

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. zhotovitele

č. objednatele SML/1377/2025

uzavřený mezi smluvními stranami podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

Název zakázky: „Oprava komunikace ul. Nivky, Přerov“

I. Smluvní strany

1.1. OBJEDNATEL:

Statutární město Přerov

Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov

Zastoupené : Ing. Miloslav Dohnal, náměstkem primátora

IČO : 00301825

DIČ : CZ00301825

Bankovní spojení : Česká spořitelna a.s., pobočka Přerov

Číslo účtu : 27-1884482379/0800 – transparentní účet

(dále jen objednatel)

1.2. ZHOTOVITEL:

KARETA s.r.o.

Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

Zastoupená : Ing. Markem Němcem, jednatelem společnosti

IČO : 62360213

DIČ : CZ262360213

Bankovní spojení : Komerční banka, a.s., pobočka Bruntál

Číslo účtu : 19-776490297/0100

(dále jen zhotovitel)

II. Úvodní ustanovení

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 13.08.2025 smlouvu o dílo č. SML/1377/2025, jejímž předmětem je oprava místní komunikace ul. Nivky v Přerově.

III. Předmět dodatku

Obě smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením článku XVII. Závěrečná ujednání, odst. 1. shora citované smlouvy na těchto změnách smlouvy o dílo:

čl. V. Cena za dílo

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí

Cena bez DPH 1 888 894,01 Kč

Sazba DPH 21 % 396 667,74 Kč

Cena včetně DPH 2 285 561,75 Kč

Nahrazuje textem:

čl. V. Cena za dílo

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí

Cena bez DPH 1 888 894,01 Kč

Cena méněprací 108 661,86 Kč

Nová cena bez DPH 1 780 232,15 Kč

Sazba DPH 21 % 373 848,75 Kč

Nová cena včetně DPH 2 154 080,90 Kč

Statutární město Přerov uzavřelo dne 13.08.2025. Smlouvu o dílo č. SML/1377/2025 na realizaci stavby „Oprava komunikace ul. Nivky, Přerov“. Staveniště bylo předáno a stavba byla zahájena dne 25.08.2025. Dle Smlouvy o dílo byl termín realizace do 14 kalendářních dní ode dne zahájení prací tzn. do 07.09.2025.

V průběhu realizace stavebních prací bylo po odfrézování obrusné i podkladní vrstvy vozovky zjištěno, že ložná vrstva je ve vyhovujícím technickém stavu. Na základě tohoto zjištění nebylo nutné do této vrstvy dále zasahovat ani provádět její vyrovnaní. V položkovém soupisu stavebních prací však byly zahrnuty položky určené pro vyrovnaní ložné vrstvy. Jelikož tyto práce nebyly z důvodu jejich nepotřebnosti realizovány, jsou považovány za méněpráce.

IV. Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
2. Tato smlouva je v vyhotovená v elektronickém formátu a podepsána elektronickými podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.
3. Obě strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně, vážně a určitě, a že jeho obsah je zcela srozumitelný.
4. Podepsaní zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni k podpisu tohoto dodatku.
5. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
6. Smluvní strany se dohodly, že objednatel uveřejní dodatek prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), bez zbytečného odkladu po podpisu dodatku oběma smluvními stranami.

V Přerově dne

V Bruntále dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Miloslav Dohnal
náměstek primátora

.....
Ing. Marek Němec
jednatel společnosti