



Národní knihovna
České republiky
National Library
of the Czech Republic

Dodatek č. 5

ke Smlouvě o dílo č. S32/17 ze dne 16.2. 2017.

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

Národní knihovna České republiky

státní příspěvková organizace zřízená MK ČR

se sídlem Mariánské náměstí 190/5, Praha 1, 110 00

IČO : 00023221

DIČ: CZ00023221

bankovní spojení: Česká národní banka

číslo účtu: [REDACTED]

zastoupená: [REDACTED] náměstkyní sekce Ekonomika a provoz NK ČR

(dále jen „objednatel“)

a

VPÚ DECO PRAHA a.s.

zapsána v obchodním rejstříku: oddíl B, vložka 2368 vedeném u MS v Praze

se sídlem: Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6

IČO: 601 93 280

DIČ: CZ 601 93 280

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

číslo účtu: [REDACTED]

jednající: Ing. Luborem Hoďánkem, MBA, členem představenstva

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně také jako „Smluvní strany“)

uzavřely v souladu s čl. XVI., odst. 16.9 Smlouvy o dílo č. S32/17 ze dne 16.2. 2017 na veřejnou zakázku zadanou v otevřeném nadlimitním řízení na služby s názvem „Zpracování projektové dokumentace pro Depozitář NK ČR v Hostivaři – II. etapa“, tento Dodatek č. 5.

I. Úvodní ustanovení

- 1.1 Dne 16.2. 2017 byla mezi objednatel a zhotovitelem uzavřena Smlouva o dílo č. S32/17 na veřejnou zakázku zadanou v otevřeném nadlimitním řízení na služby s názvem „Zpracování projektové dokumentace pro Depozitář NK ČR v Hostivaři – II. etapa“. Uvedená Smlouva byla následně modifikována Dodatkem č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4.
- 1.2 Předmětem Smlouvy se rozumělo mimo jiné provedení díla v podobě projektové dokumentace, jejíž součástí bude přípravná a projektová dokumentace pro stavební řízení, projektová dokumentace pro provádění stavby, projektová dokumentace pro výběr zhotovitele a další, jak uvedeno v čl. 2.2 této Smlouvy.

II. Předmět Dodatku č. 5

- 2.1 Po nabytí účinnosti Smlouvy o dílo č. S32/17 byla zjištěna potřeba mimo jiné následujících činností:



- a) Úpravy ZTI - řešení odvodu kondenzátu od klimatizační jednotky v dílně S.25.
- b) Úpravy chlazení a vzduchotechniky - doplnění odvodnění kompresorovny, doplnění úpraven vody pro chladicí zařízení, doplnění chlazení odpadní vody, doplnění útlumu hluku za regulátory průtoku, vzduchu, doplnění bezpečnostních prvků do jednotlivých zařízení, záměna jednotek pro chlazení serverů
- c) Úpravy elektroinstalací – úprava datové kabeláže v souvislosti s rozšířením wi-fi, nabíjecí stanice
- d) Úpravy architektonicko-stavební části - zpracování úprav všech profesí
- e) Úpravy MaR - zpracování úprav všech profesí

s tím, že cenová kalkulace je uvedena v příloze č. 1 a č. 2 tohoto Dodatku č. 5 a stává se jeho nedílnou součástí.

- 2.2 Objednatel a zhotovitel tímto sjednávají, že v intencích uvedených výše v čl. 2.1 tohoto Dodatku č. 5 se doplňuje Smlouva o dílo č. S32/17 ze dne 16.2. 2017. Současně se objednatel a zhotovitel dohodli, že činnosti uvedené v čl. 2.1 shora budou objednateli předány nejpozději do jednoho měsíce od nabytí účinnosti tohoto Dodatku č. 5. Cena za činnosti specifikované výše byla sjednána dohodou Smluvních stran ve výši 862.250,- Kč bez DPH.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. S32/17 ze dne 16.2. 2017 modifikované Dodatkem č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 uzavřené mezi Smluvními stranami se nemění.
- 3.2 Tento Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
- 3.3 Tento Dodatek č. 5 je vyhotoven a podepsán elektronicky. Každá ze Smluvních stran obdrží jeden originál v elektronické podobě.
- 3.4 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 5 přečetly, porozuměly jeho obsahu, souhlasí s jeho obsahem a na důkaz toho připojují níže své podpisy. Rovněž tak prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by mohly způsobit neplatnost uzavíraného Dodatku č. 5, učinit jej neúčinným vůči jim navzájem či vůči jakékoliv třetí osobě a zmařit jeho účel.

V Praze dne *dle elektronického podpisu*

V Praze dne *dle elektronického podpisu*

náměstkyně sekce
Ekonomika a provoz NK ČR

Ing. Lubor Hoďánek, MBA
člen představenstva
VPÚ DECO PRAHA a.s.

Nabídka na akci:
„Depozitář NK ČR v Hostivaři“

Předmět nabídky	Úprava PD - změna elektro Silnoproud, slaboproud, chlazení a vzduchotechnika, měření a regulace		
Identifikační údaje uchazeče			
Název společnosti	VPÚ DECO PRAHA a. s.		
Sídlo	Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6		
IČ	60193280		
DIČ	CZ60193280		
Bankovní spojení	Raiffeisenbank, a.s. [REDACTED]		
Statutární zástupci (představenstvo a. s.)	Ing. Lubor Hoďánek, MBA , člen představenstva		
Osoby oprávněné k jednání	ve věcech smluvních: Ing. Lubor Hoďánek, MBA [REDACTED]	ve věcech technických: [REDACTED]	
Zadavatel / objednatel			
Název, adresa	Národní knihovna České republiky, Klementinum 190, 110 00 Praha 1		
Popis fáze	Cena celkem bez DPH (Kč)	DPH 21% (Kč)	Cena celkem včetně DPH (Kč)
Architektnicko-stavební část			
MaR			
Chlazení + VZT			
ZTI			
elektro slaboproud			
elektro - silnoproud			
Celkem cena díla	862 250	181 073	1 043 323

Poznámka - zpracování PD elektronicky
Popis změn - na základě požadavku investora na doplnění chlazení/VZT nabízíme zpracování PD. Vzhledem k tomu, že v mezidobí mezi zpracováním dokumentace a realizací stavby došlo ke změně norem, je nutné některé části PD předělat. Doplněním chlazení a VZT dochází ke změnám v slaboproudých i silnoproudých rozvodech a z toho vyplývající koordinace profesí. Další změnou je požadavek doplnění kanalizace do kompresorovny.

Termín vypracování - 4 týdny od objednání

V Praze dne 12.8.2025



VPÚ DECO PRAHA a.s.
Ing. Lubor Hoďánek, MBA


Zdůvodnění změny závazku

V průběhu realizace akce **II. etapa dostavby nového depozitáře** vznikla potřeba zajistit zpracování změny PD [identifikace projektové dokumentace] z dále uvedených důvodů:

- I. změny závazku dle § 222 odst. 6 ZZVZ
- a. změna kabeláže
v roce 2023 došlo ke změně normy ČSN 730848 – Požární bezpečnost staveb, v roce 2024 ke změně normy ČSN 332130 Elektrické instalace nízkého napětí – vnitřní elektrické rozvody. Tyto normy předepisují zejména jiné typy kabelů a změnu typu rozvodné soustavy, proto je nutné zajistit soulad s těmito normami; změna se dotýká dále uvedených částí: PD - Architektonicko – stavební část; Slaboproud; Silnoproud;
- b. změna chladicích jednotek a fancoilů
do roku 2023 byla ukončena výroba klimatizačních jednotek a fancoilů specifikovaných parametricky v PD, na trhu jsou vyhovující jednotky pouze s vyšším příkonem, proto je nutné zpracovat nové projekční řešení; změna se dotýká dále uvedených částí: PD - Architektonicko – stavební část; Slaboproud; Silnoproud;

Do změny závazku dle § 222 odst. 6 ZZVZ zařazujeme následující finanční plnění:

Ad a. ASŘ
Slaboproud
Silnoproud
Ad b. Chlazení a VZT
ASŘ
Slaboproud
Silnoproud




Celkem dle § 222 odst. 6 ZZVZ 784 850,- Kč

- II. změny závazku dle § 222 odst. 4 ZZVZ
- a. doplnění klimatizace do dílny S.25
oddělení provozu změnilo své požadavky na vnitřní klima dílny S.25, a proto je nutné zpracovat nové projekční řešení
změna se dotýká dále uvedených částí: PD - Architektonicko – stavební část;
Slaboproud; Silnoproud
- b. doplnění kanalizace do kompresorovny
požadavek oddělení provozu z důvodu vyšší bezpečnosti
změna se dotýká dále uvedených částí: PD – Architektonicko – stavební část;

Do změny závazku dle § 222 odst. 4 ZZVZ zařazujeme následující finanční plnění:

Ad a. Chlazení a VZT
ASŘ
Slaboproud
Silnoproud
Ad b. ZTI
ASŘ



Celkem dle § 222 odst. 4 ZZVZ 77 400,- Kč

za OI NK ČR:



za VPÚ:

