

## Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 16.1.2025, uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, na provedení díla: „**Úprava interiéru historické části budovy radnice Uherské Hradiště**“, mezi následujícími smluvními stranami:

### Smluvní strany:

**Objednatel:** **Město Uherské Hradiště**  
Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště  
**zastoupené:** **Ing. Stanislavem Blahou** - starostou města  
**IČ:** 00291471  
**DIČ:** CZ00291471  
**bankovní spojení:** Česká spořitelna a.s., Uherské Hradiště  
**č. účtu:** 27-1543078319/0800

ve věcech technických je oprávněn jednat:

Lenka Pravdová, odbor investic, tel. 572 525 273,  
mobil: 739 488 987, e-mail: [lenka.pravdova@mesto-uh.cz](mailto:lenka.pravdova@mesto-uh.cz)

(dále jen objednatel)

a

**Zhotovitel:** **STAVBY VANTO, s.r.o.**  
**Sídlo:** nám. Svobody 362, 686 04 Kunovice

zapsán v obchodním rejstříku u KS Brno, oddíl C, vložka 57602  
**zastoupen:** Mgr. Ondřejem Pavkou, jednatelem společnosti

**IČ:** 28269314  
**DIČ:** CZ28269314  
**bankovní spojení:** Československá obchodní banka, a.s.  
**č. účtu:** 219371754/0300

ve věcech technických je oprávněn jednat:

Mgr. Ondřej Pavka  
mobil: 777 959 820, e-mail: [opavka@vanto.cz](mailto:opavka@vanto.cz)

(dále jen zhotovitel)

### Článek I. Úvodní ujednání

V souladu s příslušným ustanovením smlouvy o dílo s názvem stavby: „Úprava interiéru historické části budovy radnice Uherské Hradiště“ (dále jen „dílo“) uzavřené mezi smluvními stranami dne 16.1.2025 (dále jen „Smlouva“), uzavírají smluvní strany po vzájemné dohodě tento Dodatek č. 1, kterým se mění její následující ustanovení ve vztahu k realizaci stavby.

## **Článek II. Identifikační údaje stavby (díla)**

V článku 3 smlouvy se mění osoba Stavbyvedoucí zhotovitele a nahrazuje se:  
Stavbyvedoucí zhotovitele: Ing. Přemysl Pavka, telefon: 777 812 581, e-mail: [ppavka@vanto.cz](mailto:ppavka@vanto.cz).

## **Článek III. Předmět díla**

Rozsah předmětu díla se tímto Dodatkem č. 1 mění o vícepráce a méněpráce, které se projevily v průběhu realizace díla a které nebylo možné při zadání veřejné zakázky a uzavírání Smlouvy objektivně předvídat a jsou nezbytné pro řádné provedení díla. Dohodnuté vícepráce a méněpráce jsou podrobně specifikovány odsouhlaseným položkovým rozpočtem, který je nedílnou součástí Změnového listu č. 1 ze dne 1.9.2025. Změnový list č. 1 tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku č.1, a tvoří jeho přílohu č. 1

## **Článek IV. Termíny plnění**

Termín dokončení díla zůstává beze změny.

## **Článek V. Cena díla**

Tímto Dodatkem č.1 se mění cena uvedená v čl.6 odst. 6.1. smlouvy tak, že po provedení změny činí:

|                      | <b>cena díla dle SoD</b> | <b>cena dle Dodatku č. 1</b> | <b>nová cena díla</b> |
|----------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------|
| Celková cena bez DPH | 21 544 843,18            | 2 440 397,39                 | 23 985 240,57         |

Podrobné sestavení ceny víceprací dle tohoto Dodatku č.1 je patrné z položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 a je označen jako Příloha č. 2.


## **Článek VI. Ostatní ujednání**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č.1 nedotčena.
2. Tento Dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu dvě vyhotovení.
3. Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření tohoto Dodatku č.1 bylo rozhodnuto usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 768/60/RM/2024 ze dne 19.12.2024.
4. Smluvní strany se s obsahem Dodatku č.1 řádně seznámily, porozuměly mu, dodatek je projevem jejich svobodné vůle a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 tvoří:
  - Příloha č.1: Změnový list č.1 ze dne 1.9.2025
  - Příloha č. 2: rekapitulace ceny – položkový rozpočet
  - Příloha č. 3: CN-104B-JH-VANTO -Město UH-výměna klimatizace stará radnice část vedení MÚ


16 -09- 2025

V Uherském Hradišti dne .....

V Uherském Hradišti dne 10. 9. 2025 .....



Za zhotovitel



.....

Mgr. O.  
jednatel

*[Handwritten mark]*

## Změnový list č. 1

**Akce: „Úprava interiéru historické části budovy radnice v Uherském Hradišti - etapa C+D“**

**Smlouva o dílo č. 2024/0040/OIN ze dne 16.1.2025**

---

Objednatel: Město Uherské Hradiště  
Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště  
zastoupené: Ing. Stanislavem Blahou - starostou města  
IČ: 00291471  
ve věcech technických je oprávněn jednat: Lenka Pravdová, odbor investic

Zhotovitel: STAVBY VANTO s. r. o, nám. Svobody 362, 686 04 Kunovice.  
zastoupen: Mgr. Ondřejem Pavkou  
IČ: 28269314  
ve věcech technických je oprávněn jednat: Mgr. Ondřej Pavka

Projektant / AD: Knesl Kynčl architekti s.r.o  
Šumavská 519/35, Brno Střed  
Výkonem AD byl pověřen: Ing. Arch. David Mikulášek

TDS TEDOSTA s.r.o. tř. Dukelských hrdinů 3191/103, 695 01  
Ing. Robert Hrazdil

---

### Cena díla

Celkové náklady akce: 21 544 843,18 Kč, náklady na etapy C+D: 8 496 351,- Kč

---

### 1. Objekt a oddíl stavby:

NN-Etapa C SO 02 ASŘ  
NN-Etapa C SO 02 ZTI  
NN-Etapa C SO 02 silnoproudá elektrotechnika  
UN-Etapa C SO 02 ASŘ  
NN-Etapa D SO 02 ASŘ,  
NN-Etapa D SO 02 ZTI  
NN-Etapa D SO 02 silnoproudá elektrotechnika  
UN-Etapa D SO 02 ASŘ

### 2. Popis změny:

#### NN-Etapa C SO 02 ASŘ + NN-Etapa D SO 02 ASŘ:

**Vícepráce:** Jedná se o záměnu litého teraca na chodbách za dlažbu. Důvodem je nejednotnost výšek ručně vyráběné historizující dlažby a její následné komplikované přizpůsobení okrajům z litého teraca. Hrozí nutnost dodatečného broušení teraca. Dalším důvodem je vznik mikroskopického prachu při broušení, kterému nelze zabránit a při realizaci za provozu budovy by mohlo přinést nežádoucí problémy.

Po vybourání stávajícího teraca bylo zjištěno, že stávající podklad je z větší části nesoudržný, vykazuje praskliny, proto je nutné provést jeho výměnu.

Na podestě vyrovnávacího schodiště v m.č. 1.23 bylo po odstranění vrchní části skladby podlahy zjištěno, že stávající strop je tvořen Hurdis tvarovkami umístěnými na dřevěných trámech a dřevěném bednění a krytými slabou vrstvou cementové malty. Je nezbytné provést ošetření dřevěných nosných trámů, montáž krycího trapézového plechu a provést montáž nové konstrukce podlahy.

Sociální zařízení - po otlučení stávajícího obkladu byly zjištěny závady na omítkách - křivost, nesourodost, křivě vyzdčená stěna v m.č. 2.22, stávající nika je z děrovaných cihel a pórobetonu - nestabilní. Z těchto důvodů je nezbytné kompletní odstranění stávajících omítek a přizdivek pod okny. Následně budou přizdívky znovu vyzdčeny z pórobetonu a budou provedeny nové omítky. Tyto změny



byly zjištěny po odkrytí stávajících podlahových konstrukcí, nemohly být předvídaný a nemění celkovou povahu zakázky.

**Měněpráce:** Bylo dohodnuto, že nebude realizováno osazení mosazných držáků na koberce. KD č. 1 odst. 6.1.6/1 z 25.2.

ASŘ NN: změna povrchu podlah chodeb je uvedena v zápisu z jednání z 5.2.2025, odsouhlasena v KD č. 3. Výměna podkladu - zápis z KD č. 2. Omítky a přízdívky na sociálním zařízení - zápis z KD č. 3.

#### **UN-Etapa C SO 02 ASŘ + UN-Etapa D SO 02 ASŘ**

**Vícepráce - UN:** na KD byl prezentován plošný odkryv, kterým se prokázalo, že modré rámování v chodbě je nejstarší výmalba, dochovaná pouze ve fragmentech, která však časově nekoresponduje s odkrývanou vrstvou výmalby na schodišti, jež je mladší. Byla odsouhlasena změna schválené koncepce odkryvu a restaurování vrstvy s mladší výmalbou na schodišti. Byl prezentován a odsouhlasen vzor a způsob závěrečných retuší.

Tato změna byla zjištěna po odkrytí stávajících maleb, nemohla být předvídaná a nemění celkovou povahu zakázky.

ASŘ UN: bylo odsouhlaseno na restaurátorském KD č. 3

#### **NN-Etapa C SO 02 ZTI + NN-Etapa D SO 02 ZTI**

**Vícepráce:** Po provedení kamerového záznamu kanalizace je patrná degradace a zúžení profilu, stejně jako u rozvodů vody, které jsou převážně z pozinkovaných trubek. Pro zajištění funkčnosti je nutno provést výměnu stávajících rozvodů za nové. Je nutno provést úpravu rozvodů i v kuchyňce a přepojení ležaté kanalizace od dřezu v m.č. 1.24.

Tyto změny byly zjištěny po odkrytí stávajících konstrukcí a po provedení kamerového záznamu, nemohly být předvídaný a nemění celkovou povahu zakázky.

ZTI: zjištění stavu rozvodů ZTI je uvedeno v zápisu z KD č. 2

#### **NN-Etapa C SO 02 silnoproudá elektrotechnika + NN-Etapa D SO 02 silnoproudá elektrotechnika**

**Vícepráce:** Před zahájením elektroinstalačních prací byla provedena pasportizace stávajícího stavu elektroinstalace. Bylo zjištěno, že 90 % rozvodů jsou hliníkové kabely. Bylo dohodnuto, že nejvhodnějším řešením je výměna stávajících nevyhovujících rozvodů a zařízení, aby v dalších letech nedošlo k potřebě jejich výměny a tím se neznechotila restaurátorská oprava stěn a stropů. Tato změna byla zjištěna po odkrytí vedení, nemohla být předvídaná a nemění celkovou povahu zakázky.

**Měněpráce:** Bylo dohodnuto, že navrhovaný podhled, který měl být po okrajích odsazen cca 50 mm od stěn bude realizován s ohledem na nerovnosti stávajících stěn po celém obvodu. Proto také nebude osazeno osvětlení okrajů podhledu. – Záznam o změně je uveden zápise z KD č. 15 3.3. 3/3 z 10.6.2025

Slaboproud - vícepráce: z důvodu zlepšení uživatelského komfortu bylo dohodnuto ovládání osvětlení nejen vypínači, ale na chodbách budou osazena i pohybová čidla. V rozpočtu chybí některé koncové prvky, řídicí členy, malý rozsah kabeláže.

Silnoproud NN: záznam o změně je uveden v zápisu z KD č. 1.

Slaboproud: ovládání osvětlení čidly - zápis v KD č. 2, doplnění prvků do rozpočtu - KD č. 2, KD č. 3

#### **Vzduchotechnika – etapy C + D**

**Vícepráce:** Z důvodu prostorové kolize stávajících rozvodů je nutné provést jejich přeložení nad nový podhled. V souvislosti s plánovanou výměnou všech klimatizačních jednotek v kancelářích je nutno kompletně vyměnit rozvody, vedoucí přes staveniště.

VZT: změna rozvodů VZT je uvedena v zápisu z KD č. 2, kompletní výměna v zápisu z KD č. 3

### Ústřední vytápění – etapy C+D

**Vícepráce:** Z důvodu nevyhovujícího umístění a špatného technického stavu je nutné demontovat 6 kusů stávajících otopných těles, Tato tělesa se nahradí novými otopnými tělesy v počtu 5 ks. V souvislosti s těmito pracemi je nutné provést zasekání, izolace a zazdění nových rozvodů vytápění. 1 ks stávajícího otopného tělesa bude z důvodu vyhovujícího technického stavu osazen zpět.

UT: rozvody UT jsou uvedeny v zápisu z KD č. 2

### **3. Odkaz na dokument, v němž je o změnu žádáno**

|                                                  |                 |              |
|--------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| 3.1. stavební deník: UI historické části radnice | strana: 3820817 | datum: 25.02 |
|                                                  | strana: 3820819 | datum: 04.03 |
|                                                  | strana: 3820820 | datum: 11.03 |

#### 3.2.

|                        |               |                                                                                         |
|------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| kontrolní den číslo: 1 | ze dne: 25.02 | číslo bodu: 2.2.1/1,<br>2.2.2/1<br>6.1.4/1<br>6.1.6/1<br>6.1.8/1<br>6.1.9/1<br>6.1.10/1 |
|------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|

|                        |               |                                                                                                                  |
|------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| kontrolní den číslo: 2 | ze dne: 04.03 | číslo bodu: 6.1.4/1<br>6.1.6/1<br>6.1.8/1<br>6.1.9/1<br>6.1.10/1<br>6.1.12/2<br>6.1.14/2<br>6.1.15/2<br>6.1.17/2 |
|------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                        |               |                                                                                                                   |
|------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| kontrolní den číslo: 3 | ze dne: 11.03 | číslo bodu: 2.3.1/3<br>2.3.3/3<br>6.1.4/1<br>6.1.14/2<br>6.1.15/2<br>6.1.17/2<br>6.1.18/3<br>6.1.20/3<br>6.1.21/3 |
|------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                  |                |               |
|----------------------------------|----------------|---------------|
| restaurátorský kontrolní den č.3 | ze dne : 03.06 | číslo bodu: 2 |
|----------------------------------|----------------|---------------|

### **4. Příložené podklady, jejich zpracovatelé:**

Cenová nabídka zpracovaná firmou: Technoklima  
Obsah cenové nabídky: rozvody VZT

|                     |                |              |         |             |
|---------------------|----------------|--------------|---------|-------------|
| Dodávka stav. prací | Cena bez DPH   | 114 850,- Kč | DPH 21% | 24 119,- Kč |
|                     | Celkem vč. DPH | 138 969,- Kč |         |             |

## 5. Rekapitulace nákladů:

| oddíl                        | vícepráce           | méněpráce         | celkem              | § odst. 222 zákona 134/2016 |
|------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|
| <b>Etapa C SO 02 ASŘ NN</b>  | 411 081,94          |                   | 333 832,94          | 6                           |
| - podlahy z dlaždic          | 135 333,15          |                   |                     | 4                           |
|                              |                     | 212 582,15        |                     | 4                           |
| <b>Etapa D SO 02 ASŘ NN</b>  | 279 467,20          |                   | 259 136,19          | 6                           |
| - podlahy z dlaždic          | 69 546,99           |                   |                     | 4                           |
|                              |                     | 89 878,00         |                     | 4                           |
| <b>Etapa C SO 02 ASŘ UN</b>  | 159 980,14          | 0                 | 159 980,14          | 6                           |
| <b>Etapa D SO 02 ASŘ UN</b>  | 70 189,33           | 0                 | 70 189,33           | 6                           |
| <b>Slaboproud etapa C NN</b> | 302 886,00          | 0                 | 302 886,00          | 4                           |
| <b>Slaboproud etapa D NN</b> | 204 504,00          | 0                 | 204 504,00          | 4                           |
| <b>Silnoproud Etapa C NN</b> | 329 988,50          |                   | 317 068,50          | 6                           |
|                              |                     | 12 920,00         |                     | 4                           |
| <b>Silnoproud Etapa D NN</b> | 319 137,71          |                   | 307 537,71          | 6                           |
|                              |                     | 11 600,00         |                     | 4                           |
| <b>ZTI etapa C- NN</b>       | 125 344,47          | 0                 | 125 344,47          | 6                           |
| <b>ZTI etapa D- NN</b>       | 82 073,13           | 0                 | 82 073,13           | 6                           |
| <b>UT Etapa C-NN</b>         | 79 638,65           | 0                 | 79 638,65           | 4                           |
| <b>UT Etapa D-NN</b>         | 47 566,33           | 0                 | 47 566,33           | 4                           |
| <b>VZT Etapa C NN</b>        | 68 870,00           | 0                 | 68 870,00           | 4                           |
| <b>VZT Etapa D NN</b>        | 81 770,00           | 0                 | 81 770,00           | 4                           |
| <b>CELKEM</b>                | <b>2 767 377,54</b> | <b>326 980,15</b> | <b>2 440 397,39</b> |                             |

Cena díla bez DPH dle SoD : 21 544 843,18 Kč

Cena díla bez DPH dle SoD, včetně dodatku č.1 činí 23 985 240,57 Kč

### Náklady dle tohoto změnového listu

vícepráce činí + 2 767 377,54 Kč bez DPH  
méněpráce činí - 326 980,15 Kč bez DPH

Celkové vícepráce po přepočtu dle přiloženého rozpočtu v celkové výši činí

Cena víceprací bez DPH 2 440 397,39. Kč

Cena víceprací vč. 21% DPH 2 952 880,84 Kč

**Celkem požadované vícepráce 2 440 397,39 Kč bez DPH činí 11,33 % z původní ceny díla ve výši 21 544 843,18,-Kč bez DPH.**

Přičemž :

Celkový rozsah změn dle odst. 4, § 222 zákona 134/2016 Sb (max 15%) 1 317 095,27, tj. 6,11%

Celkový rozsah změn dle odst. 5 a 6, § 222 zákona 134/2016 Sb (max 50%) 1 777 262,42 Kč, t.j. 8,2%

**6. Závěr:**

**Účastníci se změnou dle tohoto změnového listu souhlasí.**

V Uherském Hradišti dne 1.9.2025

**Ing. Robert  
Hrazdil**


Digitálně podepsal  
Ing. Robert Hrazdil  
Datum: 2025.09.04  
18:21:36 +02'00'

TDS

**Ing. arch.  
Jakub Kynčl  
Ph.D.**

Digitálně podepsal  
Ing. arch. Jakub  
Kynčl Ph.D.  
Datum: 2025.09.08  
14:32:33 +02'00'

projektant



Handwritten mark or signature at the bottom left corner of the page.

## Položkový rozpočet stavby

**1000360/1****Úprava interiéru historické části budovy radnice Uherské Hradiště dodatek č.1**

Objednatel: Město Uherské Hradiště  
Masarykovo náměstí 19  
68601 Uherské Hradiště

IČ: 00291471  
DIČ: CZ00291471

Zhotovitel: STAVBY VANTO, s.r.o.  
náměstí Svobody 362  
68604 Kunovice

IČ: 28269314  
DIČ: CZ28269314

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

|               |  |  |                     |
|---------------|--|--|---------------------|
| HSV           |  |  | 742 250,36          |
| PSV           |  |  | 389 310,82          |
| MON           |  |  | 1 161 210,01        |
| VN            |  |  | 147 626,20          |
| ON            |  |  | 0,00                |
| <b>Celkem</b> |  |  | <b>2 440 397,39</b> |

Rekapitulace daní

|                         |      |                  |
|-------------------------|------|------------------|
| Základ pro sníženou DPH | 12 % | 0,00 CZK         |
| Snížená DPH             | 12 % | 0,00 CZK         |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 2 440 397,39 CZK |
| Základní DPH            | 21 % | 512 483,45 CZK   |

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH****2 952 880,84 CZK**

V \_\_\_\_\_ dne

**09.09.2025**\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

| Číslo            | Název                                                                         | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem  | %      |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------|--------------|--------|
| 1000360/1        | Úprava interiéru historické části budovy radnice Uherské Hradiště dodatek č.1 | 0,00                    | 2 440 397,39            | 512 483,45 | 2 952 880,84 | 100,00 |
| 1                | ZL1 elektro-NN                                                                | 0,00                    | 1 131 996,21            | 237 719,20 | 1 369 715,41 | 46,39  |
| 2                | ZL1 Slaboproud Etapa C -NN                                                    | 0,00                    | 302 886,00              | 63 606,06  | 366 492,06   | 12,41  |
| 3                | ZL1 Slaboproud Etapa D-NN                                                     | 0,00                    | 204 504,00              | 42 945,84  | 247 449,84   | 8,38   |
| 4                | ZL1-Silnoproud Etapa C NN                                                     | 0,00                    | 329 988,50              | 69 297,59  | 399 286,09   | 13,52  |
| 5                | ZL1 Silnoproud Etapa D- NN                                                    | 0,00                    | 319 137,71              | 67 018,92  | 386 156,63   | 13,08  |
| 6                | ZL1 Silnoproud etapa C MPC-NN                                                 | 0,00                    | -12 920,00              | -2 713,20  | -15 633,20   | -0,53  |
| 7                | ZL1 Silnoproud etapa D MPC-NN                                                 | 0,00                    | -11 600,00              | -2 436,00  | -14 036,00   | -0,48  |
| 2                | ZL1 ASŘ NN+UN                                                                 | 0,00                    | 823 138,60              | 172 859,11 | 995 997,71   | 33,73  |
| 2                | ZL1 ASŘ etapa C NN                                                            | 0,00                    | 546 415,09              | 114 747,17 | 661 162,26   | 22,39  |
| 2                | ZL1 ASŘ etapa D NN                                                            | 0,00                    | 349 014,19              | 73 292,98  | 422 307,17   | 14,30  |
| 3                | ZL1 ASŘ Uznatelné etapa C                                                     | 0,00                    | 159 980,14              | 33 595,83  | 193 575,97   | 6,56   |
| 4                | ZL1 ASŘ Uznatelné etapa D                                                     | 0,00                    | 70 189,33               | 14 739,76  | 84 929,09    | 2,88   |
| 5                | ASŘ C NN - MPC                                                                | 0,00                    | -212 582,15             | -44 642,25 | -257 224,40  | -8,71  |
| 6                | ASŘ D NN - MPC                                                                | 0,00                    | -89 878,00              | -18 874,38 | -108 752,38  | -3,68  |
| 3                | ZL1 ZTI-NN                                                                    | 0,00                    | 207 417,60              | 43 557,70  | 250 975,30   | 8,50   |
| 2                | ZL1- ZTI etapa C- NN                                                          | 0,00                    | 125 344,47              | 26 322,34  | 151 666,81   | 5,14   |
| 2                | ZL1- ZTI etapa D- NN                                                          | 0,00                    | 82 073,13               | 17 235,36  | 99 308,49    | 3,36   |
| 4                | ZL1 UT-NN                                                                     | 0,00                    | 127 204,98              | 26 713,05  | 153 918,03   | 5,21   |
| 1                | ZL1 UT Etapa C-NN                                                             | 0,00                    | 79 638,65               | 16 724,12  | 96 362,77    | 3,26   |
| 2                | ZL1 UT Etapa D-NN                                                             | 0,00                    | 47 566,33               | 9 988,93   | 57 555,26    | 1,95   |
| 5                | ZL1 VZT-NN                                                                    | 0,00                    | 150 640,00              | 31 634,40  | 182 274,40   | 6,17   |
| 01               | ZL1 VZT etapa C -NN                                                           | 0,00                    | 68 870,00               | 14 462,70  | 83 332,70    | 2,82   |
| 02               | ZL1 VZT etapa D - NN                                                          | 0,00                    | 81 770,00               | 17 171,70  | 98 941,70    | 3,35   |
| Celkem za stavbu |                                                                               | 0,00                    | 2 440 397,39            | 512 483,45 | 2 952 880,84 | 100,00 |

## Rekapitulace dílů

| Číslo | Název                         | Typ dílu |  |  | Celkem     | %     |
|-------|-------------------------------|----------|--|--|------------|-------|
| 0     | Přípravné a přidružené práce  | HSV      |  |  | -12 000,00 | -0,49 |
| 1     | Zemní práce                   | HSV      |  |  | 18 100,84  | 0,74  |
| 3     | Svislé a kompletní konstrukce | HSV      |  |  | 21 856,97  | 0,90  |



|       |                                                                                |     |  |  |             |       |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|-------------|-------|
| 34    | Stěny a příčky                                                                 | HSV |  |  | -14 760,00  | -0,60 |
| 4     | Vodorovné konstrukce                                                           | HSV |  |  | 8 002,20    | 0,33  |
| 6     | Úpravy povrchu, podlahy                                                        | HSV |  |  | 97 303,83   | 3,99  |
| 61    | Úpravy povrchů vnitřní                                                         | HSV |  |  | 13 513,50   | 0,55  |
| 63    | Podlahy a podlahové konstrukce                                                 | HSV |  |  | 250 940,33  | 10,28 |
| 94    | Lešení a stavební výtahy                                                       | HSV |  |  | 88 619,70   | 3,63  |
| 96    | Bourání konstrukcí                                                             | HSV |  |  | 73 368,93   | 3,01  |
| 99    | Staveništní přesun hmot                                                        | HSV |  |  | 56 190,93   | 2,30  |
| 711   | Izolace proti vodě                                                             | PSV |  |  | 13 295,63   | 0,54  |
| 713   | Izolace tepelné                                                                | PSV |  |  | 6 036,25    | 0,25  |
| 721   | Vnitřní kanalizace                                                             | PSV |  |  | 23 635,01   | 0,97  |
| 721-1 | Vnitřní kanalizace dřez 2.NP                                                   | PSV |  |  | 2 992,50    | 0,12  |
| 721-2 | Vnitřní kanalizace dřez 1.NP                                                   | PSV |  |  | 1 742,50    | 0,07  |
| 721-3 | Vnitřní kanalizace dřez Starosta 2.NP                                          | PSV |  |  | 2 070,00    | 0,08  |
| 722   | Vnitřní vodovod                                                                | PSV |  |  | 675,00      | 0,03  |
| 722-1 | Vnitřní vodovod dřez 2.NP Starosta                                             | PSV |  |  | 3 125,00    | 0,13  |
| 722-2 | Vnitřní vodovod hydrant                                                        | PSV |  |  | 13 843,50   | 0,57  |
| 722-3 | Vnitřní vodovod přívod z 1.PP, rozvod po stěnách v1.NP Kuchyň, přojení boileru | PSV |  |  | 20 084,10   | 0,82  |
| 733   | Rozvod potrubí                                                                 | PSV |  |  | 22 976,97   | 0,94  |
| 734   | Armatury                                                                       | PSV |  |  | 16 330,51   | 0,67  |
| 735   | Otopná tělesa                                                                  | PSV |  |  | 71 793,99   | 2,94  |
| 766   | Konstrukce truhlářské                                                          | PSV |  |  | -1 576,00   | -0,06 |
| 767   | Konstrukce zámečnické                                                          | PSV |  |  | -41 715,15  | -1,71 |
| 771   | Podlahy z dlaždic a obklady                                                    | PSV |  |  | 204 880,14  | 8,40  |
| 773   | Podlahy teracové                                                               | PSV |  |  | -201 296,20 | -8,25 |
| 783   | Nátěry                                                                         | PSV |  |  | 247,60      | 0,01  |
| 784   | Malby                                                                          | PSV |  |  | 230 169,47  | 9,43  |
| M21   | Elektromontáže                                                                 | MON |  |  | 789 320,01  | 32,34 |
| M21.1 | Elektroinstalace                                                               | MON |  |  | 46 500,00   | 1,91  |
| M21.2 | Ostatní náklady                                                                | MON |  |  | 165 000,00  | 6,76  |
| M22   | Montáž sdělovací a zabezp. techniky                                            | MON |  |  | 9 750,00    | 0,40  |
| M24   | Montáže vzduchotechnických zařízení                                            | MON |  |  | 150 640,00  | 6,17  |
| D96   | Přesuny suti a vybouraných hmot                                                | PSU |  |  | 141 113,13  | 5,78  |
| VN    | Vedlejší náklady                                                               | VN  |  |  | 147 626,20  | 6,05  |

## Položkový rozpočet

|           |           |                                                                                |
|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>R:</b> | 1000360/1 | Úprava interiéru historické části budovy radnice Uherské Hradiště dodatek č. 1 |
| <b>C:</b> | 1         | ZL1 elektro-NN                                                                 |
| <b>C:</b> | 2         | ZL1 Slaboproud Etapa C -NN                                                     |

| # | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|---|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|---|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

|                |                       |                   |
|----------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Díl M21</b> | <b>Elektromontáže</b> | <b>210 886,00</b> |
|----------------|-----------------------|-------------------|

*Provedení dle specifikace v D.3 Kniha standardů!!!*

|   |              |                                                                                      |   |           |       |          |
|---|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-------|----------|
| 1 | 210010002RU3 | Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 20 mm, včetně<br>dodávky Super Monoflex 1220 | m | 100,00000 | 57,76 | 5 776,00 |
|---|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-------|----------|

100

100,00000

|   |      |               |     |         |          |          |
|---|------|---------------|-----|---------|----------|----------|
| 2 | 7436 | Montáž čtečky | kus | 1,00000 | 2 500,00 | 2 500,00 |
|---|------|---------------|-----|---------|----------|----------|

1

1,00000

|   |       |                                                      |     |         |           |           |
|---|-------|------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|-----------|
| 3 | 74361 | Řídící člen ve funkci datového a žurnálového serveru | kus | 1,00000 | 48 000,00 | 48 000,00 |
|---|-------|------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|-----------|

1

1,00000

|   |      |                                                                                                                                                                    |   |           |       |           |
|---|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-------|-----------|
| 4 | 7437 | Montáž kabelů, vč. vedení pod podlahou, zřízení průchodů<br>stěnou, vložení pod omítku a zapravení nebo připevnění<br>na stěnu, včetně napojení na datový rozvaděč | m | 305,00000 | 55,00 | 16 775,00 |
|---|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-------|-----------|

305

305,00000

|   |        |                                        |     |         |           |           |
|---|--------|----------------------------------------|-----|---------|-----------|-----------|
| 5 | 743811 | Řídící člen identifikačního stanoviště | kus | 2,00000 | 33 000,00 | 66 000,00 |
|---|--------|----------------------------------------|-----|---------|-----------|-----------|

2

2,00000

|   |       |                                      |    |         |        |          |
|---|-------|--------------------------------------|----|---------|--------|----------|
| 6 | 16949 | přívodní kabel s konektorem 2 žilový | ks | 8,00000 | 635,00 | 5 080,00 |
|---|-------|--------------------------------------|----|---------|--------|----------|

8

8,00000

|   |      |                                   |     |         |          |           |
|---|------|-----------------------------------|-----|---------|----------|-----------|
| 7 | 2835 | Kabelová prostupka nerozpojitelná | kus | 8,00000 | 3 400,00 | 27 200,00 |
|---|------|-----------------------------------|-----|---------|----------|-----------|

8

8,00000

|   |         |                                                        |     |         |           |           |
|---|---------|--------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|-----------|
| 8 | 3414~1  | Čtečka čipová nástěnná bezkontaktní vč. řídicího členu | kus | 1,00000 | 10 680,00 | 10 680,00 |
| 9 | 3414~11 | LAD Pulzní napájecí zdroj                              | kus | 1,00000 | 18 200,00 | 18 200,00 |

1

1,00000

|    |        |                                                                                     |   |           |       |           |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-------|-----------|
| 10 | 3415~1 | 1 x kabel nízkonapěťový k zámku + 1 x kabel FTP ke<br>čtečce v souběhu vč. chráničů | m | 305,00000 | 35,00 | 10 675,00 |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-------|-----------|

305

305,00000

|                  |                        |                  |
|------------------|------------------------|------------------|
| <b>Díl M21.2</b> | <b>Ostatní náklady</b> | <b>92 000,00</b> |
|------------------|------------------------|------------------|

*f*



### Položkový rozpočet

|           |           |                                                                               |
|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>R:</b> | 1000360/1 | Úprava interiéru historické části budovy radnice Uherské Hradiště dodatek č.1 |
| <b>C:</b> | 1         | ZL1 elektro-NN                                                                |
| <b>C:</b> | 2         | ZL1 Slaboproud Etapa C -NN                                                    |

| # | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|---|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|---|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

|    |        |                                                                                                     |     |         |           |           |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|-----------|
| 11 | 05.556 | Nastavení dodaných zařízení a kompletů, včetně jejich zprovoznění a zavedení do stávajícího systému | kus | 1,00000 | 64 000,00 | 64 000,00 |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|-----------|

1

1,00000

|    |     |                            |     |         |           |           |
|----|-----|----------------------------|-----|---------|-----------|-----------|
| 12 | 06. | Provozní a funkční zkoušky | kus | 1,00000 | 28 000,00 | 28 000,00 |
|----|-----|----------------------------|-----|---------|-----------|-----------|

## Položkový rozpočet

|           |           |                                                                               |
|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>R:</b> | 1000360/1 | Úprava interiéru historické části budovy radnice Uherské Hradiště dodatek č.1 |
| <b>C:</b> | 1         | ZL1 elektro-NN                                                                |
| <b>C:</b> | 3         | ZL1 Slaboproud Etapa D-NN                                                     |

| # | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|---|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|---|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

|                |                       |                   |
|----------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Díl M21</b> | <b>Elektromontáže</b> | <b>131 504,00</b> |
|----------------|-----------------------|-------------------|

*Provedení dle specifikace v D.3 Kniha standardů!!!*

|   |              |                                                                                      |   |           |       |          |
|---|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-------|----------|
| 1 | 210010002RU3 | Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 20 mm, včetně<br>dodávky Super Monoflex 1220 | m | 150,00000 | 57,76 | 8 664,00 |
|---|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-------|----------|

150

150,00000

|   |      |                                                                                                                                                                    |   |           |       |           |
|---|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-------|-----------|
| 2 | 7437 | Montáž kabelů, vč. vedení pod podlahou, zřízení průchodů<br>stěnou, vložení pod omítku a zapravení nebo připevnění<br>na stěnu, včetně napojení na datový rozvaděč | m | 250,00000 | 55,00 | 13 750,00 |
|---|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-------|-----------|

250

250,00000

|   |        |                                        |     |         |           |           |
|---|--------|----------------------------------------|-----|---------|-----------|-----------|
| 3 | 743811 | Řídicí člen identifikačního stanoviště | kus | 2,00000 | 33 000,00 | 66 000,00 |
|---|--------|----------------------------------------|-----|---------|-----------|-----------|

2

2,00000

|   |       |                                      |    |         |        |          |
|---|-------|--------------------------------------|----|---------|--------|----------|
| 4 | 16949 | přívodní kabel s konektorem 2 žilový | ks | 4,00000 | 635,00 | 2 540,00 |
|---|-------|--------------------------------------|----|---------|--------|----------|

4

4,00000

|   |      |                                   |     |         |          |           |
|---|------|-----------------------------------|-----|---------|----------|-----------|
| 5 | 2835 | Kabelová prostupka nerozpojitelná | kus | 4,00000 | 3 400,00 | 13 600,00 |
|---|------|-----------------------------------|-----|---------|----------|-----------|

4

4,00000

|   |         |                           |     |         |           |           |
|---|---------|---------------------------|-----|---------|-----------|-----------|
| 6 | 3414~11 | LAD Pulzní napájecí zdroj | kus | 1,00000 | 18 200,00 | 18 200,00 |
|---|---------|---------------------------|-----|---------|-----------|-----------|

1

1,00000

|   |        |                                                                                      |   |           |       |          |
|---|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-------|----------|
| 7 | 3415~1 | 1 x kabel nízkonapěťový k zámku + 1 x kabel FTP ke<br>čtečce v souběhu vč. chráničků | m | 250,00000 | 35,00 | 8 750,00 |
|---|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-------|----------|

250

250,00000

|                  |                        |                  |
|------------------|------------------------|------------------|
| <b>Díl M21.2</b> | <b>Ostatní náklady</b> | <b>73 000,00</b> |
|------------------|------------------------|------------------|

|   |     |                                                                                                        |     |         |           |           |
|---|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|-----------|
| 8 | 05. | Nastavení dodaných zařízení a kompletů, včetně jejich<br>zprovoznění a zavedení do stávajícího systému | kus | 1,00000 | 52 000,00 | 52 000,00 |
|---|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|-----------|

1

1,00000

|   |     |                            |     |         |           |           |
|---|-----|----------------------------|-----|---------|-----------|-----------|
| 9 | 06. | Provozní a funkční zkoušky | kus | 1,00000 | 21 000,00 | 21 000,00 |
|---|-----|----------------------------|-----|---------|-----------|-----------|

*h*

## Položkový rozpočet

|    |           |                                                                               |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| R: | 1000360/1 | Úprava interiéru historické části budovy radnice Uherské Hradiště dodatek č.1 |
| C: | 1         | ZL1 elektro-NN                                                                |
| C: | 4         | ZL1-Silnoproud Etapa C NN                                                     |

| # | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|---|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|---|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

|     |     |                       |                   |  |  |  |
|-----|-----|-----------------------|-------------------|--|--|--|
| Díl | M21 | <b>Elektromontáže</b> | <b>236 169,11</b> |  |  |  |
|-----|-----|-----------------------|-------------------|--|--|--|

*Provedení dle specifikace v D.3 Kniha standardů!!!*

|    |              |                                                                                                                                                                    |      |           |           |           |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|-----------|
| 1  | 210100001R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2                                                                                                                  | kus  | 75,00000  | 17,00     | 1 275,00  |
| 2  | 210100004R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 25 mm2                                                                                                                   | kus  | 5,00000   | 96,75     | 483,75    |
| 3  | 210120401R00 | Jistič vzduch. 1pólový do 25 A IJV-IJM-PO bez krytu                                                                                                                | kus  | 2,00000   | 102,42    | 204,84    |
| 4  | 210120451R00 | Jistič vzduchový 3pólový do 25 A bez krytu                                                                                                                         | kus  | 25,00000  | 187,83    | 4 695,75  |
| 5  | 210280101    | Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola rozváděčů nn, (1 pole) silových, hmotnosti do 200 kg                                                              | kus  | 1,00000   | 6 000,00  | 6 000,00  |
| 6  | 210800105R00 | Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou                                                                                                                     | m    | 300,00000 | 37,80     | 11 340,00 |
| 7  | 210800106R00 | Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou                                                                                                                     | m    | 400,00000 | 37,80     | 15 120,00 |
| 8  | 210800114R00 | Kabel CYKY 750 V 4x16/25 mm2 uložený pod omítkou                                                                                                                   | m    | 70,00000  | 48,41     | 3 388,70  |
| 9  | 210800118RT1 | Kabel CYKY 750 V 5 žil uložený pod omítkou, včetně dodávky kabelu 5x6 mm2                                                                                          | m    | 40,00000  | 179,36    | 7 174,40  |
| 10 | 3401         | kompletní spínač jednopólový 10A bílý + kryt                                                                                                                       | kus  | 5,00000   | 250,00    | 1 250,00  |
| 11 | 3412~1       | kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKYLo průřez Cu 3 x 1,5                                                                                 | m    | 200,00000 | 15,00     | 3 000,00  |
| 12 | 3413         | Ostatní potřebné blíže nespecifikované položky, podružný a montážní materiál                                                                                       | kus  | 1,00000   | 2 500,00  | 2 500,00  |
| 13 | 741122614    | Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených pevně CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY, 750 V, počtu a průřezu žil do 35 mm2                  | m    | 200,00000 | 35,00     | 7 000,00  |
| 14 | 741313002    | Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž | kus  | 8,00000   | 125,00    | 1 000,00  |
| 15 | 7431         | Montáž trubka plastová ohebná D 32 mm uložená pod omítkou                                                                                                          | m    | 20,00000  | 55,00     | 1 100,00  |
| 16 | 746211110    | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, průřezu žily do 10 mm2                                                          | kus  | 84,00000  | 32,00     | 2 688,00  |
| 17 | 747111111    | Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů, bezšroubové připojení, vypínačů řazení 1-jednopólových                | kus  | 5,00000   | 115,00    | 575,00    |
| 18 | Pol00001     | Pasportizace kabeláže v patře                                                                                                                                      | h    | 32,00000  | 648,43    | 20 749,76 |
| 19 | Pol00007     | Připojení kabelu v hlavním rozváběči pod napětím dle ČSN EN 50 110-1 a PNE 33 0000-6                                                                               | h    | 5,00000   | 3 825,90  | 19 129,50 |
| 20 | Pol00008     | Demontáž stávající elektro instalace                                                                                                                               | soub | 1,00000   | 19 129,50 | 19 129,50 |
| 21 | 744314OA0    | ROZVADĚČ NN SKŘÍŇOVÝ OCELOPLECHOVÝ PRÁZDNÝ, IP 40, HLÓUBKY DO 500 MM, ŠÍŘKY OD 1010 DO 1200 MM, VÝŠK                                                               | KUS  | 1,00000   | 16 800,00 | 16 800,00 |
| 22 | 744612OA0    | JISTIČ JEDNOPÓLOVÝ (10 KA) OD 4 DO 10 A                                                                                                                            | KUS  | 10,00000  | 282,79    | 2 827,90  |
| 23 | 744613OA0    | JISTIČ JEDNOPÓLOVÝ (10 KA) OD 13 DO 20 A                                                                                                                           | KUS  | 15,00000  | 279,98    | 4 199,70  |
| 24 | 744633OA0    | JISTIČ TŘÍPÓLOVÝ (10 KA) OD 13 DO 20 A                                                                                                                             | KUS  | 2,00000   | 1 201,12  | 2 402,24  |
| 25 | 744634OA0    | JISTIČ TŘÍPÓLOVÝ (10 KA) OD 25 DO 40 A                                                                                                                             | KUS  | 2,00000   | 1 187,11  | 2 374,22  |
| 26 | 744635OA0    | JISTIČ TŘÍPÓLOVÝ (10 KA) OD 50 DO 63 A                                                                                                                             | KUS  | 1,00000   | 2 869,79  | 2 869,79  |
| 27 | 744712OA0    | PROUDOVÝ CHRÁŇÍČ DVOUPÓLOVÝ (10 KA) DO 30 MA, PŘES 25 A                                                                                                            | KUS  | 4,00000   | 2 855,80  | 11 423,20 |
| 28 | 744K11OA0    | STYKAČ JEDNO-DVOUPÓLOVÝ DO 20 A                                                                                                                                    | KUS  | 2,00000   | 501,17    | 1 002,34  |
| 29 | 744K21OA0    | STYKAČ ČTYŘPÓLOVÝ DO 25 A                                                                                                                                          | KUS  | 2,00000   | 1 356,51  | 2 713,02  |

### Položkový rozpočet

|           |           |                                                                               |
|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>R:</b> | 1000360/1 | Úprava interiéru historické části budovy radnice Uherské Hradiště dodatek č.1 |
| <b>C:</b> | 1         | ZL1 elektro-NN                                                                |
| <b>C:</b> | 4         | ZL1-Silnoproud Etapa C NN                                                     |

| #  | Číslo položky         | Název položky                                                                                 | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem    |
|----|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|
| 30 | 34111032R.            | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2                                             | m   | 300,00000 | 15,30     | 4 590,00  |
| 31 | 34111090R             | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2                                               | m   | 400,00000 | 34,02     | 13 608,00 |
| 32 | 34111102R             | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 16 mm2                                                | m   | 70,00000  | 335,70    | 23 499,00 |
| 33 | 34141303R             | Vodič silový pevné uložení CYY 6,0 mm2                                                        | m   | 150,00000 | 30,22     | 4 533,00  |
| 34 | 34531252510R<br>35258 | Čidlo pohybu IR28B PROFI ABB FUTURE SNÍMAČ<br>AUTOMATICKÉHO SPÍNAČE 180 FLEX BASIC-<br>SENSOR | kus | 2,00000   | 1 291,67  | 2 583,34  |
| 35 | 34571051              | trubka elektroinstalační ohebná D23 mm                                                        | m   | 50,00000  | 14,00     | 700,00    |
| 36 | 7432                  | Označení funkčních kabelových tras dle požadavků ČSN<br>73 0895, ČL. 12.1                     | kus | 1,00000   | 1 250,00  | 1 250,00  |
| 37 | 7433                  | nápojení jednofázového koncového spotřebiče do průřezu<br>4mm2                                | kus | 21,00000  | 150,00    | 3 150,00  |
| 38 | 7434                  | Doplňující ochranné pospojování dle ČSN 33 2000-4-41,<br>ed. 3, čl. 415.2.1                   | kus | 3,00000   | 125,00    | 375,00    |
| 39 | 7435                  | Doplňující ochranné pospojování dle ČSN 33 2000-7-701,<br>ed. 2, čl. 701.415.2                | kus | 3,00000   | 150,00    | 450,00    |
| 40 | 7585 526526           | Montáž pohybového čidla do krabice KU 68                                                      | ks  | 2,00000   | 318,83    | 637,66    |
| 41 | Pol 00006             | Revize rozvodů NN                                                                             | hod | 5,00000   | 1 275,30  | 6 376,50  |

|                  |                         |                  |
|------------------|-------------------------|------------------|
| <b>Díl M21.1</b> | <b>Elektroinstalace</b> | <b>20 750,00</b> |
|------------------|-------------------------|------------------|

*Provedení dle specifikace v D.3 Kniha standardů!!!*

|    |      |                                                            |        |         |           |           |
|----|------|------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|-----------|
| 42 | n.c. | Vypracování dokumentace skutečného provedení NN<br>rozvodů | soubor | 1,00000 | 20 750,00 | 20 750,00 |
|----|------|------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|-----------|

|                |                                            |                 |
|----------------|--------------------------------------------|-----------------|
| <b>Díl M22</b> | <b>Montáž sdělovací a zabezp. techniky</b> | <b>9 750,00</b> |
|----------------|--------------------------------------------|-----------------|

|    |              |                             |   |          |        |          |
|----|--------------|-----------------------------|---|----------|--------|----------|
| 43 | 220890084R00 | Účast projektanta na stavbě | h | 15,00000 | 650,00 | 9 750,00 |
|----|--------------|-----------------------------|---|----------|--------|----------|

|               |                         |                  |
|---------------|-------------------------|------------------|
| <b>Díl VN</b> | <b>Vedlejší náklady</b> | <b>63 319,39</b> |
|---------------|-------------------------|------------------|

|    |      |                 |      |         |           |           |
|----|------|-----------------|------|---------|-----------|-----------|
| 44 | 1516 | stavební přímoc | soub | 1,00000 | 63 319,39 | 63 319,39 |
|----|------|-----------------|------|---------|-----------|-----------|

## Položkový rozpočet

|           |           |                                                                               |
|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>R:</b> | 1000360/1 | Úprava interiéru historické části budovy radnice Uherské Hradiště dodatek č.1 |
| <b>C:</b> | 1         | ZL1 elektro-NN                                                                |
| <b>C:</b> | 5         | ZL1 Silnoproud Etapa D- NN                                                    |

| # | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|---|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|---|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

|            |            |                       |                   |  |  |  |
|------------|------------|-----------------------|-------------------|--|--|--|
| <b>Díl</b> | <b>M21</b> | <b>Elektromontáže</b> | <b>235 280,90</b> |  |  |  |
|------------|------------|-----------------------|-------------------|--|--|--|

*Provedení dle specifikace v D.3 Kniha standardů!!!*

|    |                       |                                                                                                                                                                    |      |             |           |           |
|----|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-----------|-----------|
| 1  | 210100001R00          | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2                                                                                                                  | kus  | 68,00000    | 17,00     | 1 156,00  |
| 2  | 210280101             | Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola rozváděčů nn, (1 pole) silových, hmotnosti do 200 kg                                                              | kus  | 1,00000     | 6 000,00  | 6 000,00  |
| 3  | 210800105R00          | Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou                                                                                                                     | m    | 320,00000   | 37,80     | 12 096,00 |
| 4  | 210800106R00          | Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou                                                                                                                     | m    | 450,00000   | 37,80     | 17 010,00 |
| 5  | 210800118RT1          | Kabel CYKY 750 V 5 žil uložený pod omítkou, včetně dodávky kabelu 5x6 mm2                                                                                          | m    | 20,00000    | 179,36    | 3 587,20  |
| 6  | 3401                  | kompletní spínač jednopólový 10A bílý + kryt                                                                                                                       | kus  | 5,00000     | 250,00    | 1 250,00  |
| 7  | 3412~1                | kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKYLo průřez Cu 3 x 1,5                                                                                 | m    | 150,00000   | 15,00     | 2 250,00  |
| 8  | 3413                  | Ostatní potřebné blíže nespecifikované položky, podružný a montážní materiál                                                                                       | kus  | 1,00000     | 2 500,00  | 2 500,00  |
| 9  | 741122614             | Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených pevně CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY, 750 V, počtu a průřezu žil do 35 mm2                  | m    | 1 690,00000 | 35,00     | 59 150,00 |
| 10 | 741313002             | Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení položapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž | kus  | 8,00000     | 125,00    | 1 000,00  |
| 11 | 7431                  | Montáž trubka plastová ohebná D 32 mm uložená pod omítkou                                                                                                          | m    | 20,00000    | 55,00     | 1 100,00  |
| 12 | 746211110             | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 10 mm2                                                          | kus  | 84,00000    | 32,00     | 2 688,00  |
| 13 | 747111111             | Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových položapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů, bezšroubové připojení, vypínačů řazení 1-jednopólových                | kus  | 5,00000     | 115,00    | 575,00    |
| 14 | Pol00001              | Pasportizace kabeláže v patře                                                                                                                                      | h    | 32,00000    | 648,43    | 20 749,76 |
| 15 | Pol00008              | Demontáž stávající elektro instalace                                                                                                                               | soub | 1,00000     | 19 129,50 | 19 129,50 |
| 16 | 744314OA0             | ROZVADĚČ NN SKŘÍŇOVÝ OCELOPLECHOVÝ PRAZDNÝ, IP 40, HLOUBKY DO 500 MM, ŠÍŘKY OD 1010 DO 1200 MM, VÝŠK                                                               | KUS  | 1,00000     | 16 800,00 | 16 800,00 |
| 17 | 744612OA0             | JISTIČ JEDNOPÓLOVÝ (10 KA) OD 4 DO 10 A                                                                                                                            | KUS  | 10,00000    | 282,79    | 2 827,90  |
| 18 | 744613OA0             | JISTIČ JEDNOPÓLOVÝ (10 KA) OD 13 DO 20 A                                                                                                                           | KUS  | 15,00000    | 279,98    | 4 199,70  |
| 19 | 744633OA0             | JISTIČ TŘÍPÓLOVÝ (10 KA) OD 13 DO 20 A                                                                                                                             | KUS  | 2,00000     | 1 201,12  | 2 402,24  |
| 20 | 744634OA0             | JISTIČ TŘÍPÓLOVÝ (10 KA) OD 25 DO 40 A                                                                                                                             | KUS  | 2,00000     | 1 187,11  | 2 374,22  |
| 21 | 744635OA0             | JISTIČ TŘÍPÓLOVÝ (10 KA) OD 50 DO 63 A                                                                                                                             | KUS  | 1,00000     | 2 869,79  | 2 869,79  |
| 22 | 744712OA0             | PROUDOVÝ CHRÁNIČ DVOUPÓLOVÝ (10 KA) DO 30 MA, PŘES 25 A                                                                                                            | KUS  | 4,00000     | 2 855,80  | 11 423,20 |
| 23 | 744K11OA0             | STYKAČ JEDNO-DVOUPÓLOVÝ DO 20 A                                                                                                                                    | KUS  | 2,00000     | 501,17    | 1 002,34  |
| 24 | 744K21OA0             | STYKAČ ČTYŘPÓLOVÝ DO 25 A                                                                                                                                          | KUS  | 2,00000     | 1 356,51  | 2 713,02  |
| 25 | 34111032R.            | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2                                                                                                                  | m    | 200,00000   | 15,30     | 3 060,00  |
| 26 | 34111090R             | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2                                                                                                                    | m    | 400,00000   | 34,02     | 13 608,00 |
| 27 | 34141303R             | Vodič silový pevně uložený CYY 6,0 mm2                                                                                                                             | m    | 150,00000   | 30,22     | 4 533,00  |
| 28 | 34531252510R<br>35258 | Čidlo pohybu IR28B PROFI ABB FUTURE SNÍMAČ AUTOMATICKÉHO SPÍNAČE 180 FLEX BASIC-SENSOR                                                                             | kus  | 3,00000     | 1 322,68  | 3 968,04  |



### Položkový rozpočet

|           |           |                                                                               |
|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>R:</b> | 1000360/1 | Úprava interiéru historické části budovy radnice Uherské Hradiště dodatek č.1 |
| <b>C:</b> | 1         | ZL1 elektro-NN                                                                |
| <b>C:</b> | 5         | ZL1 Silnoproud Etapa D- NN                                                    |

| #  | Číslo položky | Název položky                                                               | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem   |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|----------|
| 29 | 34571051      | trubka elektroinstalační ohebná D23 mm                                      | m   | 50,00000 | 14,00     | 700,00   |
| 30 | 7432          | Označení funkčních kabelových tras dle požadavků ČSN 73 0895, ČL. 12.1      | kus | 1,00000  | 1 250,00  | 1 250,00 |
| 31 | 7433          | napojení jednofázového koncového spotřebiče do průřezu 4mm <sup>2</sup>     | kus | 21,00000 | 150,00    | 3 150,00 |
| 32 | 7434          | Doplňující ochranné pospojování dle ČSN 33 2000-4-41, ed. 3, čl. 415.2.1    | kus | 3,00000  | 125,00    | 375,00   |
| 33 | 7435          | Doplňující ochranné pospojování dle ČSN 33 2000-7-701, ed. 2, čl. 701.415.2 | kus | 3,00000  | 150,00    | 450,00   |
| 34 | 7585 526526   | Montáž pohybového čidla do krabice KU 68                                    | ks  | 3,00000  | 318,83    | 956,49   |
| 35 | Pol 00006     | Revize rozvodů NN                                                           | hod | 5,00000  | 1 275,30  | 6 376,50 |

|                                                           |                         |                  |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|
| <b>Díl M21.1</b>                                          | <b>Elektroinstalace</b> | <b>25 750,00</b> |
| <i>Provedení dle specifikace v D.3 Kniha standardů!!!</i> |                         |                  |

|    |      |                                                         |        |         |           |           |
|----|------|---------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|-----------|
| 36 | n.c. | Vypracování dokumentace skutečného provedení NN rozvodů | soubor | 1,00000 | 25 750,00 | 25 750,00 |
|----|------|---------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|-----------|

| Díl VN |      | Vedlejší náklady | 58 106,81 |         |           |           |
|--------|------|------------------|-----------|---------|-----------|-----------|
| 37     | 1516 | stavební přímoc  | soub      | 1,00000 | 58 106,81 | 58 106,81 |

4

## Položkový rozpočet

|           |           |                                                                               |
|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>R:</b> | 1000360/1 | Úprava interiéru historické části budovy radnice Uherské Hradiště dodatek č.1 |
| <b>C:</b> | 1         | ZL1 elektro-NN                                                                |
| <b>C:</b> | 6         | ZL1 Silnoproud etapa C MPC-NN                                                 |

| # | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|---|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|---|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

|                |                       |                   |
|----------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Díl M21</b> | <b>Elektromontáže</b> | <b>-12 920,00</b> |
|----------------|-----------------------|-------------------|

*Provedení dle specifikace v D.3 Kniha standardů!!!*

|   |           |                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |          |           |
|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|-----------|
| 1 | 748123211 | Montáž svítidel LED se zapojením vodičů                                                                                                                                                                                                                    | kus | -2,00000 | 350,00   | -700,00   |
| 2 | 3409~1    | Svítidlo F.2 - Osvětlení okraje SDK podhledu (LED pásek v hliníkovém profilu), Hliníkový profil 19 x 19mm, délka 1*2m, anodizovaný povrch - stříbrná barva Hliníkový profil 19 x 19mm, délka 1*3m, anodizovaný povrch - stříbrná barva difuzor z opálového | kus | -1,00000 | 4 970,00 | -4 970,00 |
| 3 | 3410      | Svítidlo F.3 - Osvětlení okraje SDK podhledu (LED pásek v hliníkovém profilu), Hliníkový profil 19 x 19mm, délka 1*2m, anodizovaný povrch - stříbrná barva Hliníkový profil 19 x 19mm, délka 2*3m, anodizovaný povrch - stříbrná barva difuzor z opálového | kus | -1,00000 | 7 250,00 | -7 250,00 |



### Položkový rozpočet

|           |           |                                                                               |
|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>R:</b> | 1000360/1 | Úprava interiéru historické části budovy radnice Uherské Hradiště dodatek č.1 |
| <b>C:</b> | 1         | ZL1 elektro-NN                                                                |
| <b>C:</b> | 7         | ZL1 Silnoproud etapa D MPC-NN                                                 |

| # | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|---|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|---|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

|            |            |                       |  |  |  |                   |
|------------|------------|-----------------------|--|--|--|-------------------|
| <b>Díl</b> | <b>M21</b> | <b>Elektromontáže</b> |  |  |  | <b>-11 600,00</b> |
|------------|------------|-----------------------|--|--|--|-------------------|

*Provedení dle specifikace v D.3 Kniha standardů!!!*

|          |           |                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |          |           |
|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|-----------|
| <b>1</b> | 748123211 | Montáž svítidel LED se zapojením vodičů                                                                                                                                                                                                                    | kus | -2,00000 | 350,00   | -700,00   |
| <b>2</b> | 3407~3    | Svítidlo F.4 - Osvětlení okraje SDK podhledu (LED pásek v hliníkovém profilu), Hliníkový profil 19 x 19mm, délka 1*2m, anodizovaný povrch - stříbrná barva Hliníkový profil 19 x 19mm, délka 1*3m, anodizovaný povrch - stříbrná barva difuzor z opálového | kus | -1,00000 | 5 450,00 | -5 450,00 |
| <b>3</b> | 3408~3    | Svítidlo F.5 - Osvětlení okraje SDK podhledu (LED pásek v hliníkovém profilu), Hliníkový profil 19 x 19mm, délka 1*2m, anodizovaný povrch - stříbrná barva Hliníkový profil 19 x 19mm, délka 1*3m, anodizovaný povrch - stříbrná barva difuzor z opálového | kus | -1,00000 | 5 450,00 | -5 450,00 |

h

## Položkový rozpočet

|           |           |                                                                               |
|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>R:</b> | 1000360/1 | Úprava interiéru historické části budovy radnice Uherské Hradiště dodatek č.1 |
| <b>C:</b> | 2         | ZL1 ASŘ NN+UN                                                                 |
| <b>C:</b> | 2         | ZL1 ASŘ etapa C NN                                                            |

| # | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|---|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|---|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

|              |                                      |  |  |  |                  |
|--------------|--------------------------------------|--|--|--|------------------|
| <b>Díl 3</b> | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b> |  |  |  | <b>11 806,01</b> |
|--------------|--------------------------------------|--|--|--|------------------|

|   |              |                                                    |    |         |          |          |
|---|--------------|----------------------------------------------------|----|---------|----------|----------|
| 1 | 346244315R00 | Obezdvky van a WC nádržek z desek Ytong tl. 150 mm | m2 | 3,30000 | 1 430,00 | 4 719,00 |
|---|--------------|----------------------------------------------------|----|---------|----------|----------|

wc předstěny obezdění :  $(0,985+1,89)*1,2 : (0,985+1,89)*1,2$  3,45000  
 $-5*0,1*3 : -5*0,1*3$  -0,15000

|   |              |                                                    |    |         |          |          |
|---|--------------|----------------------------------------------------|----|---------|----------|----------|
| 2 | 310271620R00 | Zazdívka otvorů do 4 m2, pórobet.tvárnice, tl.20cm | m3 | 0,54740 | 7 980,72 | 4 368,65 |
|---|--------------|----------------------------------------------------|----|---------|----------|----------|

1.24 :  $(1,065+0,125)*2,3*0,2 :$   
0,5474 0,54740

|   |              |                                                    |    |         |          |          |
|---|--------------|----------------------------------------------------|----|---------|----------|----------|
| 3 | 340271510R00 | Zazdívka otvorů pl.do 1 m2, pórobet.tvár.,tl.10 cm | m3 | 0,32400 | 8 390,00 | 2 718,36 |
|---|--------------|----------------------------------------------------|----|---------|----------|----------|

wc předstěny dozdnění otvoru :  $(0,6*1,8*,1)*3 :$   
0,324 0,32400

|              |                             |  |  |                 |
|--------------|-----------------------------|--|--|-----------------|
| <b>Díl 4</b> | <b>Vodorovné konstrukce</b> |  |  | <b>6 461,40</b> |
|--------------|-----------------------------|--|--|-----------------|

|   |              |                                                                                              |    |         |        |          |
|---|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|----------|
| 4 | 411354255R00 | Bednění stropů zabudované z ocelových trapézových plechů pozinkovaných vlna 50 mm tl. 0,8 mm | m2 | 6,60000 | 979,00 | 6 461,40 |
|---|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|----------|

|              |                                |  |  |                  |
|--------------|--------------------------------|--|--|------------------|
| <b>Díl 6</b> | <b>Úpravy povrchu, podlahy</b> |  |  | <b>44 033,00</b> |
|--------------|--------------------------------|--|--|------------------|

|   |              |                                                    |    |          |        |           |
|---|--------------|----------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
| 5 | 602016116RT5 | Omítka stěn jádrová , ručně, tloušťka vrstvy 40 mm | m2 | 33,78850 | 851,31 | 28 764,49 |
|---|--------------|----------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|

131 :  $(1,989*2+2,555)*3,5 :$   
-0,8\*2,1 :  
-0,6\*1,2\*2 :

132 :  $(1,086*2+2,526)*3,5 :$   
-0,8\*2,1 :  
-0,6\*1,2 :  
33,7885 33,78850

|   |              |                          |    |          |       |          |
|---|--------------|--------------------------|----|----------|-------|----------|
| 6 | 602016193R00 | Penetrace hloubková stěn | m2 | 33,78000 | 45,00 | 1 520,10 |
|---|--------------|--------------------------|----|----------|-------|----------|

|   |              |                                    |    |          |        |           |
|---|--------------|------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
| 7 | 612421637R00 | Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková | m2 | 22,07130 | 484,30 | 10 689,13 |
|---|--------------|------------------------------------|----|----------|--------|-----------|

131 :  $(1,989*2+2,555)*2,3 :$   
-0,8\*2 :  
-2,16 :  
132 :  $(1,086*2+2,526)*2,3 :$   
22,0713 22,07130

|   |              |                                   |    |         |       |        |
|---|--------------|-----------------------------------|----|---------|-------|--------|
| 8 | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů | m2 | 2,16000 | 63,00 | 136,08 |
|---|--------------|-----------------------------------|----|---------|-------|--------|

0,6\*1,2\*3 :  
2,16 2,16000

|   |              |                                          |    |         |        |          |
|---|--------------|------------------------------------------|----|---------|--------|----------|
| 9 | 612425921R00 | Omítka vápenná vnitřního ostění - hladká | m2 | 3,60000 | 812,00 | 2 923,20 |
|---|--------------|------------------------------------------|----|---------|--------|----------|

ostění oken sociálky :  $3*0,4*3 :$   
3,6 3,60000

|               |                                       |  |  |                   |
|---------------|---------------------------------------|--|--|-------------------|
| <b>Díl 63</b> | <b>Podlahy a podlahové konstrukce</b> |  |  | <b>136 697,89</b> |
|---------------|---------------------------------------|--|--|-------------------|

|    |              |                                |   |         |           |           |
|----|--------------|--------------------------------|---|---------|-----------|-----------|
| 10 | 631361921R00 | Výztuž mazanin svařovanou sítí | t | 0,24820 | 42 780,00 | 10 618,00 |
|----|--------------|--------------------------------|---|---------|-----------|-----------|

49,64\*1,25\*0,004 :  
0,2482 0,24820

|    |              |                                        |    |         |           |           |
|----|--------------|----------------------------------------|----|---------|-----------|-----------|
| 11 | 631416212R00 | Mazanina betonová , tloušťka 8 - 12 cm | m3 | 2,53000 | 11 560,00 | 29 246,80 |
|----|--------------|----------------------------------------|----|---------|-----------|-----------|

1.24 chodba :  $16,7*0,1 :$   
1.25 :  $8,6*1 :$

## Položkový rozpočet

|    |           |                                                                               |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| R: | 1000360/1 | Úprava interiéru historické části budovy radnice Uherské Hradiště dodatek č.1 |
| C: | 2         | ZL1 ASŘ NN+UN                                                                 |
| C: | 2         | ZL1 ASŘ etapa C NN                                                            |

| # | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|---|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|---|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

2,53

2,53000

|    |              |                                       |    |         |           |           |
|----|--------------|---------------------------------------|----|---------|-----------|-----------|
| 12 | 631416213R00 | Mazanina betonová tloušťka 12 - 24 cm | m3 | 2,24550 | 11 350,00 | 25 486,43 |
|----|--------------|---------------------------------------|----|---------|-----------|-----------|

1.31 : 5,\*0,15 :

1.32 : 3,37\*0,15 :

1.23 chodba : 6,6\*0,15 :

2,2455

2,24550

|    |              |                                                                                     |    |         |          |           |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|-----------|
| 13 | 631319222R00 | Příplatek za výrobu betonu C 16/20 ze suché pytlované směsi (pro malé objemy prací) | m3 | 4,77550 | 6 500,00 | 31 040,75 |
| 14 | 631591115R00 | Násyp pod podlahy z keramzitu                                                       | m3 | 0,68340 | 4 010,00 | 2 740,43  |

34,17\*0,02 :

0,6834

0,68340

|    |              |                                                                                    |    |          |        |           |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
| 15 | 632419110R00 | Samonivelační stěrka, ruční zpracování do tl. 10 mm                                | m2 | 40,77000 | 889,00 | 36 244,53 |
| 16 | 776101121R00 | Provedení penetrace podkladu pod povlakové podlahové krytiny a samonivelační hmoty | m2 | 40,77000 | 32,40  | 1 320,95  |

|        |                          |  |  |  |  |           |
|--------|--------------------------|--|--|--|--|-----------|
| Díl 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  |  | 64 138,29 |
|--------|--------------------------|--|--|--|--|-----------|

|    |              |                                                  |    |           |       |           |
|----|--------------|--------------------------------------------------|----|-----------|-------|-----------|
| 17 | 943943221R00 | Montáž lešení prostorové lehké, do 200kg, H 10 m | m3 | 365,67200 | 43,70 | 15 979,87 |
|----|--------------|--------------------------------------------------|----|-----------|-------|-----------|

schodiště : 7\*4\*8,6

240,80000

chodba 1.NP : 13,2\*2,2\*4,3

124,87200

|    |              |                                                    |    |           |       |           |
|----|--------------|----------------------------------------------------|----|-----------|-------|-----------|
| 18 | 943943291R00 | Příplatek za ztíženou montáž                       | m3 | 365,60000 | 37,20 | 13 600,32 |
| 19 | 943943292R00 | Příplatek za každý měsíc použití k pol..3221, 3222 | m3 | 731,20000 | 7,00  | 5 118,40  |

365,6\*2

731,20000

|    |              |                                                     |    |           |       |          |
|----|--------------|-----------------------------------------------------|----|-----------|-------|----------|
| 20 | 943943821R00 | Demontáž lešení, prostor. lehké, 200 kPa, H 10 m    | m3 | 365,60000 | 25,70 | 9 395,92 |
| 21 | 943955021R00 | Montáž lešovací podlahy s příčnicí a podél., H 10 m | m2 | 57,04000  | 84,60 | 4 825,58 |

schodiště : 7\*4

28,00000

chodba 1.NP : 13,2\*2,2

29,04000

|    |              |                                           |    |             |      |           |
|----|--------------|-------------------------------------------|----|-------------|------|-----------|
| 22 | 943955198R00 | Pronájem - příplatek za každý den použití | m2 | 5 130,00000 | 1,95 | 10 003,50 |
|----|--------------|-------------------------------------------|----|-------------|------|-----------|

57\*90

5 130,00000

|    |              |                                                   |    |          |        |          |
|----|--------------|---------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|
| 23 | 943955821R00 | Demontáž leš. podlahy s příč. a podélníky, H 10 m | m2 | 57,00000 | 65,10  | 3 710,70 |
| 24 | 944941101R00 | Ochranné zábradlí vnější trubkové, odklon do 15°  | m  | 8,00000  | 188,00 | 1 504,00 |

|         |                             |  |  |  |  |            |
|---------|-----------------------------|--|--|--|--|------------|
| Díl 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  |  | 135 333,15 |
|---------|-----------------------------|--|--|--|--|------------|

|    |                |                                                          |    |          |       |        |
|----|----------------|----------------------------------------------------------|----|----------|-------|--------|
| 25 | 771101210RT1~1 | Penetrace podkladu pod dlažby, penetrační nátěr Primer G | m2 | 15,55000 | 41,00 | 637,55 |
|----|----------------|----------------------------------------------------------|----|----------|-------|--------|

m.č. 1.23: : 2,07\*1

2,07000

m.č. 1.24: : 6,14\*1

6,14000

m.č. 1.25: : 7,34\*1

7,34000

|    |                |                                                                      |    |          |        |          |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|
| 26 | 771575105R00~1 | Montáž podlah z dlaždic hladkých keramických, do tmele, 150 x 150 mm | m2 | 15,55000 | 600,00 | 9 330,00 |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|

m.č. 1.23: : 2,07\*1

2,07000

m.č. 1.24: : 6,14\*1

6,14000

m.č. 1.25: : 7,34\*1

7,34000

|    |                |                                                         |    |          |          |            |
|----|----------------|---------------------------------------------------------|----|----------|----------|------------|
| 27 | 771579790R0X~1 | Příplatek za skládání z ornám. keram.dlažby             | m2 | 15,55000 | 20,00    | 311,00     |
| 28 | 771.1~1        | Dlažba keramická, ornamentální, 1 druh, do vel. 15x15cm | m2 | 17,10500 | 7 000,00 | 119 735,00 |

15,55\*1,1

17,10500

|    |    |                                                  |   |         |        |          |
|----|----|--------------------------------------------------|---|---------|--------|----------|
| 29 | ba | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m | % | 7,80000 | 682,00 | 5 319,60 |
|----|----|--------------------------------------------------|---|---------|--------|----------|

|        |                    |  |  |  |  |           |
|--------|--------------------|--|--|--|--|-----------|
| Díl 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  |  | 31 918,37 |
|--------|--------------------|--|--|--|--|-----------|

## Položkový rozpočet

|           |           |                                                                               |
|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>R:</b> | 1000360/1 | Úprava interiéru historické části budovy radnice Uherské Hradiště dodatek č.1 |
| <b>C:</b> | 2         | ZL1 ASŘ NN+UN                                                                 |
| <b>C:</b> | 2         | ZL1 ASŘ etapa C NN                                                            |

| # | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|---|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|---|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

|    |              |                                                   |    |          |        |          |
|----|--------------|---------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|
| 30 | 978013191R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % | m2 | 33,78850 | 132,50 | 4 476,98 |
|----|--------------|---------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|

131 : (1,989\*2+2,555)\*3,5 :

-0,8\*2,1 :

-0,6\*1,2\*3 :

132 : (1,086\*2+2,526)\*3,5 :

-0,8\*2,1 :

33,7885

33,78850

|    |              |                                                                                            |    |         |          |           |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|-----------|
| 31 | 965043441RT1 | Bourání podklad ů bet., potěr tl. 15 cm, nad 4 m2, ručně mazanina tl. 10 - 15 cm s potěrem | m3 | 5,35650 | 4 970,00 | 26 621,81 |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|-----------|

1.NP ::

1.23 chodba : 6,6\*0,15 :

1.24 chodba : 16,7\*0,12 :

1.31 : 5,5\*0,15 :

1.32 : 3,37\*0,15 :

1.25 : 8,6\*0,12 :

5,3565

5,35650

|    |              |                                                 |    |         |        |        |
|----|--------------|-------------------------------------------------|----|---------|--------|--------|
| 32 | 965082923R00 | Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha nad 2 m2 | m3 | 0,77350 | 455,39 | 352,24 |
|----|--------------|-------------------------------------------------|----|---------|--------|--------|

1.31 : 5,5\*0,05 :

1.32 : 3,37\*0,05 :

1.23 : 6,6\*0,05 :

0,7735

0,77350

|    |              |                                                  |    |         |        |        |
|----|--------------|--------------------------------------------------|----|---------|--------|--------|
| 33 | 971033621R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.10 cm, MVC | m2 | 3,24000 | 144,24 | 467,34 |
|----|--------------|--------------------------------------------------|----|---------|--------|--------|

předstěny : 0,6\*1,8\*3 :

3,24

3,24000

|                |                                        |  |  |  |  |                  |
|----------------|----------------------------------------|--|--|--|--|------------------|
| <b>Díl D96</b> | <b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b> |  |  |  |  | <b>78 016,48</b> |
|----------------|----------------------------------------|--|--|--|--|------------------|

|    |              |                                              |   |          |        |          |
|----|--------------|----------------------------------------------|---|----------|--------|----------|
| 34 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 28,81000 | 200,00 | 5 762,00 |
|----|--------------|----------------------------------------------|---|----------|--------|----------|

ZL : 15,

15,00000

SOD : 13,81

13,81000

|    |              |                                        |   |           |       |          |
|----|--------------|----------------------------------------|---|-----------|-------|----------|
| 35 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 288,00000 | 10,00 | 2 880,00 |
|----|--------------|----------------------------------------|---|-----------|-------|----------|

|    |             |                                                       |   |          |        |           |
|----|-------------|-------------------------------------------------------|---|----------|--------|-----------|
| 36 | 979999999aa | Poplatek za ukládku suť do 10 % přiměsí (skup.170107) | t | 28,81000 | 600,00 | 17 286,00 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------|---|----------|--------|-----------|

|    |              |                                                |   |          |        |           |
|----|--------------|------------------------------------------------|---|----------|--------|-----------|
| 37 | 979087312R00 | Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m | t | 28,81000 | 441,00 | 12 705,21 |
|----|--------------|------------------------------------------------|---|----------|--------|-----------|

ZL : 15 : 15

15,00000

SOD : 13,81 : 13,81

13,81000

|    |              |                                               |   |          |        |           |
|----|--------------|-----------------------------------------------|---|----------|--------|-----------|
| 38 | 979087391R00 | Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m | t | 57,62000 | 191,00 | 11 005,42 |
|----|--------------|-----------------------------------------------|---|----------|--------|-----------|

|    |              |                                      |   |          |       |        |
|----|--------------|--------------------------------------|---|----------|-------|--------|
| 39 | 979093111R00 | Uložení suti na skládku bez zhutnění | t | 28,81000 | 14,00 | 403,34 |
|----|--------------|--------------------------------------|---|----------|-------|--------|

|    |               |                                         |   |          |        |           |
|----|---------------|-----------------------------------------|---|----------|--------|-----------|
| 40 | 979087213R00. | Nakládání vybour.hmot na dop.prostředky | t | 28,81000 | 971,00 | 27 974,51 |
|----|---------------|-----------------------------------------|---|----------|--------|-----------|

|               |                                |  |  |  |  |                  |
|---------------|--------------------------------|--|--|--|--|------------------|
| <b>Díl 99</b> | <b>Staveništní přesun hmot</b> |  |  |  |  | <b>29 835,31</b> |
|---------------|--------------------------------|--|--|--|--|------------------|

|    |               |                                                    |   |          |          |           |
|----|---------------|----------------------------------------------------|---|----------|----------|-----------|
| 41 | 999281148R00. | Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 12 m,nošením | t | 22,59600 | 1 320,38 | 29 835,31 |
|----|---------------|----------------------------------------------------|---|----------|----------|-----------|

Součet :ZL : 16,146

16,14600

SOD : 6,45 : 6,45

6,45000

|                |                           |  |  |  |  |                 |
|----------------|---------------------------|--|--|--|--|-----------------|
| <b>Díl 711</b> | <b>Izolace proti vodě</b> |  |  |  |  | <b>5 962,81</b> |
|----------------|---------------------------|--|--|--|--|-----------------|

### Položkový rozpočet

|           |           |                                                                               |
|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>R:</b> | 1000360/1 | Úprava interiéru historické části budovy radnice Uherské Hradiště dodatek č.1 |
| <b>C:</b> | 2         | ZL1 ASŘ NN+UN                                                                 |
| <b>C:</b> | 2         | ZL1 ASŘ etapa C NN                                                            |

| # | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|---|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|---|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

|    |              |                                                                                                                                      |    |         |       |        |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|--------|
| 42 | 711111001RZ1 | Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 1x asfaltovým penetračním nátěrem, včetně dodávky asfaltového penetračního laku | m2 | 9,16049 | 58,60 | 536,80 |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|--------|

1.31 : 5,5 :  
1.32 : 3,37 :  
plocha pod příčkou : 2,526\*0,115 :  
9,16049

9,16049

|    |              |                                                                                                                      |    |         |       |        |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|--------|
| 43 | 711112001RZ1 | Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, 1x asfaltovým penetračním nátěrem, včetně dodávky asfaltového laku | m2 | 4,41360 | 79,30 | 350,00 |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|--------|

131 : (1,989+2,555)\*2\*0,3 :  
-0,8\*,3 :

132 : (1,086+2,526)\*2\*,3 :  
-0,8\*,3 :  
4,4136

4,41360

|    |              |                                                                                                           |    |         |       |        |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|--------|
| 44 | 711112011RZ1 | Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, 1x nátěrem asfaltovou suspenzí, včetně dodávky suspenze | m2 | 4,41360 | 77,10 | 340,29 |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|--------|

131 : (1,989+2,555)\*2\*0,3 :  
-0,8\*,3 :

132 : (1,086+2,526)\*2\*,3 :  
-0,8\*,3 :  
4,4136

4,41360

|    |              |                                                                                                             |    |         |        |          |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|----------|
| 45 | 711141559RZ3 | Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltovými pásy přitavením, 1 vrstva - včetně dodávky | m2 | 9,16000 | 517,00 | 4 735,72 |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|----------|

|                |                        |                                                   |    |          |       |                 |
|----------------|------------------------|---------------------------------------------------|----|----------|-------|-----------------|
| <b>Díl 713</b> | <b>Izolace tepelné</b> |                                                   |    |          |       | <b>1 964,78</b> |
| 46             | 713191100RT9           | Položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie | m2 | 34,17000 | 57,50 | 1 964,78        |

1.NP : :  
1.24 chodba : 16,7 :  
1.31 : 5,5 :  
1.32 : 3,37 :  
1.25 : 8,6 :  
34,17

34,17000

|                |               |                                                    |    |         |       |               |
|----------------|---------------|----------------------------------------------------|----|---------|-------|---------------|
| <b>Díl 783</b> | <b>Nátěry</b> |                                                    |    |         |       | <b>247,60</b> |
| 47             | 783782206R00  | Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem QB Hobby 2x | m2 | 2,60000 | 95,23 | 247,60        |



## Položkový rozpočet

|           |           |                                                                               |
|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>R:</b> | 1000360/1 | Úprava interiéru historické části budovy radnice Uherské Hradiště dodatek č.1 |
| <b>C:</b> | 2         | ZL1 ASŘ NN+UN                                                                 |
| <b>C:</b> | 2         | ZL1 ASŘ etapa D NN                                                            |

| # | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|---|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|---|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

|              |                                      |                 |
|--------------|--------------------------------------|-----------------|
| <b>Díl 3</b> | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b> | <b>8 652,36</b> |
|--------------|--------------------------------------|-----------------|

|   |              |                                                     |    |         |          |          |
|---|--------------|-----------------------------------------------------|----|---------|----------|----------|
| 1 | 346244315R00 | Obezdvíky van a WC nádržek z desek Ytong tl. 150 mm | m2 | 3,51600 | 1 430,00 | 5 027,88 |
|---|--------------|-----------------------------------------------------|----|---------|----------|----------|

wc předstěny obezdění : (0,6\*1,8\*1)\*4 :

(0,99\*2+0,95)\*1,2\*0,15 : (0,99\*2+0,95)\*1,2

3,51600

-1\*0,5\*3\*0,1 :

|   |              |                                                    |    |         |          |          |
|---|--------------|----------------------------------------------------|----|---------|----------|----------|
| 2 | 340271510R00 | Zazdívká otvorů pl.do 1 m2, pórobet.tvár.,tl.10 cm | m3 | 0,43200 | 8 390,00 | 3 624,48 |
|---|--------------|----------------------------------------------------|----|---------|----------|----------|

wc předstěny : (0,6\*1,8\*1)\*4 :

0,432

0,43200

|               |                                 |                  |
|---------------|---------------------------------|------------------|
| <b>Díl 94</b> | <b>Lešení a stavební výtahy</b> | <b>24 481,41</b> |
|---------------|---------------------------------|------------------|

|   |              |                              |    |           |       |          |
|---|--------------|------------------------------|----|-----------|-------|----------|
| 3 | 943943291R00 | Příplatek za ztíženou montáž | m3 | 124,87000 | 37,20 | 4 645,16 |
|---|--------------|------------------------------|----|-----------|-------|----------|

|   |              |                                                  |    |           |       |          |
|---|--------------|--------------------------------------------------|----|-----------|-------|----------|
| 4 | 943943221R00 | Montáž lešení prostorové lehké, do 200kg, H 10 m | m3 | 124,87200 | 43,70 | 5 456,91 |
|---|--------------|--------------------------------------------------|----|-----------|-------|----------|

chodba 2.NP : 13,2\*2,2\*4,3

124,87200

|   |              |                                                    |    |           |      |          |
|---|--------------|----------------------------------------------------|----|-----------|------|----------|
| 5 | 943943292R00 | Příplatek za každý měsíc použití k pol..3221, 3222 | m3 | 248,00000 | 7,00 | 1 736,00 |
|---|--------------|----------------------------------------------------|----|-----------|------|----------|

124\*2

248,00000

|   |              |                                                  |    |           |       |          |
|---|--------------|--------------------------------------------------|----|-----------|-------|----------|
| 6 | 943943821R00 | Demontáž lešení, prostor. lehké, 200 kPa, H 10 m | m3 | 124,87000 | 25,70 | 3 209,16 |
|---|--------------|--------------------------------------------------|----|-----------|-------|----------|

|   |              |                                                          |    |          |       |          |
|---|--------------|----------------------------------------------------------|----|----------|-------|----------|
| 7 | 943955021R00 | Montáž lešehoňové podlahy s příčnicí a podélníky, H 10 m | m2 | 29,04000 | 84,60 | 2 456,78 |
|---|--------------|----------------------------------------------------------|----|----------|-------|----------|

chodba 2.NP : 13,2\*2,2

29,04000

|   |              |                                           |    |             |      |          |
|---|--------------|-------------------------------------------|----|-------------|------|----------|
| 8 | 943955198R00 | Pronájem - příplatek za každý den použití | m2 | 2 610,00000 | 1,95 | 5 089,50 |
|---|--------------|-------------------------------------------|----|-------------|------|----------|

29\*90

2 610,00000

|   |              |                                                   |    |          |       |          |
|---|--------------|---------------------------------------------------|----|----------|-------|----------|
| 9 | 943955821R00 | Demontáž leš. podlahy s příč. a podélníky, H 10 m | m2 | 29,00000 | 65,10 | 1 887,90 |
|---|--------------|---------------------------------------------------|----|----------|-------|----------|

|                |                                    |                  |
|----------------|------------------------------------|------------------|
| <b>Díl 771</b> | <b>Podlahy z dlaždic a obklady</b> | <b>69 546,99</b> |
|----------------|------------------------------------|------------------|

|    |                |                                                          |    |         |       |        |
|----|----------------|----------------------------------------------------------|----|---------|-------|--------|
| 10 | 771101210RT1~1 | Penetrace podkladu pod dlažby, penetrační nátěr Primer G | m2 | 7,19000 | 41,00 | 294,79 |
|----|----------------|----------------------------------------------------------|----|---------|-------|--------|

m.č. 2.17:1,57\*1 : 1,57\*1

1,57000

m.č. 2.18:5,62\*1 : 5,62\*1

5,62000

|    |                |                                                                      |    |         |        |          |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|----------|
| 11 | 771575105R00~1 | Montáž podlah z dlaždic hladkých keramických, do tmele, 150 x 150 mm | m2 | 7,19000 | 600,00 | 4 314,00 |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|----------|

m.č. 2.17 : 1,57\*1

1,57000

m.č. 2.18 : 5,62\*1

5,62000

|    |              |                                                  |   |         |        |          |
|----|--------------|--------------------------------------------------|---|---------|--------|----------|
| 12 | b998771202R8 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m | % | 7,86000 | 695,00 | 5 462,70 |
|----|--------------|--------------------------------------------------|---|---------|--------|----------|

|    |         |                                                       |    |         |          |           |
|----|---------|-------------------------------------------------------|----|---------|----------|-----------|
| 13 | 771.1~1 | Dlažba keramická,ornamentální,1 druh, do vel. 15x15cm | m2 | 7,90900 | 7 500,00 | 59 317,50 |
|----|---------|-------------------------------------------------------|----|---------|----------|-----------|

7,19\*1,1

7,90900

|    |                |                                             |    |         |       |        |
|----|----------------|---------------------------------------------|----|---------|-------|--------|
| 14 | 771579790R0X~1 | Příplatek za skládání z ornam. keram.dlažby | m2 | 7,90000 | 20,00 | 158,00 |
|----|----------------|---------------------------------------------|----|---------|-------|--------|

|              |                                |                  |
|--------------|--------------------------------|------------------|
| <b>Díl 6</b> | <b>Úpravy povrchu, podlahy</b> | <b>53 270,83</b> |
|--------------|--------------------------------|------------------|

|    |              |                                                    |    |          |        |           |
|----|--------------|----------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
| 15 | 602016116RT5 | Omítka stěn jádrová , ručně, tloušťka vrstvy 40 mm | m2 | 40,65300 | 851,31 | 34 608,31 |
|----|--------------|----------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|

220 : (1,98\*2+2,559)\*3,5 :

-0,8\*2,1 :

-0,6\*1,2\*2 :

221 : (2,16\*2+2,559)\*3,5 :

-0,8\*2,1 :

-0,6\*1,2\*2 :

40,653

40,65300

|    |              |                                    |    |          |        |           |
|----|--------------|------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
| 16 | 612421637R00 | Omítka vnitřní zdíva, MVC, štuková | m2 | 26,33540 | 484,30 | 12 754,23 |
|----|--------------|------------------------------------|----|----------|--------|-----------|



### Položkový rozpočet

|           |           |                                                                               |
|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>R:</b> | 1000360/1 | Úprava interiéru historické části budovy radnice Uherské Hradiště dodatek č.1 |
| <b>C:</b> | 2         | ZL1 ASŘ NN+UN                                                                 |
| <b>C:</b> | 2         | ZL1 ASŘ etapa D NN                                                            |

| # | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|---|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|---|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

220 : (1,98\*2+2,559)\*2,3 :

-,8\*1 :

-2,88 :

221 : (2,16\*2+2,559)\*2,3 :

-,8\*1 :

26,3354

26,33540

|    |              |                                   |    |          |       |          |
|----|--------------|-----------------------------------|----|----------|-------|----------|
| 17 | 602016193R00 | Penetrace hloubková stěn          | m2 | 40,65000 | 45,00 | 1 829,25 |
| 18 | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů | m2 | 2,88000  | 63,00 | 181,44   |

0,6\*1,2\*4 :

2,88

2,88000

|    |              |                                          |    |         |        |          |
|----|--------------|------------------------------------------|----|---------|--------|----------|
| 19 | 612425921R00 | Omítka vápenná vnitřního ostění - hladká | m2 | 4,80000 | 812,00 | 3 897,60 |
|----|--------------|------------------------------------------|----|---------|--------|----------|

ostění oken sociálky : 3\*0,4\*4 :

4,8

4,80000

|               |                                       |                                |   |         |           |                  |
|---------------|---------------------------------------|--------------------------------|---|---------|-----------|------------------|
| <b>Díl 63</b> | <b>Podlahy a podlahové konstrukce</b> |                                |   |         |           | <b>86 410,44</b> |
| 20            | 631361921R00                          | Výztuž mazanin svařovanou sítí | t | 0,09730 | 42 780,00 | 4 162,49         |

19,46\*1,25\*0,004 :

0,0973

0,09730

|    |              |                                        |    |         |           |           |
|----|--------------|----------------------------------------|----|---------|-----------|-----------|
| 21 | 631416212R00 | Mazanina betonová , tloušťka 8 - 12 cm | m3 | 1,94600 | 11 560,00 | 22 495,76 |
|----|--------------|----------------------------------------|----|---------|-----------|-----------|

2.NP ::

2.18 : 19,46\*0,1 :

1,946

1,94600

|    |              |                               |    |         |          |           |
|----|--------------|-------------------------------|----|---------|----------|-----------|
| 22 | 631319222R00 | Výrobu bet. z pytl. směsi,    | m3 | 1,94600 | 6 500,00 | 12 649,00 |
| 23 | 631591115R00 | Násyp pod podlahy z keramzitu | m3 | 0,19460 | 4 010,00 | 780,35    |

2.18 : 19,46\*0,01 :

0,1946

0,19460

|    |              |                                                                                     |    |          |          |           |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|-----------|
| 24 | 631319222R00 | Příplatek za výrobu betonu C 16/20 ze suché pytlované směsi (pro malé objemy prací) | m3 | 2,10000  | 6 500,00 | 13 650,00 |
| 25 | 776101121R00 | Provedení penetrace podkladu pod povlahové podlahové krytiny a samonivelační hmoty  | m2 | 35,46000 | 32,40    | 1 148,90  |
| 26 | 632419110R00 | Samonivelační stěrka, ruční zpracování do tl. 10 mm                                 | m2 | 35,46000 | 889,00   | 31 523,94 |

|               |                           |  |  |  |  |                  |
|---------------|---------------------------|--|--|--|--|------------------|
| <b>Díl 96</b> | <b>Bourání konstrukcí</b> |  |  |  |  | <b>18 328,11</b> |
|---------------|---------------------------|--|--|--|--|------------------|

|    |              |                                                        |    |         |        |        |
|----|--------------|--------------------------------------------------------|----|---------|--------|--------|
| 27 | 962036123R00 | Demontáž SDK příčky, 1x kov.kce., 1x opláštěné 15 mm   | m2 | 3,21250 | 203,50 | 653,74 |
| 28 | 962036991R00 | Přípl.za demontáž vrstvy tep.izolace tl. 40 mm, příčky | m2 | 3,21250 | 18,30  | 58,79  |

1,25\*2,57 :

3,2125

3,21250

|    |              |                                                                                            |    |         |          |           |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|-----------|
| 29 | 965043441RT1 | Bourání podklad ů bet., potěr tl. 15 cm, nad 4 m2, ručně mazanina tl. 10 - 15 cm s potěrem | m3 | 2,33520 | 4 970,00 | 11 605,94 |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|-----------|

2.NP ::

2.18 : 19,46\*0,12 :

2,3352

2,33520

|    |              |                                                  |    |         |        |        |
|----|--------------|--------------------------------------------------|----|---------|--------|--------|
| 30 | 971033621R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.10 cm, MVC | m2 | 4,32000 | 144,24 | 623,12 |
|----|--------------|--------------------------------------------------|----|---------|--------|--------|

předstěny sociálky : 0,6\*1,8\*4 :

4,32

4,32000

|    |              |                                                   |    |          |        |          |
|----|--------------|---------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|
| 31 | 978013191R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % | m2 | 40,65300 | 132,50 | 5 386,52 |
|----|--------------|---------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|

220 : (1,98\*2+2,559)\*3,5 :

-,8\*2,1 :

## Položkový rozpočet

|           |           |                                                                               |
|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>R:</b> | 1000360/1 | Úprava interiéru historické části budovy radnice Uherské Hradiště dodatek č.1 |
| <b>C:</b> | 2         | ZL1 ASŘ NN+UN                                                                 |
| <b>C:</b> | 2         | ZL1 ASŘ etapa D NN                                                            |

| # | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|---|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|---|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

-0,6\*1,2\*4 :

221 : (2,16\*2+2,559)\*3,5 :

-,8\*2,1 :

40,653

40,65300

| Díl | D96          | Přesuny suti a vybouraných hmot                       |   |           |        | 62 535,69 |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------|---|-----------|--------|-----------|
| 32  | 979999999aa  | Poplatek za ukládku suť do 10 % přiměsí (skup.170107) | t | 16,77000  | 600,00 | 10 062,00 |
| 33  | n.c          | Příplatek k odvozu za každý další 1 km                | t | 167,70000 | 10,00  | 1 677,00  |
| 34  | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km          | t | 16,77093  | 200,00 | 3 354,19  |

ZL : 7,86093

7,86093

SOD : 8,91

8,91000

|    |              |                                                |   |          |        |          |
|----|--------------|------------------------------------------------|---|----------|--------|----------|
| 35 | 979087312R00 | Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m | t | 16,77000 | 441,00 | 7 395,57 |
|----|--------------|------------------------------------------------|---|----------|--------|----------|

7,86 :

8,91 SOD :

16,77

16,77000

|    |              |                                                    |   |          |          |           |
|----|--------------|----------------------------------------------------|---|----------|----------|-----------|
| 36 | 979011211R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením | t | 16,77000 | 1 021,01 | 17 122,34 |
| 37 | 979087391R00 | Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m      | t | 33,54000 | 191,00   | 6 406,14  |

16,77\*2 :

33,54

33,54000

|    |                |                                         |   |          |        |           |
|----|----------------|-----------------------------------------|---|----------|--------|-----------|
| 38 | 979093111R00   | Uložení suti na skládku bez zhutnění    | t | 16,77000 | 14,00  | 234,78    |
| 39 | 979087213R00.. | Nakládání vybour.hmot na dop.prostředky | t | 16,77000 | 971,00 | 16 283,67 |

| Díl | 99             | Staveništní přesun hmot                            |   |          |          | 17 336,59 |
|-----|----------------|----------------------------------------------------|---|----------|----------|-----------|
| 40  | 999281148R00.. | Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 12 m,nošením | t | 13,13000 | 1 320,38 | 17 336,59 |

ZL : 8,31

8,31000

SOD : 4,82

4,82000

| Díl | 711          | Izolace proti vodě                                         |    |         |        | 7 332,82 |
|-----|--------------|------------------------------------------------------------|----|---------|--------|----------|
| 41  | 711212000RV2 | Penetrace podkladu pod hydroizolační hmoty, včetně dodávky | m2 | 6,37100 | 167,00 | 1 063,96 |

sprcha : (1+1,34)\*2,15 :

1,34 :

6,371

6,37100

|    |              |                                                                                                    |    |         |        |          |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|----------|
| 42 | 711212002RT5 | Stěrka hydroizolační, včetně dodávky                                                               | m2 | 6,37000 | 774,00 | 4 930,38 |
| 43 | 711212601RT5 | Utěsnění detailů při stěrkových hydroizolacích, těsnicí pás do spoje podlaha - stěna, šířka 120 mm | m  | 4,68000 | 286,00 | 1 338,48 |

(1+1,34)\*2 :

4,68

4,68000

| Díl | 713          | Izolace tepelné                                   |    |          |       | 1 118,95 |
|-----|--------------|---------------------------------------------------|----|----------|-------|----------|
| 44  | 713191100RT9 | Položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie | m2 | 19,46000 | 57,50 | 1 118,95 |

2.NP ::

2.18 : 19,46 :

19,46

19,46000

### Položkový rozpočet

|           |           |                                                                               |
|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>R:</b> | 1000360/1 | Úprava interiéru historické části budovy radnice Uherské Hradiště dodatek č.1 |
| <b>C:</b> | 2         | ZL1 ASŘ NN+UN                                                                 |
| <b>C:</b> | 3         | ZL1 ASŘ Uznatelné etapa C                                                     |

| # | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|---|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|---|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

|            |            |                                                                                                                                                           |    |           |        |                   |
|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|-------------------|
| <b>Díl</b> | <b>784</b> | <b>Malby</b>                                                                                                                                              |    |           |        | <b>159 980,14</b> |
| 1          | n.c.899    | Příplatek k malbě zohledňující změnu koncepce restaurátorského záměru- nové vícebarevné řešení na základě požadavku NPU zcela odlišné od PD (jedna barva) | m2 | 291,86000 | 548,14 | 159 980,14        |

'Provedení dle specifikace v D.3 Kniha standardů!!! :

Malba restaurátorské,přemalovaná část původní, malované výzdoby z konce 19. století - strop :

barevná výmalba - m.č. 1.23,1.24,1.25:9,76+17,05+38,75 :

Malba restaurátorské,přemalovaná část původní, malované výzdoby z konce 19. století - stěny :

vícebarevná výmalba -m.č. 1.23,1.24,1.25:45,85+39,45+141,00 :

291,86

291,86000

*Handwritten signature*

### Položkový rozpočet

|           |           |                                                                               |
|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>R:</b> | 1000360/1 | Úprava interiéru historické části budovy radnice Uherské Hradiště dodatek č.1 |
| <b>C:</b> | 2         | ZL1 ASŘ NN+UN                                                                 |
| <b>C:</b> | 4         | ZL1 ASŘ Uznatelné etapa D                                                     |

| # | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|---|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|---|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

| Díl 784 |         | Malby                                                                                                                                                     | 70 189,33 |           |        |           |
|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|-----------|
| 1       | n.c.899 | Příplatek k malbě zohledňující změnu koncepce restauratorského záměru- nové vícebarevné řešení na základě požadavku NPU zcela odlišné od PD (jedna barva) | m2        | 128,05000 | 548,14 | 70 189,33 |

## Položkový rozpočet

|    |           |                                                                               |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| R: | 1000360/1 | Úprava interiéru historické části budovy radnice Uherské Hradiště dodatek č.1 |
| C: | 2         | ZL1 ASŘ NN+UN                                                                 |
| C: | 5         | ASŘ C NN - MPC                                                                |

| # | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|---|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|---|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

|       |                              |                                                                                        |     |          |          |           |
|-------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|-----------|
| Díl 0 | Přípravné a přidružené práce |                                                                                        |     |          |          | -6 000,00 |
| 1     | 0.03                         | Vystěhování vybavení, nábytku, mobiliáře, zařízení apod., uskladnění, ochrana, přesuny | kus | -1,00000 | 6 000,00 | -6 000,00 |

1\*1 :

-1

-1,00000

|       |                               |                                                                               |    |          |          |           |
|-------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|-----------|
| Díl 3 | Svislé a kompletní konstrukce |                                                                               |    |          |          | -3 284,40 |
| 2     | 310239211RT2.                 | Zazdivka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC, s použitím suché maltové směsi | m3 | -0,54740 | 6 000,00 | -3 284,40 |

m.č. 1.24 : -(1,065+0,125)\*2,3\*0,2 :

2,09 : -0,5474

-0,54740

|        |                |                                                                                                        |    |          |          |           |
|--------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|-----------|
| Díl 34 | Stěny a příčky |                                                                                                        |    |          |          | -7 542,00 |
| 3      | 342261212RT3   | Příčka sádkokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.125 mm, desky standard impreg.tl.12,5 mm, minerál tl. 5 cm | m2 | -4,19000 | 1 800,00 | -7 542,00 |

m.č. 1.31:2,70\*1 ::

m.č. 1.32:1,49\*1 ::

-4,19 :

-4,19

-4,19000

|        |                    |                              |     |          |          |           |
|--------|--------------------|------------------------------|-----|----------|----------|-----------|
| Díl 96 | Bourání konstrukcí |                              |     |          |          | -1 200,00 |
| 4      | 96.1-1             | Demontáž schodišťové plošiny | kus | -1,00000 | 1 200,00 | -1 200,00 |

m.č.1.23,1.24 :

-1

-1,00000

|        |                         |                                               |   |          |        |           |
|--------|-------------------------|-----------------------------------------------|---|----------|--------|-----------|
| Díl 99 | Staveništní přesun hmot |                                               |   |          |        | -1 290,00 |
| 5      | 999281108R00            | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m | t | -6,45000 | 200,00 | -1 290,00 |

6,45\*1 ::

-6,45 :

-6,45

-6,45000

|         |                       |                                                   |   |           |      |            |
|---------|-----------------------|---------------------------------------------------|---|-----------|------|------------|
| Díl 767 | Konstrukce zámečnické |                                                   |   |           |      | -41 715,15 |
| 6       | 998767202R00          | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m | % | -49,00000 | 2,35 | -115,15    |

-49

-49,00000

|   |     |                                                                        |     |           |          |            |
|---|-----|------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|------------|
| 7 | Z/5 | Mosazný držák koberce - mosazná tyč + koncovky dl. 0,9 m, průměr 15 mm | kus | -32,00000 | 1 300,00 | -41 600,00 |
|---|-----|------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|------------|

|         |                  |                                                 |    |           |       |             |
|---------|------------------|-------------------------------------------------|----|-----------|-------|-------------|
| Díl 773 | Podlahy teracové |                                                 |    |           |       | -137 464,40 |
| 8       | 632411906aa      | Penetrace velmi savých podkladů Cemix 0,35 l/m2 | m2 | -18,88000 | 45,00 | -849,60     |

m.č. 1.23:2,07\*1 :

sokly:0,10\*9,23 :

m.č. 1.24:6,14\*1 :

sokly:0,10\*9,56 :

m.č. 1.25:7,34\*1 :

sokly:0,10\*14,53 :

-18,88

-18,88000

|   |             |                                                              |   |           |          |            |
|---|-------------|--------------------------------------------------------------|---|-----------|----------|------------|
| 9 | 773423200aa | Soklík rovný s pozlábkem z barevného teraca, výšky do 150 mm | m | -33,41000 | 1 900,00 | -63 479,00 |
|---|-------------|--------------------------------------------------------------|---|-----------|----------|------------|

sokly:1\*9,23 :

sokly:1\*9,65 :

### Položkový rozpočet

|           |           |                                                                               |
|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>R:</b> | 1000360/1 | Úprava interiéru historické části budovy radnice Uherské Hradiště dodatek č.1 |
| <b>C:</b> | 2         | ZL1 ASŘ NN+UN                                                                 |
| <b>C:</b> | 5         | ASŘ C NN - MPC                                                                |

| # | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|---|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|---|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

sokly:1\*14,53 :

-33,41

-33,41000

|    |              |                                                   |    |           |          |            |
|----|--------------|---------------------------------------------------|----|-----------|----------|------------|
| 10 | 773521260Raa | Podlaha prostá z barevného teraca, tloušťky 20 mm | m2 | -15,55000 | 4 100,00 | -63 755,00 |
|----|--------------|---------------------------------------------------|----|-----------|----------|------------|

m.č. 1.23:2,07\*1 :

m.č. 1.24:6,14\*1 :

m.č. 1.25:7,34\*1 :

-15,55

-15,55000

|    |   |                                                 |   |          |          |           |
|----|---|-------------------------------------------------|---|----------|----------|-----------|
| 11 | b | Přesun hmot pro podlahy teracové, výšky do 12 m | % | -5,20000 | 1 804,00 | -9 380,80 |
|----|---|-------------------------------------------------|---|----------|----------|-----------|

|                |                                        |  |  |  |  |                   |
|----------------|----------------------------------------|--|--|--|--|-------------------|
| <b>Díl D96</b> | <b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b> |  |  |  |  | <b>-14 086,20</b> |
|----------------|----------------------------------------|--|--|--|--|-------------------|

|    |              |                                              |   |           |        |           |
|----|--------------|----------------------------------------------|---|-----------|--------|-----------|
| 12 | 979081111R00 | Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | -13,81000 | 200,00 | -2 762,00 |
|----|--------------|----------------------------------------------|---|-----------|--------|-----------|

|    |              |                                        |   |            |       |           |
|----|--------------|----------------------------------------|---|------------|-------|-----------|
| 13 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | -138,10000 | 10,00 | -1 381,00 |
|----|--------------|----------------------------------------|---|------------|-------|-----------|

|    |              |                                        |   |           |        |           |
|----|--------------|----------------------------------------|---|-----------|--------|-----------|
| 14 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m | t | -13,81000 | 100,00 | -1 381,00 |
|----|--------------|----------------------------------------|---|-----------|--------|-----------|

13,81\*1 ::

-13,81 :

-13,81

-13,81000

|    |              |                                                   |   |           |       |         |
|----|--------------|---------------------------------------------------|---|-----------|-------|---------|
| 15 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m | t | -13,81000 | 20,00 | -276,20 |
|----|--------------|---------------------------------------------------|---|-----------|-------|---------|

13,81\*1 ::

-13,81 :

-13,81

-13,81000

|    |              |                                                       |   |           |        |           |
|----|--------------|-------------------------------------------------------|---|-----------|--------|-----------|
| 16 | 979999999Raa | Poplatek za ukládku suť do 10 % příměsí (skup.170107) | t | -13,81000 | 600,00 | -8 286,00 |
|----|--------------|-------------------------------------------------------|---|-----------|--------|-----------|



## Položkový rozpočet

|           |           |                                                                               |
|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>R:</b> | 1000360/1 | Úprava interiéru historické části budovy radnice Uherské Hradiště dodatek č.1 |
| <b>C:</b> | 2         | ZL1 ASŘ NN+UN                                                                 |
| <b>C:</b> | 6         | ASŘ D NN - MPC                                                                |

| # | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|---|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|---|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

|              |                                     |                                                                                        |     |          |          |                  |
|--------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|------------------|
| <b>Díl 0</b> | <b>Přípravné a přidružené práce</b> |                                                                                        |     |          |          | <b>-6 000,00</b> |
| 1            | 0.03~1                              | Vystěhování vybavení, nábytku, mobiliáře, zařízení apod., uskladnění, ochrana, přesuny | kus | -1,00000 | 6 000,00 | -6 000,00        |

1\*1 :

-1

-1,00000

|               |                       |                                                                                                        |    |          |          |                  |
|---------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|------------------|
| <b>Díl 34</b> | <b>Stěny a příčky</b> |                                                                                                        |    |          |          | <b>-7 218,00</b> |
| 2             | 342261212RT3          | Příčka sádkokarton. ocel.kce, 2x oplášt. tl.125 mm, desky standard impreg.tl.12,5 mm, minerál tl. 5 cm | m2 | -4,01000 | 1 800,00 | -7 218,00        |

m.č. 2.20:2,59\*1 ::

m.č. 2.21:1,42\*1 ::

-4,01 :

-4,01

-4,01000

|               |                           |                              |     |          |          |                  |
|---------------|---------------------------|------------------------------|-----|----------|----------|------------------|
| <b>Díl 96</b> | <b>Bourání konstrukcí</b> |                              |     |          |          | <b>-1 200,00</b> |
| 3             | 96.1~1                    | Demontáž schodiškové plošiny | kus | -1,00000 | 1 200,00 | -1 200,00        |

m.č.2.17,2.18 :

-1

-1,00000

|               |                                |                                               |   |          |        |                |
|---------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|---|----------|--------|----------------|
| <b>Díl 99</b> | <b>Staveništní přesun hmot</b> |                                               |   |          |        | <b>-964,00</b> |
| 4             | 999281108R00                   | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m | t | -4,82000 | 200,00 | -964,00        |

-4,82 :

-4,82

-4,82000

|                |                              |                                                                                                                         |    |          |        |                  |
|----------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|------------------|
| <b>Díl 766</b> | <b>Konstrukce truhlářské</b> |                                                                                                                         |    |          |        | <b>-1 576,00</b> |
| 5              | T/40B                        | Výměna skel - tabulky - sklo čiré s leptaným vzorem dle T/40A, nový elektrozámek , replika původního kování, staromosaz | m2 | -1,97000 | 800,00 | -1 576,00        |

|                |                         |                                                 |    |          |       |                   |
|----------------|-------------------------|-------------------------------------------------|----|----------|-------|-------------------|
| <b>Díl 773</b> | <b>Podlahy teracové</b> |                                                 |    |          |       | <b>-63 831,80</b> |
| 6              | 632411906R00~1          | Penetrace velmi savých podkladů Cemix 0,35 l/m2 | m2 | -9,05000 | 20,00 | -181,00           |

m.č. 2.17:1,57\*1 :

sokly:0,10\*9,87 :

m.č. 2.18:5,62\*1 :

sokly:0,10\*8,68 :

-9,05

-9,05000

|   |                |                                                               |   |           |        |            |
|---|----------------|---------------------------------------------------------------|---|-----------|--------|------------|
| 7 | 773423200R00~2 | Soklík rovný s pozlábekem z barevného teraca, výšky do 150 mm | m | -18,55000 | 600,00 | -11 130,00 |
|---|----------------|---------------------------------------------------------------|---|-----------|--------|------------|

sokly:1\*9,87 :

sokly:1\*8,68 :

-18,55

-18,55000

|   |                |                                                   |    |          |          |            |
|---|----------------|---------------------------------------------------|----|----------|----------|------------|
| 8 | 773521260R00~1 | Podlaha prostá z barevného teraca, tloušťky 20 mm | m2 | -7,19000 | 6 000,00 | -43 140,00 |
|---|----------------|---------------------------------------------------|----|----------|----------|------------|

m.č. 2.17:1,57\*1 :

m.č. 2.18:5,62\*1 :

-7,19

-7,19000

|   |               |                                                 |   |          |          |           |
|---|---------------|-------------------------------------------------|---|----------|----------|-----------|
| 9 | a998773202R00 | Přesun hmot pro podlahy teracové, výšky do 12 m | % | -5,20000 | 1 804,00 | -9 380,80 |
|---|---------------|-------------------------------------------------|---|----------|----------|-----------|

|                |                                        |                                              |   |          |        |                  |
|----------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|---|----------|--------|------------------|
| <b>Díl D96</b> | <b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b> |                                              |   |          |        | <b>-9 088,20</b> |
| 10             | 979081111R00                           | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | -8,91000 | 200,00 | -1 782,00        |

### Položkový rozpočet

|           |           |                                                                               |
|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>R:</b> | 1000360/1 | Úprava interiéru historické části budovy radnice Uherské Hradiště dodatek č.1 |
| <b>C:</b> | 2         | ZL1 ASŘ NN+UN                                                                 |
| <b>C:</b> | 6         | ASŘ D NN - MPC                                                                |

| # | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|---|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|---|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

|    |              |                                        |   |           |        |         |
|----|--------------|----------------------------------------|---|-----------|--------|---------|
| 11 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | -89,10000 | 10,00  | -891,00 |
| 12 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m | t | -8,91000  | 100,00 | -891,00 |

-8,91 :

-8,91

-8,91000

|    |              |                                                   |   |          |       |         |
|----|--------------|---------------------------------------------------|---|----------|-------|---------|
| 13 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m | t | -8,91000 | 20,00 | -178,20 |
|----|--------------|---------------------------------------------------|---|----------|-------|---------|

-8,91 :

-8,91

-8,91000

|    |              |                                                       |   |          |        |           |
|----|--------------|-------------------------------------------------------|---|----------|--------|-----------|
| 14 | 979999999Raa | Poplatek za ukládku suť do 10 % příměsí (skup.170107) | t | -8,91000 | 600,00 | -5 346,00 |
|----|--------------|-------------------------------------------------------|---|----------|--------|-----------|

## Položkový rozpočet

|    |           |                                                                               |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| R: | 1000360/1 | Úprava interiéru historické části budovy radnice Uherské Hradiště dodatek č.1 |
| C: | 3         | ZL1 ZTI-NN                                                                    |
| C: | 2         | ZL1- ZTI etapa C- NN                                                          |

| # | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|---|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|---|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

|              |                    |                  |
|--------------|--------------------|------------------|
| <b>Díl 1</b> | <b>Zemní práce</b> | <b>18 100,84</b> |
|--------------|--------------------|------------------|

|   |              |                                               |    |         |          |           |
|---|--------------|-----------------------------------------------|----|---------|----------|-----------|
| 1 | 139601103R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 | m3 | 5,81400 | 2 395,00 | 13 924,53 |
|---|--------------|-----------------------------------------------|----|---------|----------|-----------|

uvnitř : 2\*1,5\*1,5+0,3\*0,3\*(3+2)+1,2\*0,6\*1,2 :

5,814

5,81400

|   |              |                          |    |         |        |          |
|---|--------------|--------------------------|----|---------|--------|----------|
| 2 | 174101102R00 | Zásyp ruční se zhutněním | m3 | 4,91400 | 679,00 | 3 336,61 |
|---|--------------|--------------------------|----|---------|--------|----------|

uvnitř : 5,814-0,9 :

4,914

4,91400

|   |              |                     |    |         |        |        |
|---|--------------|---------------------|----|---------|--------|--------|
| 3 | 199000001R00 | Poplatek za skládku | m3 | 0,90000 | 533,00 | 479,70 |
|---|--------------|---------------------|----|---------|--------|--------|

uvnitř : 0,3\*0,3\*11-0,09 :

0,9

0,90000

|   |              |                                        |   |         |       |        |
|---|--------------|----------------------------------------|---|---------|-------|--------|
| 4 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 9,00000 | 20,00 | 180,00 |
|---|--------------|----------------------------------------|---|---------|-------|--------|

|   |              |                                                |   |         |        |        |
|---|--------------|------------------------------------------------|---|---------|--------|--------|
| 5 | 979081111R00 | Odvoz sutí a vyloučení hmot na skládku do 1 km | t | 0,90000 | 200,00 | 180,00 |
|---|--------------|------------------------------------------------|---|---------|--------|--------|

|              |                             |                 |
|--------------|-----------------------------|-----------------|
| <b>Díl 4</b> | <b>Vodorovné konstrukce</b> | <b>1 540,80</b> |
|--------------|-----------------------------|-----------------|

|   |              |                                               |    |         |          |          |
|---|--------------|-----------------------------------------------|----|---------|----------|----------|
| 6 | 451572111R00 | Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm | m3 | 0,90000 | 1 712,00 | 1 540,80 |
|---|--------------|-----------------------------------------------|----|---------|----------|----------|

uvnitř : 0,3\*0,3\*11-0,09 :

0,9

0,90000

|               |                           |                  |
|---------------|---------------------------|------------------|
| <b>Díl 96</b> | <b>Bourání konstrukcí</b> | <b>11 121,75</b> |
|---------------|---------------------------|------------------|

|   |              |                                                                                     |    |         |          |          |
|---|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|----------|
| 7 | 965042231RT2 | Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 4 m2 ručně<br>tl. mazaniny 15 - 20 cm | m3 | 1,04400 | 4 610,00 | 4 812,84 |
|---|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|----------|

'uvnitř : 1,2\*0,6\*0,2 :

'uvnitř : 2\*1,5\*0,2 :

'uvnitř : (3+2)\*0,3\*0,2 :

1,044

1,04400

|   |              |                                        |   |         |        |          |
|---|--------------|----------------------------------------|---|---------|--------|----------|
| 8 | 974031164R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm | m | 8,00000 | 359,00 | 2 872,00 |
|---|--------------|----------------------------------------|---|---------|--------|----------|

|   |              |                                          |   |         |          |          |
|---|--------------|------------------------------------------|---|---------|----------|----------|
| 9 | 974049164R00 | Vysekání rýh v betonových zdech 15x15 cm | m | 1,20000 | 1 008,00 | 1 209,60 |
|---|--------------|------------------------------------------|---|---------|----------|----------|

|    |              |                                                    |    |         |          |        |
|----|--------------|----------------------------------------------------|----|---------|----------|--------|
| 10 | 971033641R00 | Vybourání otvor. zeď cihel. pl.4 m2, tl.30 cm, MVC | m3 | 0,52500 | 1 336,59 | 701,71 |
|----|--------------|----------------------------------------------------|----|---------|----------|--------|

131 : 0,5\*0,3\*3,5 :

0,525

0,52500

|    |       |                       |     |         |          |          |
|----|-------|-----------------------|-----|---------|----------|----------|
| 11 | 96-02 | Monitoring kanalizace | kus | 1,00000 | 1 525,60 | 1 525,60 |
|----|-------|-----------------------|-----|---------|----------|----------|

|              |                                      |                 |
|--------------|--------------------------------------|-----------------|
| <b>Díl 3</b> | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b> | <b>4 683,00</b> |
|--------------|--------------------------------------|-----------------|

|    |              |                                                                                  |    |         |          |          |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|----------|
| 12 | 310239211RT2 | Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC, s<br>použitím suché maltové směsi | m3 | 0,52500 | 8 920,00 | 4 683,00 |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|----------|

1.31 : 0,5\*0,3\*3,5 :

0,525

0,52500

|               |                                |                 |
|---------------|--------------------------------|-----------------|
| <b>Díl 99</b> | <b>Staveništní přesun hmot</b> | <b>6 883,41</b> |
|---------------|--------------------------------|-----------------|

|    |              |                                                     |   |         |          |          |
|----|--------------|-----------------------------------------------------|---|---------|----------|----------|
| 13 | 999281148R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 12 m, nošením | t | 5,21320 | 1 320,38 | 6 883,41 |
|----|--------------|-----------------------------------------------------|---|---------|----------|----------|

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

6, 8, 9, 10, 12, 14, 30, 31 :

Součet : 5,21320 :

5,2132

5,21320

|               |                               |                 |
|---------------|-------------------------------|-----------------|
| <b>Díl 61</b> | <b>Úpravy povrchů vnitřní</b> | <b>3 767,40</b> |
|---------------|-------------------------------|-----------------|

|    |              |                                                    |   |         |        |          |
|----|--------------|----------------------------------------------------|---|---------|--------|----------|
| 14 | 612403388R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS | m | 9,20000 | 409,50 | 3 767,40 |
|----|--------------|----------------------------------------------------|---|---------|--------|----------|

## Položkový rozpočet

|           |           |                                                                               |
|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>R:</b> | 1000360/1 | Úprava interiéru historické části budovy radnice Uherské Hradiště dodatek č.1 |
| <b>C:</b> | 3         | ZL1 ZTI-NN                                                                    |
| <b>C:</b> | 2         | ZL1- ZTI etapa C- NN                                                          |

| # | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|---|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|---|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

| Díl | 721          | Vnitřní kanalizace                                                                               | 14 726,81 |          |       |        |
|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------|--------|
| 15  | 892571111R00 | Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 200 mm | m         | 19,00000 | 10,00 | 190,00 |

odpočet z SoD : -13,5 :

skutečnost : 32,5 :

součet : 19

19,00000

|    |                |                                           |   |          |        |          |
|----|----------------|-------------------------------------------|---|----------|--------|----------|
| 16 | 721140802R00   | Demontáž potrubí litinového do DN 100 mm  | m | 14,00000 | 229,00 | 3 206,00 |
| 17 | 721176115R00~1 | Potrubí HT odpadní svislé, D 110 x 2,7 mm | m | 8,00000  | 610,00 | 4 880,00 |
|    |                | -3,00000                                  |   | -3,00000 |        |          |
|    |                | 11,00000                                  |   | 11,00000 |        |          |

odpočet z SoD : -3 :

skutečnost : 11 :

|    |                |                                                   |        |           |        |          |
|----|----------------|---------------------------------------------------|--------|-----------|--------|----------|
| 18 | 721176124R00   | Potrubí HT svodné (ležaté) v zemi, D 75 x 1,9 mm  | m      | 6,00000   | 300,50 | 1 803,00 |
| 19 | 721176223R00~1 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 125 x 3,2 mm | m      | 5,00000   | 650,00 | 3 250,00 |
| 20 | PC03           | Napojení na stávající potrubí DN 125              | soubor | 2,00000   | 500,00 | 1 000,00 |
| 21 | 28615443.AR    | Kus čistící HTRE D 110 mm PP                      | kus    | 2,00000   | 126,00 | 252,00   |
| 22 | 998721202R00   | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m | %      | 145,81000 | 1,00   | 145,81   |

Ceny z položek s pořadovými čísly : :

15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 : :

Součet : 145,81000 :

145,81

145,81000

| Díl | 721-2          | Vnitřní kanalizace dřez 1.NP                                                                     | 1 742,50 |         |        |          |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|--------|----------|
| 23  | 892571111R00   | Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 200 mm | m        | 4,50000 | 10,00  | 45,00    |
| 24  | 721176103R00~1 | Potrubí HT připojovací, D 50 x 1,8 mm                                                            | m        | 4,50000 | 350,00 | 1 575,00 |
| 25  | 721194105R00   | Vývedení odpadních výpustek, D 50 x 1,8 mm                                                       | kus      | 1,00000 | 122,50 | 122,50   |

| Díl | 722-2          | Vnitřní vodovod hydrant                                                | 5 698,00 |         |          |          |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------|----------|
| 26  | 722130234R00~1 | Potrubí z trubek závitových pozinkovaných svařovaných 11 343, DN 32 mm | m        | 1,00000 | 320,00   | 320,00   |
| 27  | 722131934R00   | Oprava a propojení dosavadního závitového potrubí DN 32 mm             | kus      | 1,00000 | 778,00   | 778,00   |
| 28  | 722259994R00   | Revize nástěnného požárního hydrantu                                   | soubor   | 1,00000 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 29  | PC04           | Vypuštění systému, napuštění , zkouška těsnosti                        | soub     | 1,00000 | 2 100,00 | 2 100,00 |

| Díl | 63           | Podlahy a podlahové konstrukce                                                      | 12 922,00 |         |          |          |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|----------|----------|
| 30  | 631319222R00 | Příplatek za výrobu betonu C 16/20 ze suché pytlované směsi (pro malé objemy prací) | m3        | 1,04000 | 6 500,00 | 6 760,00 |
| 31  | 631312141R00 | Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách                                       | m3        | 1,04000 | 5 925,00 | 6 162,00 |

| Díl | 722-2 | Vnitřní vodovod hydrant        | 610,00 |         |        |        |
|-----|-------|--------------------------------|--------|---------|--------|--------|
| 32  | PC05  | Zaslepení vývodu potrubí DN 32 | ks     | 1,00000 | 610,00 | 610,00 |

| Díl | 722-3        | Vnitřní vodovod přívod z 1.PP, rozvod po stěnách v1.NP Kuchyň, přojení boileru | 20 084,10 |         |       |        |
|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-------|--------|
| 33  | 722130801R00 | Demontáž potrubí ocelových závitových, DN 25 mm                                | m         | 4,00000 | 95,80 | 383,20 |



## Položkový rozpočet

|           |           |                                                                               |
|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>R:</b> | 1000360/1 | Úprava interiéru historické části budovy radnice Uherské Hradiště dodatek č.1 |
| <b>C:</b> | 3         | ZL1 ZTI-NN                                                                    |
| <b>C:</b> | 2         | ZL1- ZTI etapa C- NN                                                          |

| #                                              | Číslo položky  | Název položky                                                                      | MJ   | Množství  | Cena / MJ | Celkem           |
|------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|------------------|
| 34                                             | 722172331R00~1 | Potrubí plastové PP-R Instaplast, včetně zednických výpomocí, D 20 x 3,4 mm, PN 20 | m    | 4,00000   | 310,00    | 1 240,00         |
|                                                |                | odpočet z SoD : -25 : -25,00000                                                    |      | -25,00000 |           |                  |
|                                                |                | skutečnost : 29 : 29,00000                                                         |      | 29,00000  |           |                  |
| 35                                             | 722172332R00~1 | Potrubí plastové PP-R Instaplast, včetně zednických výpomocí, D 25 x 4,2 mm, PN 20 | m    | 10,00000  | 320,00    | 3 200,00         |
|                                                |                | odpočet z SoD : -2 : -2                                                            |      | -2,00000  |           |                  |
|                                                |                | skutečnost : 12 : 12                                                               |      | 12,00000  |           |                  |
| 36                                             | 722290234R00~1 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 80 mm                                 | m    | 20,00000  | 10,00     | 200,00           |
|                                                |                | odpočet z SoD : -29 : -29                                                          |      | -29,00000 |           |                  |
|                                                |                | skutečnost : 49 : 49                                                               |      | 49,00000  |           |                  |
| 37                                             | 230170011R00   | Zkouška těsnosti potrubí, DN do 40                                                 | m    | 20,00000  | 20,00     | 400,00           |
|                                                |                | odpočet z SoD : -29 : -29                                                          |      | -29,00000 |           |                  |
|                                                |                | skutečnost : 49 : 49                                                               |      | 49,00000  |           |                  |
| 38                                             | 722172333R00   | Potrubí plastové PP-R Instaplast, včetně zednických výpomocí, D 32 x 5,4 mm, PN 20 | m    | 6,00000   | 680,00    | 4 080,00         |
| 39                                             | 722182024R00   | Montáž tepelné izolace skruží na potrubí přímé, DN 40 mm,                          | m    | 20,00000  | 112,50    | 2 250,00         |
|                                                |                | odpočet z SoD : -29 : -29                                                          |      | -29,00000 |           |                  |
|                                                |                | skutečnost : 49 : 49                                                               |      | 49,00000  |           |                  |
| 40                                             | PC20           | Dmž. kachyně + zpětná montáž                                                       | soub | 1,00000   | 2 100,00  | 2 100,00         |
| 41                                             | 283771092R~1   | Izolace potrubí Mirelon PRO 25 x 13 mm šedočerná                                   | m    | 10,00000  | 160,00    | 1 600,00         |
|                                                |                | odpočet z SoD : -5 :                                                               |      |           |           |                  |
|                                                |                | skutečnost : 15 :                                                                  |      |           |           |                  |
|                                                |                | 10                                                                                 |      | 10,00000  |           |                  |
| 42                                             | 283771153R~1   | Izolace potrubí Mirelon PRO 45 x 13 mm šedočerná                                   | m    | 6,00000   | 180,00    | 1 080,00         |
|                                                |                | odpočet z SoD : -0,5 :                                                             |      |           |           |                  |
|                                                |                | skutečnost : 6,5 :                                                                 |      |           |           |                  |
|                                                |                | 6                                                                                  |      | 6,00000   |           |                  |
| 43                                             | 28654298R      | Přechodka s kovovým závitem vnějším PP-R, d 25 x 3/4"                              | kus  | 2,00000   | 161,00    | 322,00           |
| 44                                             | 31945102R      | Koleno FF 90 1560G 3/4" x 3/4" mosazné                                             | kus  | 2,00000   | 108,00    | 216,00           |
| 45                                             | 31945143R      | Vsuvka 1552G 3/4" x 3/4" mosazná                                                   | kus  | 3,00000   | 55,50     | 166,50           |
| 46                                             | 31945162R1     | T-kus 1570G 3/4" x 1/2" x 3/4" mosazný                                             | kus  | 1,00000   | 114,40    | 114,40           |
| 47                                             | 5513805111R    | Kohout kulový pro pitnou vodu - zelená páka, DN 20                                 | kus  | 2,00000   | 350,00    | 700,00           |
| 48                                             | 551100161R     | Kohout kulový vypouštěcí IVAR.EURO M 1/2" páčka                                    | kus  | 1,00000   | 151,00    | 151,00           |
| 49                                             | 631433001R     | Pouzdro potrubní Thermo-teK PS Eco AluR 22/20 mm,                                  | m    | 4,00000   | 112,00    | 448,00           |
| 50                                             | 55111401R      | Ventil pojistný TE-1847 - DN 20,                                                   | kus  | 1,00000   | 1 065,00  | 1 065,00         |
| 51                                             | 5512001432R    | Šroubení topenářské přímé ploché IVAR.SP 603 3/4"                                  | kus  | 2,00000   | 184,00    | 368,00           |
| <b>Díl D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot</b> |                |                                                                                    |      |           |           | <b>10 363,86</b> |
| 52                                             | 979087213R00   | Nakládání vybour.hmot na dop.prostředky                                            | t    | 3,83800   | 971,00    | 3 726,70         |
|                                                |                | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :                                |      |           |           |                  |
|                                                |                | 7, 8, 9, 10, 16, 33 :                                                              |      |           |           |                  |
|                                                |                | Součet : 3,83800 :                                                                 |      |           |           |                  |
|                                                |                | 3,838                                                                              |      | 3,83800   |           |                  |
| 53                                             | 979087312R00   | Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m                                     | t    | 3,83000   | 441,00    | 1 689,03         |
| 54                                             | 979087391R00   | Příplatek za nošení sutí každých dalších 10 m                                      | t    | 7,60000   | 191,00    | 1 451,60         |

### Položkový rozpočet

|           |           |                                                                               |
|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>R:</b> | 1000360/1 | Úprava interiéru historické části budovy radnice Uherské Hradiště dodatek č.1 |
| <b>C:</b> | 3         | ZL1 ZTI-NN                                                                    |
| <b>C:</b> | 2         | ZL1- ZTI etapa C- NN                                                          |

| # | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|---|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|---|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

|    |              |                                                       |   |          |        |          |
|----|--------------|-------------------------------------------------------|---|----------|--------|----------|
| 55 | 979081111R00 | Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km          | t | 3,80000  | 200,00 | 760,00   |
| 56 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km                | t | 38,00000 | 10,00  | 380,00   |
| 57 | 979999999aa  | Poplatek za ukládku suť do 10 % příměsí (skup.170107) | t | 3,83800  | 600,00 | 2 302,80 |
| 58 | 979093111R00 | Uložení sutí na skládku bez zhutnění                  | t | 3,83800  | 14,00  | 53,73    |

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

7, 8, 9, 10, 16, 33 :

Součet : 3,83800 :

3,838

3,83800

| Díl | VN      | Vedlejší náklady |      |         |           | 13 100,00 |
|-----|---------|------------------|------|---------|-----------|-----------|
| 59  | 900 R05 | Pasportizace     | soub | 1,00000 | 13 100,00 | 13 100,00 |



## Položkový rozpočet

|    |           |                                                                               |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| R: | 1000360/1 | Úprava interiéru historické části budovy radnice Uherské Hradiště dodatek č.1 |
| C: | 3         | ZL1 ZTI-NN                                                                    |
| C: | 2         | ZL1- ZTI etapa D- NN                                                          |

| # | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|---|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|---|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

|        |                           |                                                    |    |         |          |                 |
|--------|---------------------------|----------------------------------------------------|----|---------|----------|-----------------|
| Díl 96 | <b>Bourání konstrukcí</b> |                                                    |    |         |          | <b>8 870,70</b> |
| 1      | 974031164R00              | Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm             | m  | 9,30000 | 359,00   | 3 338,70        |
| 2      | 965042231R00              | Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 4 m2 | m3 | 1,20000 | 4 610,00 | 5 532,00        |

|        |                                       |                                               |    |         |          |                  |
|--------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|----|---------|----------|------------------|
| Díl 63 | <b>Podlahy a podlahové konstrukce</b> |                                               |    |         |          | <b>14 910,00</b> |
| 3      | 631319222R00                          | Výrobu bet. z pytl. směsí,                    | m3 | 1,20000 | 6 500,00 | 7 800,00         |
| 4      | 631312141R00                          | Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách | m3 | 1,20000 | 5 925,00 | 7 110,00         |

|        |                               |                                                    |   |         |        |                 |
|--------|-------------------------------|----------------------------------------------------|---|---------|--------|-----------------|
| Díl 61 | <b>Úpravy povrchů vnitřní</b> |                                                    |   |         |        | <b>3 808,35</b> |
| 5      | 612403388R00                  | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS | m | 9,30000 | 409,50 | 3 808,35        |

|        |                                |                                                     |   |         |          |                 |
|--------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|---|---------|----------|-----------------|
| Díl 99 | <b>Staveništní přesun hmot</b> |                                                     |   |         |          | <b>4 389,62</b> |
| 6      | 999281148R00                   | Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 12 m, nošením | t | 3,32451 | 1 320,38 | 4 389,62        |

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1, 3, 4, 5, 34 :

Součet : 3,32451 :

3,32451

3,32451

|         |                           |                                                                                                  |   |          |       |                 |
|---------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|-------|-----------------|
| Díl 721 | <b>Vnitřní kanalizace</b> |                                                                                                  |   |          |       | <b>8 908,20</b> |
| 7       | 892571111R00              | Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 200 mm | m | 10,00000 | 10,00 | 100,00          |

odpočet z SoD : -3,5 :

skutečnost : 13,5 :

10

10,00000

|    |                |                                           |   |         |        |          |
|----|----------------|-------------------------------------------|---|---------|--------|----------|
| 8  | 721140802R00   | Demontáž potrubí litinového do DN 100 mm  | m | 8,00000 | 229,00 | 1 832,00 |
| 9  | 721176101R00   | Potrubí HT přípojovací, D 32 x 1,8 mm     | m | 4,00000 | 324,00 | 1 296,00 |
| 10 | 721176115R00~1 | Potrubí HT odpadní svislé, D 110 x 2,7 mm | m | 7,00000 | 610,00 | 4 270,00 |

odpočet z SoD : -2,5 :

skutečnost : 9,5 :

7

7,00000

|    |              |                                                                          |     |          |          |          |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|----------|
| 11 | 721194103R00 | Vyvedení odpadních výpustek, D 32 x 1,8 mm                               | kus | 1,00000  | 104,00   | 104,00   |
| 12 | 28615483.AR  | Přechodka z litiny na PP HTUG D 110 mm vč. těsnění                       | kus | 2,00000  | 61,00    | 122,00   |
| 13 | 551623505R   | Sifon podomítkový ke klimatizačním jednotkám HL138, DN 32, 100 x 100 mm, | kus | 1,00000  | 1 096,00 | 1 096,00 |
| 14 | 998721202R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m                        | %   | 88,20000 | 1,00     | 88,20    |

Ceny z položek s pořadovými čísly :

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 :

Součet : 88,20000

88,20000

|           |                                     |                                                                                                  |   |         |       |                 |
|-----------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-------|-----------------|
| Díl 721-1 | <b>Vnitřní kanalizace dřez 2.NP</b> |                                                                                                  |   |         |       | <b>2 992,50</b> |
| 15        | 892571111R00                        | Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 200 mm | m | 7,00000 | 10,00 | 70,00           |

odpočet z SoD : -3,5 :

skutečnost : 10,5 :

7

7,00000

|    |                |                                            |     |         |        |          |
|----|----------------|--------------------------------------------|-----|---------|--------|----------|
| 16 | 721176103R00~1 | Potrubí HT přípojovací, D 50 x 1,8 mm      | m   | 2,00000 | 350,00 | 700,00   |
| 17 | 721176114R00   | Potrubí HT odpadní svislé, D 75 x 1,9 mm   | m   | 5,00000 | 420,00 | 2 100,00 |
| 18 | 721194105R00   | Vyvedení odpadních výpustek, D 50 x 1,8 mm | kus | 1,00000 | 122,50 | 122,50   |

## Položkový rozpočet

|           |           |                                                                                |
|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>R:</b> | 1000360/1 | Úprava interiéru historické části budovy radnice Uherské Hradiště dodatek č. 1 |
| <b>C:</b> | 3         | ZL1 ZTI-NN                                                                     |
| <b>C:</b> | 2         | ZL1- ZTI etapa D- NN                                                           |

| # | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|---|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|---|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

|            |              |                                                                                                  |   |         |       |       |                 |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-------|-------|-----------------|
| <b>Díl</b> | <b>721-3</b> | <b>Vnitřní kanalizace dřez Starosta 2.NP</b>                                                     |   |         |       |       | <b>2 070,00</b> |
| <b>19</b>  | 892571111R00 | Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 200 mm | m | 7,00000 | 10,00 | 70,00 |                 |

odpočet z SoD : -3,5 :

skutečnost : 10,5 :

7

7,00000

|           |                |                                                                                               |     |         |        |          |  |
|-----------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|----------|--|
| <b>20</b> | 721176103R00~1 | Potrubí HT přípojovací, D 50 x 1,8 mm                                                         | m   | 4,00000 | 350,00 | 1 400,00 |  |
| <b>21</b> | 72117-25       | Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí plastové, propojení dosavadního potrubí, D 50 mm | kus | 1,00000 | 600,00 | 600,00   |  |

|            |                |                                                                                    |     |         |        |          |                 |
|------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|----------|-----------------|
| <b>Díl</b> | <b>722-1</b>   | <b>Vnitřní vodovod dřez 2.NP Starosta</b>                                          |     |         |        |          | <b>2 285,00</b> |
| <b>22</b>  | 722172912R00   | Provedení propojení plastového vodovodního potrubí polyfuzí, D 20 mm               | kus | 2,00000 | 122,50 | 245,00   |                 |
| <b>23</b>  | 722172331R00~1 | Potrubí plastové PP-R Instaplast, včetně zednických výpomocí, D 20 x 3,4 mm, PN 20 | m   | 6,00000 | 310,00 | 1 860,00 |                 |

odpočet z SoD : -17,5 :

skutečnost : 23,5 :

6

6,00000

|           |                |                                                    |   |         |       |       |  |
|-----------|----------------|----------------------------------------------------|---|---------|-------|-------|--|
| <b>24</b> | 722290234R00~1 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 80 mm | m | 6,00000 | 10,00 | 60,00 |  |
|-----------|----------------|----------------------------------------------------|---|---------|-------|-------|--|

odpočet z SoD : -17,5 :

skutečnost : 23,5 :

6

6,00000

|           |              |                                    |   |         |       |        |  |
|-----------|--------------|------------------------------------|---|---------|-------|--------|--|
| <b>25</b> | 230170011R00 | Zkouška těsnosti potrubí, DN do 40 | m | 6,00000 | 20,00 | 120,00 |  |
|-----------|--------------|------------------------------------|---|---------|-------|--------|--|

odpočet z SoD : -17,5 :

skutečnost : 23,5 :

6

6,00000

|            |              |                                                           |   |         |        |        |               |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------|---|---------|--------|--------|---------------|
| <b>Díl</b> | <b>722</b>   | <b>Vnitřní vodovod</b>                                    |   |         |        |        | <b>675,00</b> |
| <b>26</b>  | 722182024R00 | Montáž tepelné izolace skruží na potrubí přímé, DN 40 mm, | m | 6,00000 | 112,50 | 675,00 |               |

|            |              |                                                  |   |         |        |        |               |
|------------|--------------|--------------------------------------------------|---|---------|--------|--------|---------------|
| <b>Díl</b> | <b>722-1</b> | <b>Vnitřní vodovod dřez 2.NP Starosta</b>        |   |         |        |        | <b>840,00</b> |
| <b>27</b>  | 283771027R   | Izolace potrubí Mirelon PRO 20 x 13 mm šedočerná | m | 6,00000 | 140,00 | 840,00 |               |

odpočet z SoD : -17,5 :

skutečnost : 23,5 :

6

6,00000

|            |                |                                                                        |        |         |          |          |                 |
|------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|----------|-----------------|
| <b>Díl</b> | <b>722-2</b>   | <b>Vnitřní vodovod hydrant</b>                                         |        |         |          |          | <b>7 535,50</b> |
| <b>28</b>  | 722130234R00~1 | Potrubí z trubek závitových pozinkovaných svařovaných 11 343, DN 32 mm | m      | 4,00000 | 320,00   | 1 280,00 |                 |
| <b>29</b>  | 722131934R00   | Oprava a propojení dosavadního závitového potrubí DN 32 mm             | kus    | 1,00000 | 778,00   | 778,00   |                 |
| <b>30</b>  | 722259994R00   | Revize nástěnného požárního hydrantu                                   | soubor | 1,00000 | 2 500,00 | 2 500,00 |                 |
| <b>31</b>  | 722182024R00   | Montáž tepelné izolace skruží na potrubí přímé, DN 40 mm,              | m      | 3,00000 | 112,50   | 337,50   |                 |

odpočet z SoD : -29 :

skutečnost : 32 :

3

3,00000

|           |      |                                                |      |         |          |          |  |
|-----------|------|------------------------------------------------|------|---------|----------|----------|--|
| <b>32</b> | PC04 | Vypuštění systému, napuštění ,zkouška těsnosti | soub | 1,00000 | 2 100,00 | 2 100,00 |  |
|-----------|------|------------------------------------------------|------|---------|----------|----------|--|

### Položkový rozpočet

|           |           |                                                                               |
|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>R:</b> | 1000360/1 | Úprava interiéru historické části budovy radnice Uherské Hradiště dodatek č.1 |
| <b>C:</b> | 3         | ZL1 ZTI-NN                                                                    |
| <b>C:</b> | 2         | ZL1- ZTI etapa D- NN                                                          |

| # | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|---|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|---|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

|    |              |                                                  |   |         |        |        |
|----|--------------|--------------------------------------------------|---|---------|--------|--------|
| 33 | 283771153R~1 | Izolace potrubí Mirelon PRO 45 x 13 mm šedočerná | m | 3,00000 | 180,00 | 540,00 |
|----|--------------|--------------------------------------------------|---|---------|--------|--------|

odpočet z SoD : -2 :

skutečnost : 5 :

3

3,00000

| Díl | D96           | Přesuny suti a vybouraných hmot                    |   |         |          | 11 688,26 |
|-----|---------------|----------------------------------------------------|---|---------|----------|-----------|
| 34  | 979087213R00  | Nakládání vybour.hmot na dop.prostředky            | t | 3,13600 | 971,00   | 3 045,06  |
| 35  | 979011211R00. | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením | t | 3,13136 | 1 021,00 | 3 197,12  |

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1, 2, 8 ::

Součet : 3,13136 :

3,13136

3,13136

|    |              |                                                       |   |          |        |          |
|----|--------------|-------------------------------------------------------|---|----------|--------|----------|
| 36 | 979087312R00 | Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m        | t | 3,13600  | 441,00 | 1 382,98 |
| 37 | 979087391R00 | Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m         | t | 6,26000  | 191,00 | 1 195,66 |
| 38 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km          | t | 3,14000  | 200,00 | 628,00   |
| 39 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km                | t | 31,40000 | 10,00  | 314,00   |
| 40 | 979999999aa  | Poplatek za ukládku suť do 10 % příměsí (skup.170107) | t | 3,13600  | 600,00 | 1 881,60 |
| 41 | 979093111R00 | Uložení suti na skládku bez zhutnění                  | t | 3,13136  | 14,00  | 43,84    |

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly ::

1, 2, 8 ::

Součet : 3,13136 :

3,13136

3,13136

| Díl | VN        | Vedlejší náklady |      |         |           | 13 100,00 |
|-----|-----------|------------------|------|---------|-----------|-----------|
| 42  | 900 R05~1 | Pasportizace     | soub | 1,00000 | 13 100,00 | 13 100,00 |

## Položkový rozpočet

|           |           |                                                                               |
|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>R:</b> | 1000360/1 | Úprava interiéru historické části budovy radnice Uherské Hradiště dodatek č.1 |
| <b>C:</b> | 4         | ZL1 UT-NN                                                                     |
| <b>C:</b> | 1         | ZL1 UT Etapa C-NN                                                             |

| # | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|---|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|---|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

|               |                           |                                          |   |         |          |                 |
|---------------|---------------------------|------------------------------------------|---|---------|----------|-----------------|
| <b>Díl 96</b> | <b>Bourání konstrukcí</b> |                                          |   |         |          | <b>3 017,00</b> |
| 1             | 974031164R00              | Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm   | m | 7,00000 | 359,00   | 2 513,00        |
| 2             | 974049164R00              | Vysekání rýh v betonových zdech 15x15 cm | m | 0,50000 | 1 008,00 | 504,00          |

|               |                               |                                                    |   |         |        |                 |
|---------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|---|---------|--------|-----------------|
| <b>Díl 61</b> | <b>Úpravy povrchů vnitřní</b> |                                                    |   |         |        | <b>3 071,25</b> |
| 3             | 612403388R00                  | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS | m | 7,50000 | 409,50 | 3 071,25        |

|                |                        |                                                                    |   |          |        |                 |
|----------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------|---|----------|--------|-----------------|
| <b>Díl 713</b> | <b>Izolace tepelné</b> |                                                                    |   |          |        | <b>1 970,23</b> |
| 4              | 722181212RT5           | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 15 mm | m | 7,00000  | 106,00 | 742,00          |
| 5              | 722181212RT6           | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 18 mm | m | 10,00000 | 107,00 | 1 070,00        |
| 6              | 722181212RT7           | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 22 mm | m | 1,00000  | 105,50 | 105,50          |
| 7              | 998713202R00           | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m                     | % | 19,17500 | 2,75   | 52,73           |

Ceny z položek s pořadovými čísly :

4, 5, 6 :

Součet : 19,17500

19,17500

|                |                       |                                                                                          |     |           |        |                  |
|----------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------|------------------|
| <b>Díl 733</b> | <b>Rozvod potrubí</b> |                                                                                          |     |           |        | <b>15 713,24</b> |
| 8              | 733113113R00          | Příplatek za zhotovení přípojky DN 15                                                    | kus | 6,00000   | 166,50 | 999,00           |
| 9              | 733191923R00          | Navaření odbočky na potrubí, DN odbočky 15                                               | kus | 4,00000   | 384,50 | 1 538,00         |
| 10             | 733191924R00          | Navaření odbočky na potrubí, DN odbočky 20                                               | kus | 2,00000   | 426,50 | 853,00           |
| 11             | 733163512R00          | Potrubí pro vytápění a chlazení, měděné, lisované spoje, Viega Profipress, d 15 x 1,0 mm | m   | 7,00000   | 566,00 | 3 962,00         |
| 12             | 733163513R00          | Potrubí pro vytápění a chlazení, měděné, lisované spoje, Viega Profipress, d 18 x 1,0 mm | m   | 10,00000  | 666,00 | 6 660,00         |
| 13             | 733163514R00          | Potrubí pro vytápění a chlazení, měděné, lisované spoje, Viega Profipress, d 22 x 1,0 mm | m   | 1,00000   | 658,00 | 658,00           |
| 14             | 733110803R00          | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15                                           | m   | 10,00000  | 38,10  | 381,00           |
| 15             | 998733201R00          | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m                                            | %   | 150,51000 | 4,40   | 662,24           |

Ceny z položek s pořadovými čísly :

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 :

Součet : 150,51000

150,51000

|                |                 |                                                  |     |          |          |                 |
|----------------|-----------------|--------------------------------------------------|-----|----------|----------|-----------------|
| <b>Díl 734</b> | <b>Armatury</b> |                                                  |     |          |          | <b>9 150,41</b> |
| 16             | 734291911R00    | Zpětná montáž regulačních vent./kohoutů do G 1/2 | kus | 1,00000  | 167,00   | 167,00          |
| 17             | 734291-63       | montáž hlavice ručního/termostat. ovládání       | kus | 4,00000  | 100,40   | 401,60          |
| 18             | PC05            | Multilux roh. 1/2" ventil term.radiátor.         | ks  | 2,00000  | 2 433,00 | 4 866,00        |
| 19             | PC06            | Krytka MULTILUX bílá                             | ks  | 2,00000  | 115,00   | 230,00          |
| 20             | PC07            | Hlavice term.Heimeier DX                         | ks  | 2,00000  | 545,00   | 1 090,00        |
| 21             | 551300084R      | Šroubení svěrné s měkkým těsněním, CU 15 mm      | kus | 6,00000  | 114,50   | 687,00          |
| 22             | 734209114R00-1  | Montáž armatur závitových, se 2závity, G 3/4     | kus | 3,00000  | 150,50   | 451,50          |
| 23             | 31945111R       | Koleno MF 92 1561G 1/2" x 1/2" mosazné           | kus | 2,00000  | 80,80    | 161,60          |
| 24             | 31945208R       | Prodloužení 1530G 20 x 1/2" mosazné              | kus | 2,00000  | 48,50    | 97,00           |
| 25             | 55139-55        | Vsuvka přechodová EUROTIS UNI G 1/2" - R 3/4"    | kus | 2,00000  | 60,50    | 121,00          |
| 26             | 734200821R00    | Demontáž armatur se 2závity do G 1/2             | kus | 6,00000  | 139,00   | 834,00          |
| 27             | 998734201R00    | Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m           | %   | 91,06700 | 0,48     | 43,71           |

Ceny z položek s pořadovými čísly :



## Položkový rozpočet

|           |           |                                                                               |
|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>R:</b> | 1000360/1 | Úprava interiéru historické části budovy radnice Uherské Hradiště dodatek č.1 |
| <b>C:</b> | 4         | ZL1 UT-NN                                                                     |
| <b>C:</b> | 1         | ZL1 UT Etapa C-NN                                                             |

| # | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|---|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|---|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 :

Součet : 91,06700

91,06700

| Díl | 735          | Otopná tělesa                                                           |        |           |           | 45 762,36 |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|-----------|
| 28  | 73519-25     | Napuštění vody do otopného systému, odvzdušnění těles - tlaková zkouška | hod    | 12,00000  | 495,00    | 5 940,00  |
| 29  | 735149022R00 | Montáž designových těles jednořadých do výšky 2000 mm                   | kus    | 2,00000   | 646,00    | 1 292,00  |
| 30  | 735419126R00 | Montáž konvektorů na konzoly TS 025, délky do 2040 mm                   | soubor | 1,00000   | 1 208,00  | 1 208,00  |
| 31  | 735131810R12 | Demontáž otopných těles hliníkových článkových                          | ks     | 6,00000   | 167,31    | 1 003,86  |
| 32  | 73519-56     | Zpětná montáž otopných těles, délky do 1500 mm                          | kus    | 1,00000   | 252,01    | 252,01    |
| 33  | PC01-1       | Koratherm vertikál - M K11 VM 2000/218 bílý                             | ks     | 1,00000   | 10 643,75 | 10 643,75 |
| 34  | PC02         | Koratherm vertikál - M K11 VM 2000/144 bílý                             | ks     | 1,00000   | 9 173,75  | 9 173,75  |
| 35  | PC03         | Konvektor KORALINE LKEN ECONOMIC 160/230/130 bílý                       | ks     | 1,00000   | 13 333,75 | 13 333,75 |
| 36  | PC04         | Sténová konzola KORALINE                                                | ks     | 2,00000   | 598,75    | 1 197,50  |
| 37  | 998735202R00 | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m                            | %      | 440,44620 | 3,90      | 1 717,74  |

Ceny z položek s pořadovými čísly :

28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 :

Součet : 440,44620

440,44620

| Díl | D96          | Přesuny suti a vybouraných hmot                        |   |         |        | 954,16 |
|-----|--------------|--------------------------------------------------------|---|---------|--------|--------|
| 38  | 979087312R00 | Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m         | t | 0,34600 | 441,00 | 152,59 |
| 39  | 979087391R00 | Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m          | t | 0,78000 | 191,00 | 148,98 |
| 40  | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km           | t | 0,34600 | 200,00 | 69,20  |
| 41  | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km                 | t | 3,46000 | 10,00  | 34,60  |
| 42  | 979999999aa  | Poplatek za ukládku sutí do 10 % příměsí (skup.170107) | t | 0,34624 | 600,00 | 207,74 |
| 43  | 979093111R00 | Uložení suti na skládku bez zhutnění                   | t | 0,34624 | 14,00  | 4,85   |

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1, 2, 14, 26, 31 :

Součet : 0,34624

0,34624

|    |              |                                         |   |         |        |        |
|----|--------------|-----------------------------------------|---|---------|--------|--------|
| 44 | 979087213R00 | Nakládání vybour.hmot na dop.prostředky | t | 0,34624 | 971,00 | 336,20 |
|----|--------------|-----------------------------------------|---|---------|--------|--------|

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1, 2, 14, 26, 31 :

Součet : 0,34624

0,34624

10

## Položkový rozpočet

|           |           |                                                                               |
|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>R:</b> | 1000360/1 | Úprava interiéru historické části budovy radnice Uherské Hradiště dodatek č.1 |
| <b>C:</b> | 4         | ZL1 UT-NN                                                                     |
| <b>C:</b> | 2         | ZL1 UT Etapa D-NN                                                             |

| # | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|---|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|---|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

|               |                           |                                        |   |         |        |                 |
|---------------|---------------------------|----------------------------------------|---|---------|--------|-----------------|
| <b>Díl 96</b> | <b>Bourání konstrukcí</b> |                                        |   |         |        | <b>2 513,00</b> |
| 1             | 974031164R00              | Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm | m | 7,00000 | 359,00 | 2 513,00        |

|               |                               |                                                    |   |         |        |                 |
|---------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|---|---------|--------|-----------------|
| <b>Díl 61</b> | <b>Úpravy povrchů vnitřní</b> |                                                    |   |         |        | <b>2 866,50</b> |
| 2             | 612403388R00                  | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS | m | 7,00000 | 409,50 | 2 866,50        |

|                |                        |                                                                    |   |         |        |               |
|----------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|---------------|
| <b>Díl 713</b> | <b>Izolace tepelné</b> |                                                                    |   |         |        | <b>982,29</b> |
| 3              | 722181212RT5           | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 15 mm | m | 7,00000 | 106,00 | 742,00        |
| 4              | 722181212RT6           | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 18 mm | m | 2,00000 | 107,00 | 214,00        |
| 5              | 998713202R00           | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m                     | % | 9,56000 | 2,75   | 26,29         |

Ceny z položek s pořadovými čísly :

3, 4 :

Součet : 9,56000

9,56000

|                |                       |                                                                                          |     |          |        |                 |
|----------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|-----------------|
| <b>Díl 733</b> | <b>Rozvod potrubí</b> |                                                                                          |     |          |        | <b>7 263,73</b> |
| 6              | 733113113R00          | Příplatek za zhotovení přípojky DN 15                                                    | kus | 4,00000  | 166,50 | 666,00          |
| 7              | 733191923R00          | Navaření odbočky na potrubí, DN odbočky 15                                               | kus | 2,00000  | 384,50 | 769,00          |
| 8              | 733163512R00          | Potrubí pro vytápění a chlazení, měděné, lisované spoje, Viega Profipress, d 15 x 1,0 mm | m   | 7,00000  | 566,00 | 3 962,00        |
| 9              | 733163513R00          | Potrubí pro vytápění a chlazení, měděné, lisované spoje, Viega Profipress, d 18 x 1,0 mm | m   | 2,00000  | 666,00 | 1 332,00        |
| 10             | 733110803R00          | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15                                           | m   | 6,00000  | 38,10  | 228,60          |
| 11             | 998733201R00          | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m                                            | %   | 69,57600 | 4,40   | 306,13          |

Ceny z položek s pořadovými čísly :

6, 7, 8, 9, 10 :

Součet : 69,57600

69,57600

|                |                 |                                              |     |          |          |                 |
|----------------|-----------------|----------------------------------------------|-----|----------|----------|-----------------|
| <b>Díl 734</b> | <b>Armatury</b> |                                              |     |          |          | <b>7 180,10</b> |
| 12             | 734291-63       | montáž hlavice ručního/termostat.ovládání    | kus | 2,00000  | 100,40   | 200,80          |
| 13             | PC05            | Multilux roh. 1/2" ventil term.radiátor.     | ks  | 2,00000  | 2 433,00 | 4 866,00        |
| 14             | PC06            | Krytka MULTILUX bílá                         | ks  | 2,00000  | 115,00   | 230,00          |
| 15             | PC07            | Hlavice term.Heimeier DX                     | ks  | 2,00000  | 545,00   | 1 090,00        |
| 16             | 551300084R      | Šroubení svěrné s měkkým těsněním, CU 15 mm  | kus | 4,00000  | 114,50   | 458,00          |
| 17             | 734209114R00~1  | Montáž armatur závitových, se 2závity, G 3/4 | kus | 2,00000  | 150,50   | 301,00          |
| 18             | 998734201R00    | Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m       | %   | 71,45800 | 0,48     | 34,30           |

Ceny z položek s pořadovými čísly :

12, 13, 14, 15, 16, 17 :

Součet : 71,45800

71,45800

|                |                      |                                                                         |     |           |           |                  |
|----------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|------------------|
| <b>Díl 735</b> | <b>Otopná tělesa</b> |                                                                         |     |           |           | <b>26 031,63</b> |
| 19             | 73519-25             | Napuštění vody do otopného systému, odvzdušnění těles - tlaková zkouška | hod | 5,00000   | 495,00    | 2 475,00         |
| 20             | 735149022R00         | Montáž designových těles jednořadých do výšky 2000 mm                   | kus | 2,00000   | 646,00    | 1 292,00         |
| 21             | PC01~1               | Koratherm vertikál - M K11 VM 2000/218 bílý                             | ks  | 2,00000   | 10 643,75 | 21 287,50        |
| 22             | 998735202R00         | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m                            | %   | 250,54500 | 3,90      | 977,13           |

Ceny z položek s pořadovými čísly :



## Položkový rozpočet

|           |           |                                                                               |
|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>R:</b> | 1000360/1 | Úprava interiéru historické části budovy radnice Uherské Hradiště dodatek č.1 |
| <b>C:</b> | 4         | ZL1 UT-NN                                                                     |
| <b>C:</b> | 2         | ZL1 UT Etapa D-NN                                                             |

| # | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|---|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|---|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

19, 20, 21 :

Součet : 250,54500

250,54500

| Díl | D96          | Přesuny suti a vybouraných hmot                    |   |         |          | 729,08 |
|-----|--------------|----------------------------------------------------|---|---------|----------|--------|
| 23  | 979011211R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením | t | 0,19500 | 1 021,00 | 199,10 |

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1, 10 :

Součet : 0,19500

0,19500

|    |              |                                                        |   |         |        |        |
|----|--------------|--------------------------------------------------------|---|---------|--------|--------|
| 24 | 979087213R00 | Nakládání vybour.hmot na dop.prostředky                | t | 0,19500 | 971,00 | 189,35 |
| 25 | 979087312R00 | Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m         | t | 0,19500 | 441,00 | 86,00  |
| 26 | 979087391R00 | Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m          | t | 0,40000 | 191,00 | 76,40  |
| 27 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km           | t | 0,19500 | 200,00 | 39,00  |
| 28 | 979999999aa  | Poplatek za ukládku sutí do 10 % příměsí (skup.170107) | t | 0,19500 | 600,00 | 117,00 |
| 29 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km                 | t | 1,95000 | 10,00  | 19,50  |
| 30 | 979093111R00 | Uložení suti na skládku bez zhutnění                   | t | 0,19500 | 14,00  | 2,73   |

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1, 10 :

Součet : 0,19500

0,19500

### Položkový rozpočet

|           |           |                                                                               |
|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>R:</b> | 1000360/1 | Úprava interiéru historické části budovy radnice Uherské Hradiště dodatek č.1 |
| <b>C:</b> | 5         | ZL1 VZT-NN                                                                    |
| <b>C:</b> | 01        | ZL1 VZT etapa C -NN                                                           |

| # | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|---|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|---|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

| Díl | M24     | Montáže vzduchotechnických zařízení                                                            | 68 870,00 |          |          |           |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|-----------|
| 1   | n.c.101 | Rozdělovač chladiva UTP-AX054A                                                                 | ks        | 3,00000  | 2 820,00 | 8 460,00  |
| 2   | n.c.102 | Rozdělovač chladiva UTP-AX054A                                                                 | ks        | 1,00000  | 3 010,00 | 3 010,00  |
| 3   | n.c.103 | Cu propojovací potrubí vč.tepelné izolace, komunikační vodič Belden, odvod kondenzátu vč.mont. | m         | 30,00000 | 1 190,00 | 35 700,00 |
| 4   | n.c.104 | Montážní, spojovací a těsnící materiál, dusík                                                  | kpl       | 1,00000  | 2 200,00 | 2 200,00  |
| 5   | n.c.105 | Doprava, přesun hmot, lehké pracovní lešení                                                    | kpl       | 1,00000  | 2 000,00 | 2 000,00  |
| 6   | n.c.106 | Zapravení SDK kci                                                                              | m2        | 5,00000  | 2 500,00 | 12 500,00 |
| 7   | n.c.108 | Revize, funkční zkoušky                                                                        | soub      | 1,00000  | 5 000,00 | 5 000,00  |

### Položkový rozpočet

|           |           |                                                                               |
|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>R:</b> | 1000360/1 | Úprava interiéru historické části budovy radnice Uherské Hradiště dodatek č.1 |
| <b>C:</b> | 5         | ZL1 VZT-NN                                                                    |
| <b>C:</b> | 02        | ZL1 VZT etapa D - NN                                                          |

| # | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|---|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|---|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

| Díl | M24     | Montáže vzduchotechnických zařízení                                                            | 81 770,00 |          |          |           |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|-----------|
| 1   | n.c.101 | Rozdělovač chladiva UTP-AX054A                                                                 | ks        | 4,00000  | 2 820,00 | 11 280,00 |
| 2   | n.c.103 | Cu propojovací potrubí vč.tepelné izolace, komunikační vodič Belden, odvod kondenzátu vč.mont. | m         | 41,00000 | 1 190,00 | 48 790,00 |
| 3   | n.c.104 | Montážní, spojovací a těsnící materiál, dusík                                                  | kpl       | 1,00000  | 2 200,00 | 2 200,00  |
| 4   | n.c.105 | Doprava, přesun hmot, lehké pracovní lešení                                                    | kpl       | 1,00000  | 2 000,00 | 2 000,00  |
| 5   | n.c.106 | Zapravení SDK kcí                                                                              | m2        | 5,00000  | 2 500,00 | 12 500,00 |
| 6   | n.c.891 | Revize, funkční zkoušky                                                                        | soub      | 1,00000  | 5 000,00 | 5 000,00  |

*Handwritten signature*

# Cenová nabídka č.104A/2025

AKCE: **Město Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí, Uh.Hradiště**



| číslo<br>poz. |                                                                                                       | m.j | množství | cena za jednotku | cena celkem       |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------------|-------------------|
|               | <i>Výměna klimatizačního systému typu VRV, historická část budovy radnice, vedení městského úřadu</i> |     |          |                  |                   |
|               | Rozdělovač chladiva UTP-AX054A                                                                        | ks  | 7        | 2 820 Kč         | 19 740 Kč         |
|               | Rozdělovač chladiva UTP-AX090A                                                                        | ks  | 1        | 3 010 Kč         | 3 010 Kč          |
|               | Cu propojovací potrubí vč.tepelné izolace, komunikační vodič Belden, odvod kondenzátu vč.mont.        | kpl | 1        | 84 500 Kč        | 84 500 Kč         |
|               | Montážní, spojovací a těsnicí materiál, dusík                                                         | kpl | 1        | 4 300 Kč         | 4 300 Kč          |
|               | Doprava, přesun hmot, lehké pracovní lešení                                                           | kpl | 1        | 3 300 Kč         | 3 300 Kč          |
|               | <b>Nabídková cena bez DPH</b>                                                                         |     |          |                  | <b>114 850 Kč</b> |
|               |                                                                                                       |     |          |                  |                   |
|               | Vypracoval : Jiří Hastík                                                                              |     |          |                  |                   |