

SMLOUVA O DÍLO

Dodatek č. 3

Uzavřený podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění

Smluvní strany

Objednatel:

Obec Čistěves

Sídlo: Čistěves 28, 503 15 Nechanice

Zástupce pro věci smluvní: Bc. Karel Tuček – starosta obce

Zástupce pro věci technické: Bc. Karel Tuček

IČO: 00268691

DIČ: CZ00268691

(dále jen objednatel)

Zhotovitel:

DI – stavby s.r.o.

Sídlo: Újezd 70, 500 03 Černilov

Zástupce pro věci smluvní: PhDr. Ing. Vítězslav Janků, PhD., MPA - jednatel

Zástupce pro věci technické: Filip Hroník

IČO: 28802195

DIČ: CZ28802195

(dále jen zhotovitel)

V průběhu realizace díla se smluvní strany dohodly na záměně.

Všechny tyto práce a dodávky jsou uvedeny ve změnovém listu (ZL) č. 2.

Změnový list (ZL) č. 2 je přílohou tohoto dodatku č. 2.

Na základě těchto změn se smluvní strany dohodly na úpravě smlouvy o dílo takto:

Celková cena díla uvedená v čl. V. bodu 1. smlouvy se upravuje a mění v souladu s obsahem změnového listu (ZL) č.2 takto:

Celková cena díla bez DPH:	5 851 546,14 Kč
21% DPH:	1 228 824,68 Kč
Celková cena díla včetně DPH:	7 080 370,82 Kč
Změny dle ZL č. 3 vícepráce:	516 833,56 Kč bez DPH
Změny dle ZL č. 3 méněpráce:	-42 873,60 Kč bez DPH

Nová cena díla sjednaná tímto dodatkem v důsledku změn shora uvedených:

Cena celkem:	6 328 178,22 Kč bez DPH
DPH 21 % ve výši:	1 328 917,38 Kč
Celková cena díla:	7 657 095,65 Kč včetně DPH

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v registru smluv.

Tento dodatek se řídí právním řádem České republiky. Ve všem ostatním, co není výslovně upraveno tímto dodatkem, zůstávají v platnosti ustanovení smlouvy ze dne 12. 05. 2024


Tento dodatek je vyhotoven v elektronické verzi a podepsán elektronickými podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran. Nebo ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jedné.

Smluvní strany prohlašují, že znění dodatku přečetly, s jeho obsahem souhlasí, stvrzují, že byl sepsán na základ jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha:
Změnový list č. 2
rozpočet

V Čistěvsi

Za objednatele:

16.06.2025

OBEC ČISTĚVES
ČISTĚVES 28
503 15 MECHANICE
IČ 002 68 691
Bc. Karel Tuček
starosta obce

V Újezdu

Za zhotovitele:

Ing. Mgr.
Vítězslav Janků,
Ph.D., MPA

Digitálně podepsal Ing. Mgr.
Vítězslav Janků, Ph.D., MPA
Datum: 2025.05.06 08:13:07
+02'00'

.....
PhDr. Vítězslav Janků, Ph.D., MPA
DI – stavby s.r.o.