

ZMĚNOVÝ LIST: Nerealizované položky		číslo ZL: ZL31
Název akce:	„Přístavba MŠ Zvídálek, Kolářkovo náměstí č.p.107, Slavkov u Brna“	
Objednatel:	Město Slavkov u Brna, Palackého nám.65, 684 01 Slavkov u Brna	
Zhotovitel:	Společnost pro MŠ Zvídálek, vedoucí společník: SKR stav s.r.o., Nováčkova 18, 614 00 Brno	
Změnový list vystavil:	Zhotovitel	
Datum:	15.8.2025	
<u>Předmět změny:</u> Předmětem změnového listu je odpočet nerealizovaných položek. <u>Zdůvodnění změny:</u> V původní PD jsou navrženy požární dveře D15 v objektu SO 01 v 3.NP jako spojovací dveře na půdu sousedního objektu. Z důvodu, že není požadavek na přístup na půdu sousedního objektu z prostor mateřské školky se nebudou dveře realizovat. Dále je v PD navržena pevná stínicí konstrukce na objektu SO 02 na jižní straně objektu. Vzhledem k tomu, že objekt SO 02 je pouze spojovací krček, není tak potřeba realizovat pevné stínění. <u>Vazba na zákon č. 134/2016 Zákon o zadávání veřejných zakázek</u> - Odstavec 4, § 222		
Odpočet bez DPH:		Přípočet bez DPH:
-276.273,- Kč		0,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH:		Požadavek na změnu lhůty dokončení díla:
-276.273,- Kč		<u>NE</u>
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Vyjádření zhotovitele:		Vyjádření technického dozoru investora (TDI):
Souhlasím: []		Souhlasím: []
Datum:		Datum:
..... (jméno, příjmení, podpis)		 (jméno, příjmení, podpis)
Vyjádření projektanta:		Vyjádření objednatele:
Souhlasím: [] (SD ateliér, s.r.o.)		Souhlasím: []
Datum:		Datum:
..... (jméno, příjmení, podpis)		 (jméno, příjmení, podpis)
Přílohy:		
1. Rozpočet Změnového listu		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **24/402-ZL Přístavba MŠ Zvídálek - Změnové listy**

Objekt: **ZL31 Nerealizované položky**

Rozpočet: **031.1 ZL31 - Nerealizované položky - ODPOČTY**

Objednatel: **Město Slavkov u Brna**

IČO: 00292311

Palackého nám. 65

DIČ: CZ00292311

68401

Slavkov u Brna

Zhotovitel: **SKR stav, s. r. o.**

IČO: 26961474

Nováčkova 233/18

DIČ: CZ26961474

61400

Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-276 273,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-276 273,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-276 273,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **-276 273,00 CZK**

v

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 24/402-ZL - Přístavba MŠ Zvídálek - Změnové listy
Popis objektu: ZL31 - Nerealizované položky
Popis rozpočtu: 031.1 - ZL31 - Nerealizované položky - ODPOČTY

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
64	Výplně otvorů	HSV			-29 843,00	10,8
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			-246 430,00	89,2
Cena celkem					-276 273,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	24/402-ZL	Přístavba MŠ Zvídálek - Změnové listy
O:	ZL31	Nerealizované položky
R:	031.1	ZL31 - Nerealizované položky - ODPOČTY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 64		Výplně otvorů				-29 843,00
1	D15	Interiér. dveře dřev., 1kř., plné,zatepl.,obložk. zár., panik. kování, 800x1970 mm,EI 30 DP3-C-D+M, bližší specifikace viz. PD	kus	-1,00000	29 843,00	-29 843,00

Původní položka, nezpůsobilé, SO 01, p.č. 18

SO 01, dveře na půdu sousedního objektu z hlavní podesty v 3.NP : -1

-1,00000

Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				-246 430,00
2	Xb04	Vnější fasádní clona z ocelových uzavřených profilů - D+M, bližší specifikace viz. PD	soubor	-1,00000	246 430,00	-246 430,00

Původní položka, Nezpůsobilé, SO 02, p.č. 5