

DODATEK č. 3

ke Smlouvě o poskytování služeb koordinátora BOZP při realizaci stavby „Přístavba a rekonstrukce Domova pro seniory Dobřichovice“ ze dne 20.2.2023

Smluvní strany:

Objednatel:


Domov pro seniory Dobřichovice

se sídlem: Brunšov 365, 252 31 Všenory
zastoupena: Bc. Robertem Pitrákem, ředitelem
IČO: 70875880
DIČ: CZ70875880
Bankovní spojení: 
číslo účtu: 
datová schránka: 

(dále jen „objednatel“)

Poskytovatel:

SAFETY PRO s.r.o.

se sídlem: Přerovská 434/40, Holice, 779 00 Olomouc
zastoupen: Ing. Jiřím Smékalem, MBA, jednatelem
IČO: 28571690
DIČ: CZ28571690
zapsán v OR: vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 43822
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
datová schránka: 

(dále jen „poskytovatel“)

(objednatel a poskytovatel dále společně také jen „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytování služeb koordinátora BOZP při realizaci stavby „Přístavba a rekonstrukce Domova pro seniory Dobřichovice“ ze dne 20.2.2023, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 29.11.2024 a Dodatku č. 2 ze dne 20.5.2025 (dále jen „smlouva“) (dále jen „dodatek“):

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany činí nesporným, že plnění předmětu smlouvy bylo zahájeno dne 10.5.2023 na základě doručení výzvy objednatele k zahájení plnění. Tímto dnem počal běh doby trvání smlouvy, která byla uzavřena na předpokládanou dobu 19 měsíců (1 měsíc přípravných prací, 17 měsíců plnění služeb v průběhu výstavby a 1 měsíc na zakončení plnění a zpracování závěrečné zprávy koordinátora BOZP).
2. Na základě Dodatku č. 1 ze dne 29.11.2024 byla doba trvání smlouvy prodloužena do 31.5.2025, a to v důsledku prodloužení doby realizace stavby „Přístavba a rekonstrukce Domova pro seniory

Dobřichovice“ (dále také jen „stavba“). Ze stejného důvodu pak byla na základě Dodatku č. 2 ze dne 20.5.2025 doba trvání Smlouvy prodloužena do 30.9.2025.

3. Smluvní strany konstatují, že s ohledem na objektivní okolnosti dochází k dalšímu prodloužení doby realizace stavby oproti původně předpokládanému trvání, a to aktuálně do 10.10.2025. Tato skutečnost má vliv na potřebu prodloužení doby poskytování služeb dle uzavřené smlouvy ze strany poskytovatele.
4. Smluvní strany proto v souladu s ujednáním obsaženým v čl. VII. odst. 2 smlouvy sjednávají prodloužení doby trvání smlouvy, a tedy doby poskytování služeb dle této smlouvy, a to do 10.11.2025, což je doba zahrnující jak pokračování v plnění služeb po dobu výstavby v souladu s čl. II. odst. 2 bod ii. smlouvy (když dokončení stavby je aktuálně plánováno nejpozději do 10.10.2025), tak činnosti po dokončení stavby a zpracování závěrečné zprávy koordinátora BOZP v souladu s čl. II. odst. 2 bod iii. smlouvy.
5. V ostatním zůstává smlouva nezměněna.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti jeho zveřejněním v registru smluv souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění dodatku zajistí objednatel.
2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě podepsané elektronickými podpisy statutárních zástupců obou smluvních stran.
3. Smluvní strany prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná, jsou jimi míněna vážně a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho smluvní strany připojují níže své podpisy.

V Praze dne:

V Olomouci dne

Za objednatele:



.....
Domov pro seniory Dobřichovice

Bc. Robert Pitrák
ředitel

Za poskytovatele:



.....
SAFETY PRO s.r.o.
Ing. Jiří Smékal, MBA
jednatel