

DODATEK Č. 2

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 24. 3. 2025 pod č. Objednatele D350/30000/00178/25/00, v rámci veřejné zakázky s názvem „Projektová dokumentace k odstranění stavby nefunkční ČOV v areálu Kohinoor“, nyní organizační zakázka č. B031307702 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 7. 8. 2025 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany v souladu s čl. XIV. odst.8 Smlouvy níže uvedeného dne, měsíce a roku upravují a mění její obsah a uzavírají k ní tento Dodatek č. 2.

I.

Smluvní strany

Objednatel:

DIAMO, státní podnik
se sídlem: Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl: AXVIII, vložka 520
IČO: 00002739 **DIČ:** CZ00002739, plátce DPH


Týká se:

DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Příbram
se sídlem: 28. října 184, Příbram VII, 261 01 Příbram


Bankovní spojení: Česká národní banka
č. ú. 350000-23550881/0710

Zastoupený: Ing. Šimonem Mrázkem, vedoucím odštěpného závodu

Osoby oprávněné k jednání ve věci plnění předmětu této Smlouvy ve věcech technických:



Osoby oprávněné k jednání ve věci plnění předmětu této Smlouvy ve věcech obchodních:



Fakturační a korespondenční adresa:

DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Příbram
28. října 184, Příbram VII, 261 01 Příbram
Faktury zasílat e-mailem na adresu:
fakturypribram@diamo.cz

Zhotovitel:

Projecto s.r.o.
Se sídlem: Na Pískách 362, Nové Jirny, 250 90 Jirny
Zapsaný v OR: C 389306/MSPH Městský soud v Praze
IČO: 19642938 **DIČ:** CZ19642938, plátce DPH ano
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
č. ú. 330212532/0300

Zastoupený: Petr Coufal, jednatel

Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této Smlouvy ve věcech technických:



II.

Důvod uzavření dodatku

Smluvní strany shodně konstatují, že po uzavření Smlouvy nastaly níže uvedené okolnosti, které Objednatel nemohl předvídat a které mají vliv na celkovou dobu termínu plnění. V daném případě se jedná o okolnosti související se správními lhůtami, kdy správní orgán doposud nevydal potřebné rozhodnutí o odstranění stavby, o které bylo žádáno a není možné předvídat, kdy k danému dojde. (čl. II odst. 1 Smlouvy)

V současné době dochází k prodlevě v procesu vydání stavebního povolení k odstranění stavby akce: „**Projektová dokumentace k odstranění stavby nefunkční ČOV v areálu Kohinoor**“. Vzhledem k tomu, je nezbytné upravit termíny stanovené ve smlouvě a Dodatku č.1 ke smlouvě.

Smluvní strany prohlašují, že posunutí termínu plnění je v souladu s čl. III odst. 4 Smlouvy, kdy se s ohledem na samotný proces vydání rozhodnutí správním orgánem, jedná o nepředvídatelné objektivní okolnosti, které nebylo možné předvídat, kdy ani objednatel a ani zhotovitel na tomto nenesou zavinění.

III.

Změna Smlouvy

Dohodou smluvních stran se ruší stávající znění čl. III odst. 1 Smlouvy a zcela se nahrazuje tímto novým zněním:

- 1. Termín ukončení plnění předmětu této Smlouvy: nejpozději dne 31.12. 2025.**

IV.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 2 nezměněna.
- Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a subjektem, který je povinen uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
- Smluvní strany se dohodly, že Objednatel zašle tento Dodatek č. 2 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv na základě zákona o registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od jeho uzavření. Zhotovitel se zavazuje doručit Objednateli Dodatek č. 2 po jeho podpisu bez zbytečného odkladu.
- Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, z nichž každá Smluvní strana obdrží 1 výtisk. Ustanovení předchozí věty neplatí, je-li Dodatek č.2 podepsán elektronicky, tzn. kvalifikovanými elektronickými podpisy nebo zaručenými elektronickými podpisy založenými na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis osob oprávněných zastupovat Smluvní strany dle úvodních ustanovení Dodatku č.2, kdy je Dodatek č. 2 vyhotoven v jediném elektronickém vyhotovení.
- Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s tímto Dodatkem č. 2, tento odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, není uzavírán v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci obou Smluvních stran své podpisy.

6. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. Případná plnění Smluvních stran v rámci předmětu Smlouvy před nabytím účinnosti tohoto Dodatku č.2 se považují za plnění dle Smlouvy, včetně práv a povinností z toho vyplývajících.

V Příbrami dne

Elektronický podpis - 12.09.2025



Ing. Šimon Mrázek
vedoucí odštěpného závodu
DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Příbram

V Příbrami dne



16.09.2025

Petr Coufal
jednatel
Projecto s. r. o.