

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo
„Přípolož Cetin - Horoměřice“

O b j e d n a t e l:

Obec Horoměřice

Se sídlem: Velvarská 100

IČ: 00241229

Zastoupený: Ing. Luboš Langer, starostou obce

(dále jen „objednatel“)

Z h o t o v i t e l:

GOOD BUILDING – stavební a zemní práce, kabelizace s.r.o.

Se sídlem: U podjezdu 523/2, Ústí nad Labem, 400 07

IČ: 06553605

Zastoupený: Andrejem Pulkem, jednatelem společnosti

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 28.4.2025:

I.

Dne 28.4.2025 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo, jejímž předmětem „Přípolož Cetin - Horoměřice“

II.

1. Smluvní strany dohodly, že se rozsah díla navyšuje o vícepráce a snižuje o méněpráce.

2. V návaznosti na provedení víceprací se čl. III. odst. 1. Smlouvy ruší a nahrazuje textem:

Termín zahájení provádění díla: **25.04.2025**

Termín změny dokončení díla: **31.08.2025**

3. Ustanovení čl. IV. odst. 2. Smlouvy se ruší a nahrazuje textem:

Smluvní cena díla činí:

cena bez DPH.....992.349,68 Kč

21 % DPH.....208.393,43 Kč


cena včetně DPH.....1.200.743,11 Kč


III.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Přílohy dodatku: Příloha č. 1 Rozpočet méněprací a víceprací.
3. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
4. Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 1 vyhotovení.

VV Horoměřicích, dne 27.8.2025

V Ústí n.L. dne 27.8.2025


Ing. Luboš Langer
starosta obce


GOOD BUILDING
- stavební a zemní práce, kabelizace s.r.o.
U podjezdu 523/2 Ústí nad Labem, 400 07
tel.: 702 159 591, 702 159 590
IČO: 06553605, DIČ: CZ06553605
Steuer Nr.: 214/173 14811
Andrej Pulko
jednatel společnosti

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	VCP CETIN + VO	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:		Zhotovitel: GOOD BUILDING - stavební a zemní práce, kabelizace	IČ/DIČ: 06553605/CZ06553605
Začátek výstavby:	18.06.2025	Konec výstavby:	15.07.2025
JKSO:		Položek:	17
		Zpracoval:	Mgr. Jan Třiska
		Datum:	11.07.2025


Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	5 105,50	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	46 745,04	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		7 410,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		640,00
	Montáž	0,00				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	13 711,69				Ostatní		0,00
	Montáž	45 840,51				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		9 790,40						
ZRN celkem		121 193,14	DN celkem		0,00	NUS celkem		8 050,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		0,00
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	129 243,14
Základ 21%	129 243,14	DPH 21%	27 141,06	Celkem včetně DPH	156 384,20

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:



GOOD BUILDING
- stavební a zemní práce, kabelizace s.r.o.
I. podjezdu 523/2, ul. Na Lad 1 abem, 400 07
IČO: 065 53 605, DIČ: C Z065 53 605
Steuer-Nr.: 214/173/14811

Stavební rozpočet

Název stavby:			VCP CETIN + VO			Doba výstavby:		28 dní		Objednatel:		
Druh stavby:						Začátek výstavby:		18.06.2025		Projektant:		
Lokalita:						Konec výstavby:		15.07.2025		Zhotovitel: GOOD BUILDING - stavební a zemní práce, kabelizace		
JKSO:						Zpracováno dne:		11.07.2025		Zpracoval: Mgr. Jan Třiska		
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		16	Přemístění výkopku				0,00	11 770,31	11 770,31		0,00	
1		162201101R00	Naložení a vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 300 m	m3	8,16	787,89	0,00	6 429,18	6 429,18	0,00	0,00	RTS II / 2025
2		167101251R00	Zpětné naložení a vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 300m	m3	8,16	654,55	0,00	5 341,13	5 341,13	0,00	0,00	RTS II / 2025
		57	Kryty pozemních komunikací				4 012,80	1 488,48	5 501,28		0,58	
3		577162124RT2	Asfalt. ACL 11+ ložný, š. nad 1 m, tl. 10 cm	m2	3,20	1 719,15	4 012,80	1 488,48	5 501,28	0,18	0,58	RTS II / 2025
		90	Zúčtovací sazby (HZS)				0,00	21 924,57	21 924,57		0,00	
4	900 R04		HZS - Koordinační činnost zhotovitele	soub	1,00	5 072,00	0,00	5 072,00	5 072,00	0,00	0,00	RTS II / 2025
5	900 R03		HZS -stav. dělník v tarif. třídě 3 - očištění zámk. dlažby	h	49,00	343,93	0,00	16 852,57	16 852,57	0,00	0,00	RTS II / 2025
		96	Bourání konstrukcí				1 092,70	11 561,68	12 654,38		10,11	
6		964076331R00	Vybourání bet. plotu	m3	2,60	3 027,06	1 091,48	6 778,88	7 870,36	1,28	3,33	RTS II / 2025
7		963031112R00	Naložení a vodorovné přemístění vyb. betonu do 100m	m3	2,60	1 840,01	1,22	4 782,80	4 784,03	2,61	6,79	RTS II / 2025
		M21	Elektromontáže				11 452,02	6 028,85	17 480,87		0,07	
8		210220002R00	Vedení uzemňovací FeZn D 10 mm včetně svorek	m	21,00	80,27	840,00	845,67	1 685,67	0,00	0,00	RTS II / 2025
9		210800113RT1	Kabel CYKY4x10 mm2	m	82,00	146,00	8 755,14	3 216,86	11 972,00	0,00	0,05	RTS II / 2025
10		210010006RU2	Trubka ohebná, průměr Kopoflex 63 mm	m	72,00	53,10	1 856,88	1 966,32	3 823,20	0,00	0,02	RTS II / 2025
		M46	Zemní práce při montážích				2 259,67	39 811,66	42 071,33		1,79	
11		460200644RT2	Výkop kabelové rýhy 65/80 cm hor.3	m	17,00	1 215,67	0,00	20 666,39	20 666,39	0,00	0,00	RTS II / 2025
12		460200024RT2	Výkop / zásyp kabelové rýhy 20/70 cm, hornina 3	m	69,00	248,50	0,00	17 146,50	17 146,50	0,00	0,00	RTS II / 2025
13		460080001R00	Betonový základ do zeminy bez bednění	m3	0,60	3 293,22	1 359,67	616,26	1 975,93	2,53	1,52	RTS II / 2025
14		460100001RT1	Pouzdrový základ 200x800 mm	kus	2,00	698,00	900,00	496,00	1 396,00	0,14	0,27	RTS II / 2025
15		460050703RT1	Jáma pro stožár veř.osvětlení, hornina 3	m3	0,60	1 477,51	0,00	886,51	886,51	0,00	0,00	RTS II / 2025
		S	Přesuny sutí				0,00	9 790,40	9 790,40		0,00	
16		979990161R00	Poplatek za skládku sutí - zemina	t	6,80	500,00	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	RTS II / 2025
17		979990162R00	Poplatek za skládku sutí - beton	t	6,40	998,50	0,00	6 390,40	6 390,40	0,00	0,00	RTS II / 2025
							Celkem:		121 193,14			

Poznámka:

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby:	VCP CETIN + VO	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:		Zhotovitel: GOOD BUILDING - stavební a zemní práce, kabelizace	IČ/DIČ: 06553605/CZ06553605
Začátek výstavby:	18.06.2025	Konec výstavby: 15.07.2025	Položek: 17
JKSO:		Zpracoval: Mgr. Jan Tříška	Datum: 11.07.2025

Vedlejší rozpočtové náklady VRN

Doplňkové náklady DN	Kč	%	Základna	Kč
Práce přesčas	0,00			0,00
Bez pevné podl.	0,00			0,00
Kulturní památka	0,00			0,00
Celkem DN				0,00

Náklady na umístění stavby (NUS)	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0,00			0,00
Mimostav. doprava	7 410,00			7 410,00
Územní vlivy	640,00			640,00
Provozní vlivy	0,00			0,00
Ostatní	0,00			0,00
NUS z rozpočtu	0,00			0,00
Celkem NUS				8 050,00

Celkem VRN	8 050,00
-------------------	-----------------

Ostatní rozpočtové náklady ORN

Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	Kč	%	Základna	Kč
	0,00			0,00
Celkem ORN				0,00