

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 2025-0074

Stavební úpravy interiéru Centra duševního zdraví, Nerudova 1156, Bohumín

uzavřená v souladu s § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Sídlo:

Zastoupený:

Zástupce pověřený k jednání ve věcech:

a) smluvních:

b) technických:

IČ:

DIČ:

Daňový režim:

Bankovní spojení:

Č.účtu:

Město Bohumín

Masarykova 158

735 81, Bohumín

Ing. Lumírem Macurou, starostou města

Ing. Lumír Macura

Ing. Kateřina Pálková, vedoucího odboru správy domů

Ing. Eva Ličková, referentka investiční výstavby

00297569

CZ 00297569

plátce DPH

Česká spořitelna a. s., Bohumín,

1721638359/0800

1.2. Zhotovitel:

Sídlo:

Zastoupený:

zástupce pověřený k jednání ve věcech:

a) smluvních:

b) technických:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

FAXX stavby s.r.o.

Palkovická 320, 738 01 Frýdek - Místek

Bc. Michal Fajnor, jednatel

Bc. Michal Fajnor

Ondřej Matýsek

07218371

CZ07218371

Česká spořitelna, a.s.

5298823319/0800

Na základě dohody obou smluvních stran se mění a doplňuje smlouva o dílo č. 2025-0475 ze dne 16.06.2025 níže uvedeným způsobem:

Mění se rozsah díla:

V průběhu provádění prací se vyskytly následující vícepráce a popsané ve změnovém listě č. 1 pro dodatek č. 1.

- minerální podhled - dle projektu mělo dojít k částečné/lokální výměně minerálního podhledu společně se zpětnou montáží stávajícího podhledu na zbývajících místech. Z estetického i hygienického důvodu navržena kompletní výměna celé plochy podhledu.

- led světla do podhledu – byla dohodnuta výměna všech stávajících zářivkových svítidel v kazetovém podhledu za nová Led svítidla

- obklady na WC imobilní - v původním zadání se počítalo s dodávkou nového obkladu pouze na část stěn. Pro sjednocení celé místnosti navržena instalace nového obkladu na všech stěnách.

• Mění se cena díla v odstavci IV. Cena díla, bod 4.1. následovně:

	Cena bez DPH
Cena díla dle SoD celkem	1 274 517,47 Kč
Cena dodatku č.1	+ 72 043,21 Kč
Cena dle SOD + dod.č.1 celkem	1 346 560,68 Kč

V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na úpravě ceny díla, která se navyšuje o částku 72 043,21 Kč bez DPH v rozsahu prací podrobně specifikovaných ve změnovém listě č. 1 pro dodatek č. 1

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.

V Bohumíně dne



za objednatele:
Ing. Lumír Macura
starosta města Bohumína

Ve Frýdku – Místku dne 29. 2025



za zhotovitele:
Bc. Michal Fajnor
jednatel společnosti

