

Příloha k dodatku č. 1 ke SOD č. 1341-2015-505206

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	28	1 000	28 000	31.8.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	2	3 000	6 000	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	456	500	228 000	31.8.2016
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	56	600	33 600	
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	662	120	79 440	31.8.2016
3.1.4a.	Zjišťování hranic obvodu přidělových lokalit a vyhotovení GP pro upřesnění nebo rekonstrukci údajů o parcele podle přidělového řízení	100bm	33	900	29 700	30.11.2017
3.1.4b.	Vyhotovení podkladů pro rozhodnutí o určení hranic pozemků	ha	74	1 450	107 300	31.1.2018
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	340	900	306 000	31.7.2018
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	500	800	400 000	31.7.2018
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	662	250	165 500	30.11.2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč					1 383 540	30.11.2018
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	662	300	198 600	28.2.2019
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	35	1 000	35 000	28.2.2019
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	4	8 000	32 000	28.2.2019
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	500	100	50 000	28.2.2019
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	35	1 000	35 000	28.2.2019
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	5 000	50 000	28.2.2019
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	512	600	307 200	30.9.2019
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	15 000	30 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					737 800	30.9.2019
3.3	Mapové dílo	ha	851	300	198 600	do 3 měsíců od nabytí PM R1

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč				198 600	
3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	900	300	270 000	nejpozději do konce září roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč				270 000	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků					
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč				1 383 540 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč				737 800 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč				198 600 Kč	
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč				270 000 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč				2 589 940 Kč	
DPH 21% v Kč				543 887 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč				3 133 827 Kč	

Ve Strakonících dne

V Příbrami dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Richard Valný,
vedoucí Pobočky Strakonice, Krajského pozemkového úřadu pro
Jihočeský kraj

.....
Ing. Vladimír Luks