

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

Název zakázky:

**„Oprava zabezpečovacího zařízení v úseku Petrohrad –
Kryry – prostředky pro zjišťování volnosti“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Martinem Kašparem, ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem

na základě Pověření č. 2652 ze dne 22. 02. 2019

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E650-S-3189/2025, č. j. 25156/2025-SŽ-OŘ UNL-OVZ**

a

ATE, s. r. o.

se sídlem: Wolkerova 14, 350 02 Cheb

IČO: 48360473, DIČ: CZ48360473

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni,

spisová značka C3542

bank. spojení: xxx, č. účtu: xxx

zastoupena: Ing. Václavem Mastným, jednatelem

Korespondenční adresa:

shodná se sídlem společnosti

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **25206**

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Oprava zabezpečovacího zařízení v úseku Petrohrad – Kryry – prostředky pro zjišťování volnosti**“, evid. č. **65025054** uzavřely dne 04. 06. 2025 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby (dále jen „**Smlouva**“).
- 1.2 Smluvní strany se ve smyslu článku 8, odstavec 8.4 Smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 1 (dále jen „**Dodatek**“).

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 **Článek 3., odstavec 3.4 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem v následujícím znění:**

„Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: **8 515 637,57 Kč**

slovy: osm miliónů pět set patnáct tisíc šest set třicet sedm korun a padesát sedm haléřů českých

Rozpis Cen víceprací a méněprací je součástí Změnového listu stavby č. 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.“

- 2.1 **Článek 8., odst. 8.16 Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:**

Příloha č. 1: Obchodní podmínky – OPOŘ/S/SK/1/23

Příloha č. 2: Technické podmínky:

- a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)
- b) Zvláštní technické podmínky včetně příloh

Příloha č. 3: Související dokumenty

Příloha č. 4: Rozpis Ceny Díla

Příloha č. 5: Harmonogram postupu prací

Příloha č. 6: Oprávněné osoby

Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění

Příloha č. 8: Seznam poddodavatelů

Příloha č. 9: Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

Příloha č. 10: Osvědčení

Příloha č. 11: Závazný vzor evidence zapojení znevýhodněných osob

Příloha č. 12: **Změnový list č. 1**

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní články a ujednání Smlouvy o dílo, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinností dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek nabývá účinností dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou v případě, že se na něj jako na celek nevztahuje povinnost uveřejnění dle § 3 zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS).

- 3.3 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 3.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací ZRS s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
- 3.5 **Součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:**
Příloha č. 1 (Příloha č. 12 Smlouvy) Změnový list č. 1

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Digitálně podepsal dne 17. 09. 2025

Digitálně podepsal dne 17. 09. 2025

.....
Ing. Martin Kašpar

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Václav Mastný

jednatel společnosti
ATE, s. r. o.

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Č. j.: 24139/2025-SŽ-OŘ UNL-OVZ

Název veřejné zakázky: Oprava zabezpečovacího zařízení v úseku Petrohrad – Kryry – prostředky pro zjišťování volnosti

Evidenční číslo veřejné zakázky: 65025054

Číslo původní Smlouvy: E650-S-3189/2025

Pořadové číslo změnového listu na stavbě: ZL č. 1

Změna se týká těchto SO, PS, JV:

01 Technologická část

Iniciátor změny: Správa železnic, OŘ Ústí nad Labem, Správa sdělovací a zabezpečovací techniky

Seznam příloh:

Příloha č. 1: Podrobný popis změny

Příloha č. 2: Rozpis ocenění změn položek

Příloha č. 3: Měřicí protokol

Cena díla dle SOD (bez DPH)	8 109 105,57
Cena díla dle SOD vč. předchozích změn (dodatků)	---
Cena díla se zohledněním změn dle tohoto ZL	8 515 637,57

Změny z tohoto ZL celkem	Kč	% změna z ceny SoD - § 222/5, 6	% změna z ceny SoD – § 222/4
VÍCEPRÁCE	406 532,00		5,01
MÉNĚPRÁCE	0,00		0,00
SALDO (§ 222/5 a/nebo 6)			
SOUČET HODNOT de minimis (§ 222/4)			5,01

Rekapitulace celkových změn v procentuálním vyjádření	Saldo [%] (§ 222/5 a/nebo 6)	Změny de minimis [%] (§ 222/4)
Hodnota předchozích změn (dodatků)		---
Hodnota změn tohoto ZL		5,01
CELKEM		5,01

ZBV je: ☒ bez dopadu do podrobného harmonogramu,
☐ s dopadem do dílčího termínu/milníku podrobného harmonogramu,
☐ s dopadem do konečného termínu dokončení díla.

Reklamáce příslušné části Projektové dokumentace: ANO ☐ NE ☒

Navržený způsob zatřídění víceprací: §222/4

Navržený zdroj financování víceprací:

- a) ☐ z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV
b) ☐ z rozdílu mezi předpokládanou hodnotou zakázky v posledním stádiu přípravy a smluvní hodnotou zakázky
c) ☐ z rezervy stavby
d) ☒ ze schváleného limitu nákladů Plánu OUA příslušného OŘ pro daný rok

Finanční vyjádření změny v Kč:

ZL č. 1

PS, SO, JV	Cena v SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
01 technologická část	4 476 573,66	406 532,00	0,00	4 883 105,66
Celkem	8 109 105,57	406 532,00	0,00	8 515 637,57

1) Zhotovitel: název zhotovitele, ATE, s. r. o.

Jméno: xxx

Digitální podpis dne 04. 09. 2025

2) Stanovisko TDS/Správce stavby:

Doporučuji ☒

Nedoporučuji ☐

Jméno: xxx

Digitální podpis dne 04. 09. 2025

3) Stanovisko přednosty odborné správy

Doporučuji ☒

Nedoporučuji ☐

Jméno: xxx

Digitální podpis dne 04. 09. 2025

4) Stanovisko právníka OŘ:

Doporučuji ☒

Nedoporučuji ☐

Jméno: xxx

Digitální podpis dne 08. 09. 2025

5) Stanovisko NPI OŘ:

Doporučuji ☒

Nedoporučuji ☐

Jméno: xxx

Digitální podpis dne 09. 09. 2025

6) Rozhodnutí ředitele OŘ o návrhu změny:

Schvaluji ☒

Zamítám ☐

Schvaluji s podmínkou ☐

Jméno: xxx

Digitální podpis dne 09. 09. 2025

ZL č. 1, Příloha č. 1 – Podrobný popis změny

Obsah

**Změna č. 1 – ZBV č. 1 – doplnění kabelů ke vjezdovým návěstidlům žst Kryry
a žst Petrohrad**

01 Technologická část

Změna č. 1 – 01 Technologická část

Změna č. 1 – doplnění kabelů ke vjezdovým návěstidlům žst Kryry a žst Petrohrad

4 - Sdělovací a zabezpečovací technika

Na základě průběžného měření prováděného v rámci pravidelné údržby staničního zabezpečovacího zařízení a následného místního šetření v souvislosti s realizací stavby byly zjištěny nízké izolační hodnoty kabelových vedení k vjezdovým návěstidlům v železničních stanicích Petrohrad a Kryry.

Vzhledem k plánovanému provádění výkopových prací pro instalaci kolových senzorů počítačů náprav bude v rámci této stavby provedena obměna kabelizace k uvedeným návěstidlům. Cílem tohoto opatření je zajištění jejich provozuschopnosti a technické spolehlivosti v následujícím období.

Navržený způsob zařídění změny: §222/4

Ocenění navržených změn

Původní soupis prací, který je součástí SOD, je tvořen položkami z rozpočtové soustavy ÚOŽI. Způsob nacenění byl zvolen z položek příslušného SO stavby.

Kategorizace ZBV:
1.1 - Mosty, tunely, propustky, podchody,
1.2 - Kabelovody, horkovody, kolektory, kanalizace, vodovody
2 - Pozemní stavby/budovy, přístřešky, nástupiště, výtahy, eskalátory
3.1 - Železniční spodek
3.2 - Železniční svršek
4 - Sdělovací a zabezpečovací technika
5 - Energetika a elektrotechnika
6 - Ekologie, odpady, kácení
7 - Majetek 3. stran, přeložky sítí, vyvolané investice
8 - Pozemní a přístupové komunikace, PHS, DIO
9 - Claimy, akcelerace, zpoždění
10 - Průzkumy, výzkumy
11 - Jiné/více/nelze předem určit

Název stavby: Oprava zabezpečovacího zařízení v úseku Petrohrad – Kryry – prostředky pro zjišťování volnosti

Příloha č. 2 k ZL č. 1 - Rozpis ocenění změn položek

ZBV č.	PS, SO	Cena v SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně	N/ K
1	01 Technologická část	4 476 573,66	406 532,00	0,00	4 883 105,66	N
2						N
3						N
Celkem:		4 476 573,66	406 532,00	0,00	4 883 105,66	

Rekapitulace navrženého způsobu zatřídění změn

Vícepráce				
Změna č.	§100	§222/4	§222/5	§222/6
1	0,00	406 532,00		0,00
2	0,00	0,00		0,00
3	0,00	0,00		0,00

Méněpráce				
Změna č.	§100	§222/4	§222/5	§222/6
1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00		0,00
3	0,00	0,00		

Celkem dle způsobu zatřídění:	Vícepráce	Méněpráce
§ 100	0,00	0,00
§ 222/4	406 532,00	0,00
§ 222/5	0,00	0,00
§ 222/6	0,00	0,00