

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 1345-2016-508101 uzavřené dne 5.10.2016 (dále jen
„Smlouva o dílo“)
 uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Sídlo:	Husitská 1071/2, 415 02 Teplice
Zastoupen:	Ing. Pavlem Pojerem, zástupcem ředitele KPÚ pro Ústecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Pojer, KPÚ pro Ústecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Homolová Kateřina, KPÚ Ústecký kraj, Pobočka Děčín
Adresa:	28.října 979/19, Děčín I, 405 01
Telefon:	702 153 041
E-mail :	k.homolova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	AGROPLAN, spol., s.r.o.
Sídlo:	Jeremnkova 9, 147 00 Praha 4
Zastoupen:	Ing. Janou Švábou, jednatelkou
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Švábou, jednatelka
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Švábou, jednatelka
Telefon:	xxxxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxxxx
ID DS:	Pb5jxk5
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxxxxx
IČO :	48110141
DIČ :	CZ48110141
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	U městského soudu v Praze, spisová značka C 16154
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	Ing. Jana Švábou

(dále jen „zhotovitel“)

Předmět díla smlouvy:

Vypracování návrhu „Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Ovesná“

Místo plnění veřejné zakázky: katastrální území Ovesná

Čl. I
Předmět a účel dodatku

1. Předmětem dodatku č. 1 Smlouvy o dílo je úprava počtu měrných jednotek u etap 3.1.3., 3.1.4., 3.1.5., 3.2.1., 3.2.2., 3.3. a změna odevzdání termínů etapy 3.1.3., 3.1.4., 3.1.5., dále je předmětem dodatku č. 1 změna osoby oprávněné jednat ve smluvních záležitostech na straně objednatele z důvodů personálních změn na KPÚ pro Ústecký kraj od 1.1.2017.
2. **Důvodem je úprava počtu MJ po úpravě hranic obvodu během šetření hranic obvodů a dohody mezi zhotovitelem a objednatelem. Důvodem změny termínu odevzdání u etapy 3.1.3. je posunutí termínu terénního šetření z důvodu vytiženosti katastrálního úřadu, u etap 3.1.4, 3.1.5., je potřeba posunutí termínů z důvodu návaznosti prací na etapu 3.1.3.**
3. Dle bodu 5. 1. článku V. se příloha č. 1 mění takto:

	Hlavní celek / dílčí část	Počet MJ	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení dle dodatku
3.1.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	154	385 000	31. 10. 2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	1	20 000	31. 10. 2017
3.1.4.	Rozbor současného stavu	244	146 400	30. 11. 2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	244	146 400	31. 1. 2018
Přípravné práce celkem (3.1.1. - 3.1.5.)			951 300	31. 1. 2018
3.2.	Návrhové práce			
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	244	195 200	31. 7. 2018
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých porostech a mimo trvalé porosty	100	50 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	48	14 400	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	20	20 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	244	244 000	31. 1. 2019
Návrhové práce celkem (3.2.1. - 3.2.3.)			543 600	
3.3.	Mapové dílo	244	122 000	
Mapové dílo celkem (3.3.)			122 000	

4. Článek VI. bod 6.1. se mění následovně :

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (dílčí části 3.1.1. - 3.1.5.) bez DPH v Kč	951 300 Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (dílčí části 3.2.1. - 3.2.3.) bez DPH v Kč	543 600 Kč

3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH v Kč	122 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 756 900 Kč
DPH 21% v Kč	368 949 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 125 849 Kč

5. Dále je předmětem dodatku změna u zástupce smluvní strany objednatele z důvodu změny v personálním obsazení na postu ředitele KPÚ pro Ústecký kraj, platná od 1.1. 2017.

Hlavička se mění následovně:

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Sídlo:	Husitská 1071/2, 415 02 Teplice
Zastoupen:	Ing. Pavlem Pojerem, zástupcem ředitele KPÚ pro Ústecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Pojer, KPÚ pro Ústecký kraj

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání vyplývající ze Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. v platném znění.

V Teplicích dne 23. 08. 2017

V Praze dne 31. 08. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Pavel Pojer
Zástupce ředitele KPÚ pro Ústecký kraj

Ing. Jana Švábová, jednatel

Příloha:

- Položkový výkaz činností - Příloha ke smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Ovesná

Položkový výkaz činností - Příloha č.1 k dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Ovesná

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	9	1 000	9 000	31.01.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	3 000	15 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	255	900	229 500	31.05.2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech					
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	154	2 500	385 000	31.10.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	1	20 000	20 000	31.10.2017
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	244	600	146 400	30.11.2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	244	600	146 400	31.1.2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					951 300	31.1.2018
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	244	800	195 200	31.07.2018
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	100	500	50 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	48	300	14 400	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	20	1 000	20 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	244	1 000	244 000	31.01.2019
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					543 600	
3.3	Mapové dílo	ha	244	500	122 000	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					122 000	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	700	200	140 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					140 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	951 300 Kč
--	------------

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	543 600 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	122 000 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	140 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 756 900 Kč
DPH 21% v Kč	368 949 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 125 849 Kč

V Teplicích dne 23. 08. 2017

V Praze dne 31. 08. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Ing. Pavel Pojer
zástupce ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

Ing. Jana Švábová, jednatel