

DODATEK č. 1

KE

SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 26.6.2025

Výměna stávajících svítidel za úsporná svítidla – ZŠ Kuncova a ZŠ Trávníčkova

2. část VZ - ZŠ Trávníčkova

Smluvní strany

1. Objednatel: Městská část Praha 13

se sídlem: Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5 - Stodůlky

zastoupený: Petr Zeman, místostarosta

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Petr Zeman, místostarosta

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických: Ing. Renáta Uramová,

mobil: [REDACTED]

IČO: 00241687 DIČ: CZ00241687

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. Číslo účtu: [REDACTED]

a

2. Zhotovitel: Korelis, s.r.o.

zápis v OR: KS v Brně, oddíl C, vložka 78177

se sídlem: Dobrovolského 800/4, Hodonín

zastoupený: Ondřejem Kopeckým, jednatelem

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ondřej Kopecký

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Zbyněk Šindar

IČO: 01443631 DIČ: CZ01443631

Číslo účtu: [REDACTED]

a

**3. Vedlejší účastník: Fakultní základní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 13,
Trávníčkova 1744**

Se sídlem: Trávníčkova 1744, Stodůlky, 155 00 Praha 13

IČO: 68407904

Zastoupený: PaedDr. František Hanzal, ředitel školy

Bankovní spojení: [REDACTED]

Osoba oprávněná jednat za vedlejšího účastníka ve věcech smluvních: PaedDr. František Hanzal

Telefon

Osoba oprávněná jednat za vedlejšího účastníka ve věcech technických: Zbyněk Dohnal

mobil:

Preambule

1. Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo uzavřené dne 26.6.2025 (dále jen „SoD“ nebo „smlouva“) na veřejnou zakázku s názvem **„VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH SVÍTIDEL ZA ÚSPORNÁ SVÍTIDLA- ZŠ KUNCOVA A ZŠ TRÁVNÍČKOVA – 2. ČÁST ZŠ TRÁVNÍČKOVA.“** Dodatek č. 1 je uzavírán za účelem změny předmětu díla a s tím související změny ceny za dílo.

2. Změny předmětu plnění je dána dikcí § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, (dále jen „ZZVZ“).

§ 222 odst. 4 ZZVZ: - POPIS A DŮVOD ZMĚNY ZL č. 01:

Změna počtu svítidel – V průběhu realizace zakázky vznikl požadavek na změnu počtu svítidel, kdy v některých místnostech nebylo dodáno tolik kusů svítidel oproti původní zadávací dokumentaci; do některých místností zase bylo doáno více kusů svítidel oproti původní zadávací dokumentaci - celkem nebylo dodáno 40 ks svítidel, navíc bylo dodáno 19 svítidel. Podrobný rozpis podle jednotlivých místností je obsažen v Změnovém listu č. 01.

Ocenění změny je provedeno ve změnovém rozpočtu. Cena vícedodávek činí 27 550,00 Kč bez DPH, ménědodávky činí 58 000,00 Kč bez DPH; v této souvislosti pak dochází i ke změně ceny týkající se demontáže a montáže svítidel = snížení o 9 345,- Kč bez DPH; navýšení o přípravné a dokončující práce činí 21 470,00 Kč bez DPH plus 9 500,00 Kč bez DPH.

3. Změna ceny za dílo - § 222 odst. 4 ZZVZ:

Vzhledem k realizaci změn předmětu díla je nutné změnit původně sjednanou cenu za dílo, reflektující cenu víceprací/vícedodávek a méněprací/ménědodávek v souvislosti se změnami předmětu díla ve smyslu tohoto dodatku. Smluvní strany současně uvádí, že jsou splněny podmínky ZZVZ pro změnu závazku, a to dle **§ 222 odst. 4 ZZVZ:**

Absolutní hodnota změn dle **§ 222 odst. 4 ZZVZ** činí 125 865,- Kč bez DPH, tj. **3,7%**.

Článek I. – Předmět dodatku

1. Smluvní strany mění tímto Dodatkem č. 1 **předmět díla** vymezený ve smlouvě o dílo, a to tak, že zhotovitel se zavazuje nad rámec plnění dle čl. I. a II. smlouvy o dílo provést další práce - dodávky (vícepráce - vícedodávky) a nerealizovat některé původní práce - dodávky (méněpráce - ménědodávky), **uvedené v preambuli tohoto Dodatku č. 1, ve Změnovém listu č. 01, jehož součástí je i položkový rozpočet pro tyto změny a tento ZL č. 01 pak tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1.**

2. Smluvní strany mění tímto Dodatkem č. 1 **cenu díla**, a to tak, že **cena díla původně sjednaná v čl. IV., bod 4.1. smlouvy o dílo, je nově upravena takto:**

Celková nabídková cena bez DPH:..... 3 409 550 Kč

DPH 21 % 716 006 Kč

Celková nabídková cena včetně DPH:..... 4 125 556 Kč.

Celková cena CELKEM dle SoD ve znění Dodatku č. 1: 3 400 725,00 Kč bez DPH

714 153,00 Kč DPH

4 114 878,00 Kč vč. DPH

Podrobný rozpis hodnoty změn (VP a VN) v Kč k jednotlivým dotčeným dílčím položkám je uveden v položkovém rozpočtu v rámci přílohy č. 1 Dodatku č. 1.

Článek II. - Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 26.6.2025 se tímto Dodatkem č. 1 nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv v souladu s zák. č. 340/2015 Sb. v platném znění.
3. Tento Dodatek č. 1 je sepsán v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list č. 01 včetně položkového rozpočtu

DOLOŽKA:

V souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů, tímto Městská část potvrzuje, že tento dodatek se uzavírá na základě usnesení č. UR 0394/2025 Rady MČ Praha 13 ze dne 08.09.2025.

V Praze dne viz elektronický podpis

Dokument je podepsán elektronickým podpisem	
Podpisující:	Petr Zeman
Organizace:	Městská část Praha 13
Sériové č. cert.:	12445705
Vydavatel cert.:	I.CA EU Qualified CA2/RSA 06/2022
Datum a čas:	16.09.2025 09:23:32
Dávod:	
Misto:	

Objednatel

V Hodoníně dne viz elektronický podpis

Ing.	Digitálně podepsal
Ondřej	Ing. Ondřej Kopecký
Kopecký	Datum: 2025.09.10
	13:27:01 +02'00'

Zhotovitel

V Praze dne viz el. Podpis

PaedDr.	Digitálně podepsal PaedDr.
František Hanzal	František Hanzal
	Datum: 2025.09.12 08:30:05
	+02'00'

Vedlejší účastník