

DODATEK Č. 2/2025 KE SMLOUVĚ

ZE DNE 19.7.2023

Číslo smlouvy objednatele: 03PT-005448

Číslo smlouvy konzultanta: (ZAK_2022_048) / ZAK_2023_085

ISPROFIN/ISPROFOND: (562 154 0005)

Název související veřejné zakázky: D46 soubor staveb v km 0,000 - hranice kraje – TDI – zajištění nezávislého technického dozoru stavebníka, koordinátora BOZP a geodeta investora

1. Objednatel Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: státní podnik
bankovní spojení: 10006-15937031/0710
datová schránka: zjq4rhz
zastoupeno: Mgr. David Fiala, ředitel Závodu Brno
kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Radim Bárta
e-mail: radim.barta@rsd.cz
tel: +420 954 903 286

a

2. Sdružení CM - RD malé a střední 2022

Contract management, a.s. - vedoucí sdružení (správce společnosti) pověřený na základě smlouvy o společnosti

se sídlem: Pujmanové 1753/10a, 140 00 Praha 4
zastoupeným: Ing. Martin Bárta, člen představenstva
IČO: 053 06 035
DIČ: CZ05306035
zápis v obchodním rejstříku: vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 21757
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení: ČSOB a.s., č. ú.: 2359999235/0300
kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Martin Bárta, člen představenstva
e-mail: obchod@cmanagement.cz
tel: +420 733 733 398
kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Martin Rychtecký
e-mail: info@infraprojekt.cz
tel: +420 604 302 587
vedoucí společník

a

Pontex, spol. s r.o.

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

zastoupen:

společník

Bezová 1658/1, Braník, Praha 4, 147 00

40763439

CZ40763439

u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 2994

Ing. Martinem Havlíkem, jednatelem

a

MANIFOLD GROUP s.r.o.

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

zastoupen:

společník

Plzeň, Mikulášské náměstí 552/17, 326 00

26348764

CZ26348764

u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 14551

Ing. Danielem Tóthem, jednatelem

a

AFRY CZ s.r.o.

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

zastoupen:

společník

Magistrů 1275/13, Michle, Praha 4, 140 00

45306605

CZ45306605

u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 8073

Ing. Petrem Košanem, jednatelem

a

M4 Road Design s.r.o.

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

zastoupen:

společník

Koželužská 2246/5, Libeň, Praha 8, 180 00

07229585

CZ07229585

u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 297222

Ing. Davidem Stempákem, MBA, jednatelem

a

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

zastoupen:

společník

Národní 984/15, Staré Město, Praha 1, 110 00

48588733

CZ48588733

u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 14051

Ing. Michalem Babičem, jednatelem

Ing. Janem Loškem, Ph.D., jednatelem

a

INFRAPROJEKT s.r.o.

se sídlem: Nezamyslova 2801/26, Židenice, Brno, 615 00
IČO: 04476476
DIČ: CZ04476476
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 90128
zastoupen: Ing. Zuzanou Greplovou, jednatelkou
společník

a

Road control system a.s.

se sídlem: U Studia 2253/20, Zábřeh, Ostrava, 700 30
IČO: 27796558
DIČ: CZ27796558
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 3212
zastoupen: Markem Vilímcem, členem představenstva
společník

Objednatel a Konzultant dále společně jako „**Smluvní strany**“

Smluvní strany se dohodly v souladu s příslušnými ustanoveními zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) na uzavření tohoto Dodatku č. 2/2025 (dále jen „Dodatek“).

Článek I.

Úvodní ustanovení Dodatku

- 1.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 19.7.2023 mezi sebou uzavřely Smlouvu č. objednatele 03PT-005448, č. konzultanta (ZAK_2022_048) / ZAK_2023_085 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zajištění nezávislého technického dozoru stavebníka, koordinátora BOZP a geodeta investora, to vše ke stavbě „D46 soubor staveb v km 0,000 - hranice kraje“.
- 1.2. Smluvní strany dále shodně prohlašují, že dne 03.12.2024 mezi sebou uzavřely dodatek k této smlouvě číslo 1/2024, kterým v souvislosti s posunutím termínu dokončení stavby byla upravena doba plnění pro výkon činnosti technického dozoru stavebníka, koordinátora BOZP a geodeta investora, a to do 08/2025.
- 1.3. Smluvní strany shodně prohlašují, že z důvodu dalšího posunutí termínu dokončení stavby (nový HMG) ze strany zhotovitele stavby není možné dokončit služby technického dozoru stavebníka, koordinátora BOZP a geodeta investora v termínu uvedeném ve smlouvě (dodatku číslo 1/2024).
- 1.4. Smluvní strany shodně prohlašují, že změny specifikované tímto Dodatkem jsou změnami nepodstatnými ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

Článek II.

Předmět Dodatku

- 2.1. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku I. tohoto Dodatku a s odkazem na Podčlánek III. Vzorové smlouvy o poskytnutí služeb mezi objednatelem a konzultantem dohodly na následujících úpravách Smlouvy:

Článek III. Harmonogram, bod 1, který je součástí Smlouvy se upravuje a nově zní:

Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

zahájení prací: od doručení písemné výzvy objednatele

termín dokončení prací: 12/2025

- 2.2. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku I. tohoto Dodatku dohodly na změně článku číslo II., bod 1, Cena za poskytované služby, a to takto:

Za řádnou realizaci této smlouvy náleží konzultantovi cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH: 19.708.000,- Kč

DPH: 4.138.680,- Kč

včetně DPH: 23.846.680,- Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 3.2. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
- 3.3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 2/2025 uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný na důkaz čehož připojují své podpisy.

Přílohy:

- Příloha č. 1 – Soupis prací

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Mgr. David Fiala
ředitel Závodu Brno

Za společnost „CM - RD malé a střední 2022“

Ing. Martin
Bárta



Digitálně podepsal
Ing. Martin Bárta
Datum: 2025.08.20
09:24:24 +02'00'

Ing. Martin Bárta
člen představenstva
Contract management, a.s.

Digitálně podepsal: Mgr. David Fiala
Datum: 16.09.2025 15:39:09 +02:00

Soupis prací

Č. smlouvy: 03PT-005448

Stavba: "D46 Soubor staveb – km 0,000 – hranice kraje"

aktualizace soupisu prací - dodatek 02/2025

NAVÝŠENÍ

Služba - funkce	počet	počet dní	Počet dní	Počet týdnů	Týdenní	Cena SoD	Počet	Cena	Cena FINAL
	měsíců	v měsíci	celkem	celkem	sazba	Kč	celkem	Kč	Kč
A) správce stavby		x				neobsazeno			
asistent správce stavby		x					10		
Služba - funkce	počet	počet dní	Počet dní	Počet týdnů	Denní	Cena	Počet dní	Cena	Cena
	měsíců	v měsíci	celkem	celkem	sazba	Kč	celkem	Kč	Kč
Tým asistenta správce stavby :									
Pomocný pracovník správce stavby pro administrativní práce			180	x			24		
specialisté :									
Asistent správce stavby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů			144	x			48		
Asistent správce stavby pro kontrolu jakosti			180	x			16		
Pomocný pracovník správce stavby pro inženýring			40	x			32		
koordinátor BOZP			180	x			0		
Pomocný asistent správce stavby pro Harmonogram				x		není předmětem plnění			
A) Tým asistenta správce stavby – celkem					CELKEM				
B) Technická dozorčí správa :									
Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi			147	x			0		
Asistent specialista pro mostní objekty ocelové a ocelové konstrukce				x		není předmětem plnění			
Pomocný asistent pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi			84	x			0		
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)			315	x			0		
Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně propustků)			176	x			0		
Asistent specialista geotechnika			90	x			0		
Asistent specialista zeměměřičství			165	x			64		
Asistent specialista vodohospodářské objekty			70	x			0		
Asistent specialista trubní vedení			40	x			0		
Asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud)			108	x			0		
Asistent specialista protikorozi ochrany			50	x			0		
Asistent specialista ekodozor			64	x			48		
Právník				x		není předmětem plnění			
Asistent specialista pro pozemní stavby				x		není předmětem plnění			
Asistent specialista pro výrobu a montáž svařovaných ocelových konstrukcí				x		není předmětem plnění			
B) Technická dozorčí správa - celkem:					CELKEM				
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci									
Expert – mosty a inženýrské konstrukce	x	x	25	x			0		
Expert - pozemní komunikace	x	x	25	x			0		
Expert – produktovody a vodohospodářské objekty	x	x	15	x			0		
Expert - elektrotechnická zařízení	x	x	40	x			0		
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem:					CELKEM				
A) Celkem					CELKEM				
B) Technická dozorčí správa - celkem:					CELKEM				
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem:					CELKEM				
Celkem (bez DPH) :						17 733 600		1 974 400	19 708 000

Digitálně podepsal

Datum: 2025.09.16
08:10:42 +02'00'

Digitálně podepsal:
Datum: 16.09.2025 15:38:55 +02:00