

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 2025/000323,

*uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“),*

pro realizaci stavby

„Modernizace a rozšíření sběrného dvora – E. Beneše, Plzeň“
19TUOIN10

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

statutární město Plzeň

IČO: 000 75 370

DIČ: CZ00075370

se sídlem nám. Republiky 1/1, Plzeň, PSČ 301 00

zastoupené Bc. Taťánou Kicovou, vedoucí Odboru investic MMP

Odbor investic MMP

Škroupova 5, Plzeň PSČ 306 32

bankovní spojení: xxx

číslo účtu: xxx

(dále také jako „Objednatel“)

Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických:

xxx

tel. +420 xxx, e-mail: xxx

a

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

se sídlem Křižíkova 2393, 415 01 Teplice/Presslova 13, 301 00 Plzeň

zastoupená Ing. Adam Sinevič, Oldřich Řáha, jednatele společnosti

IČO: 40233308

DIČ: CZ40233308

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
oddíl C, vložka 1578

bankovní spojení: xxx

číslo účtu: xxx

(dále také jako „zhotovitel“)

Kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických:

xxx

tel. +420 xxx, e-mail: xxx

(společně také jako „Smluvní strany“ a samostatně také jako „Smluvní strana“)

tento

dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. Objednatele 2025/000323

(dále jen „Dodatek č. 1“)

I. Preambule

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 03.02.2025 na základě výsledků zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky s názvem „**Modernizace a rozšíření sběrného dvora – E. Beneše, Plzeň**“ (dále jen „Veřejná zakázka“), realizovaného dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je realizace stavby dle rozsahu vymezeného v čl. III Smlouvy.
- 1.2. V průběhu provádění díla bylo nutné realizovat některé další stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy, jejichž potřeba provedení vyvstala až v rámci postupného provádění stavebních prací a bez jejichž provedení by nebylo možné dílo řádně dokončit. Tyto stavební práce mají vliv na termín provádění díla, pročež prodloužení termínu plnění, které je předmětem tohoto dodatku, tedy není podstatnou změnou závazku ve smyslu ustanovení § 222 odst. 3 ZZVZ. Vyčíslení těchto dalších stavebních prací bude řešeno samostatným dodatkem ke Smlouvě.
- 1.3. Vzhledem ke skutečnostem výše uvedeným se Smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1.

II. Předmět Dodatku č. 1

- 2.1. Smluvní strany se s ohledem na provedení prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy, jejichž provedení je nezbytné k řádnému dokončení díla, a které mají vliv na termín provádění díla, dohodly na změně čl. IV. odst. 4.2.3. Smlouvy, a to tak, že nově čl. IV. odst. 4.2.3. zní:

4.2.3. *Dokončení stavebních prací, předání
a převzetí díla objednatelem včetně
podání žádosti o kolaudační rozhodnutí:*

nejpozději do 19.10.2025

- 2.2. Smluvní strany se dále dohodly, že ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje elektronicky ve formátu PDF, přičemž dokument je elektronicky podepsán důvěryhodným elektronickým podpisem, založeným na kvalifikovaném osobním certifikátu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 1 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.

3.4. Smluvní strany činí nesporným, že tento Dodatek č. 1 byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a jako takový jej prosty omylu podepisují.

V Plzni dne 17.09.2025

V Teplicích dne 16.09.2025

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Bc. Taťána Kicová
vedoucí OI MMP

.....
Ing. Adam Sinevič
jednatel společnosti