



**DODATEK č. 1 KE KUPNÍ SMLOUVĚ
č. objednatele 2025-0303/OSIT
ze dne 03.06.2025**

1. Smluvní strany

Kupující: Statutární město Děčín
Sídlo: Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV-Podmokly
Statutární zástupce: Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města
IČO: 00261238
DIČ: CZ00261238
Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha
Číslo účtu: 921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděn jako „**kupující**“ a

Prodávající: KECIP, s.r.o.
Sídlo: Průmyslová 16, 431 51 Klášterec nad Ohří
Statutární zástupce: Oldřich Pícek
IČO: 25426842
DIČ: CZ25426842
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 35-1913970217/0100

dále jen jako „**prodávající**“, společně s kupujícím jen „**smluvní strany**“.

2. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 06.03.2025 kupní smlouvu (dále jen „smlouva“) s číslem objednatele 2025-0303/OSIT, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést akci „Modernizace odborných učeben ZŠ Děčín II, Kamenická 1145/50“ část B – nábytek.
2. Dodavatel, podal nabídku v zadávacím řízení na shora uvedenou veřejnou zakázku dne 04.04.2025.
3. Veřejná zakázka byla vyhlášena dne 06.03.2025 s ev. č. Z2025-02299. Lhůta pro podání nabídek uplynula dne 07.04.2025 Smlouva byla uzavřena 03.06.2025. Účinnosti nabyla smlouva zveřejněním v registru smluv dne 04.06.2025.
4. Kupující prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen ZZVZ).
5. Podrobný popis změn závazku ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze tohoto dodatku společně s vyčíslením jednotlivých položek.

3. Předmět dodatku

1. Předmět smlouvy se doplňuje o úpravy a dodávku vybavení nábytkem tak, jak vyplývá z přílohy dodatku.
2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na změně ceny dodávky, která se zvyšuje o částku 41 600,- Kč bez DPH.
3. V rámci realizace akce bude nutné provést změny v technickém řešení jednotlivých položek. Tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Celkový přehled změny ceny díla v Kč bez DPH

Cena dle smlouvy v Kč bez DPH	925 000,00
Cena víceprací dodatku č. 1 v Kč bez DPH	41 600,00
Cena smlouvy po uzavření dodatku č. 1 v Kč bez DPH	966 600,00

4. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčená.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - Změna závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 ZZVZ s odůvodněním.
Příloha č. 2 - Položkový soupis dodávek a prací.
3. Tento dodatek je podepisován elektronicky. Každá ze stran obdrží elektronicky podepsaný dodatek.
4. Dodatek byl schválen v radě města dne 02.09.2025 usnesením č. RM 25 15 31 05. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Zveřejnění provede objednatel.

.....
Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města

.....
Oldřich Pícek – jednatel

Příloha č. 1 Dodatku č. 1 kupní smlouvy č. 2023-0566/OSIT

Změny závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ s odůvodněním

Zadavatel v rámci předmětné veřejné zakázky pořizuje písemný soupis, odůvodnění a ceny změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku „Modernizace odborných učeben ZŠ Děčín II, Kamenická 1145/50“ část B – nábytek, která byla administrována a zadána statutárním městem Děčín.

Změny závazku dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ

Pol. č.	Název položky	méněpráce	vícepráce
19	Středový spojovací modul	0,00	41 600

Odůvodnění:

V průběhu realizace dodávky nábytku bylo při kontrolní prohlídce zjištěno, že je nezbytné doplnit původní specifikaci o středový spojovací modul mezi lavicemi. Tento modul umožní bezpečné a skryté vedení datové a elektrické kabeláže mezi jednotlivými pracovními místy.

Tento prvek nebyl v původním návrhu zohledněn, neboť projektová dokumentace předpokládala vedení kabeláže v zabudovaných podlahových lištách. S ohledem na aktuální technický stav podlahy a na větší než předpokládané množství kabeláže nebylo možné do podlahy v této části zasahovat bez neúměrných stavebních úprav a rizika poškození stávajících instalací.

Zvolený způsob vedení kabeláže prostřednictvím středového modulu je technicky nezbytný pro zajištění funkčnosti a bezpečnosti provozu, včetně ochrany kabelů proti mechanickému poškození. Současně konstrukce modulu umožní budoucí přístup pro údržbu či případné rozšíření kabelových rozvodů.

Doplnění tohoto modulu je plně v souladu s účelem původní zakázky a představuje změnu vyvolanou objektivně nepředvídanými okolnostmi, které nebylo možné při zadání zakázky rozumně předpokládat.

Souhrnný přehled:

Hodnota smlouvy v Kč bez DPH	925 000,00
Cena víceprací dle odst. 4 § 222 ZZVZ v Kč bez DPH	41 600,00
Cena méněprací dle odst. 4 § 222 ZZVZ v Kč bez DPH	0,00
Hodnota smlouvy včetně dodatku č. 1 v Kč bez DPH	966 600,00

Rekapitulace všech změn závazku

Původní hodnota ze smlouvy vše v Kč bez DPH		925 000,00	
	Změna dle zák. č. 134/2016 Sb.		
	§ 222 odst. 4	§ 222 odst. 5	§ 222 odst. 6
Vícepráce	41 600,00	-	-
Méněpráce	-	-	-
Absolutní hodnota odst. 4/ Saldo odst. 5 a 6	41 600,00	-	
Absolutní hodnota odst. 4/ Saldo odst. 5 a 6 v %	4,50	0,00	
Změny dle odstavce 7 (saldo)	-		
Hodnota smlouvy včetně všech změn	966 600,00		