

DODATEK KE SMLOUVĚ O DÍLO

III/4136 MIR. KNÍNICE, MOST 4136-3

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

SARES, spol. s r.o.

sídlem Mendlovo nám 1a, 603 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupena Ing. Pavlem Doležalem, jednatelem

IČO 46968342
oddíl C, vložka 7000

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XII. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 4. 9. 2024 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Z důvodu nepředpokládaných průtahů při podpisu SOD o téměř o dva měsíce.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. II odst. 1, který se mění a nově zní:

II. LHŮTY PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí staveniště

do 15 kalendářních dnů od účinnosti této smlouvy

Zahájení stavebních prací

po dohodě se správcem stavby, nejpozději však 03. 11. 2025

Předání a převzetí díla

do 2 měsíců od zahájení stavebních prací, nejpozději však do 28. 11. 2025

Dřívější plnění je možné.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.


Tento Dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je Příloha:


Příloha č. 1: Žádost o změnu

V Brně, dne

V Brně, dne



Ing. Pavel Doležal
jednatel
SARES, spol. s r.o.



Digitální podpis:
18.09.2025 09:43:57

Bc. Roman Hanák
ředitel
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

ŽÁDOST O ZMĚNU

Stavba: III/4136 Mir. Knínice, most 4136-3

Číslo změny: 1

Datum: 05. 09. 2025

Určeno pro objednatele

Odesláno/předáno:

poštou

☐

na KD

☐

e-mailem

☒

osobně

☐

Týká se části stavby: Celá stavba

Odkazy

Popis změny:

Prodloužení termínu zahájení stavebních prací – nejpozději od 03.11.2025

Prodloužení termínu předání a převzetí díla – nejpozději do 28.11.2025

Počet připojených listů: X

Počet připojených výkresů: X

Návrh ocenění změny

připojen

☐

Změna byla vyvolána

Žádáme o prodloužení termínu zahájení stavebních prací a termínu předání a převzetí díla z důvodu nepředpokládaných průtahů při podpisu SOD o téměř dva měsíce. V době podání nabídky jsme měli rezervovány kapacity pro realizaci díla v červenci a srpnu, v současné chvíli musíme nejprve dokončit jiné zakázky, které jsme byli nuceni nabrat z důvodu výše uvedených průtahů.

Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.

Žádost podává (jméno, podpis, razítko)

Převzal (Jméno, datum, podpis)