




PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Akademické náměstí včetně parkovacího domu“ ÚSEK: SO02d - Stavební práce		Změnový list č. 153
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY SO02d - Stavební práce NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 153 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:		
KOMU: BKOM OD: STRABAG DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: MAIL OSOBNĚ: [REDACTED]		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Malby DOTČENÉ MÍSTO: SO02d - Stavební práce ODKAZ NA VÝKRESY: není ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet Změnový list č. 153 - (ZL153) ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV: není		
POPIS ZMĚNY: Změnový list obsahuje úpravu druhu výmalby de výběru investora. Tato změna má dopad do ceny díla a nemá dopad do termínu. POKYN VYDAL: [REDACTED] [REDACTED] DATUM: 24.02.2025 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
TECHNICKÝ DOZOR: BKOM, [REDACTED]		SPRÁVCE STAVBY: BKOM, [REDACTED]



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Akademické náměstí včetně parkovacího domu“ ÚSEK: SO02d - Stavební práce	Změnový list č. 153																				
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 153 SO02d - Stavební práce																					
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: BKOM</td><td style="width: 33%;">OD: STRABAG</td><td style="width: 33%;">DATUM:</td></tr><tr><td>ODESLÁNO: POŠTOU:</td><td>KURÝR: FAX: OSOBNĚ:</td><td></td></tr><tr><td></td><td>Mail</td><td></td></tr></table>		KOMU: BKOM	OD: STRABAG	DATUM:	ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX: OSOBNĚ:			Mail												
KOMU: BKOM	OD: STRABAG	DATUM:																			
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX: OSOBNĚ:																				
	Mail																				
PŘEDMĚT ZMĚNY: Malby DOTČENÉ MÍSTO: SO02d - Stavební práce ODKAZ NA VÝKRESY: není ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet Změnový list č. 153 - (ZL153) ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV: není																					
<table style="width: 100%;"><tr><td colspan="4">NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</td></tr><tr><td></td><td style="text-align: right;">Cena bez DPH</td><td style="text-align: right;">DPH</td><td style="text-align: right;">Cena s DPH</td></tr><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">107.711,71 Kč</td><td style="text-align: right;">22.619,46 Kč</td><td style="text-align: right;">130.331,17 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">-70.691,28 Kč</td><td style="text-align: right;">-14.845,17 Kč</td><td style="text-align: right;">-85.536,45 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">37.020,43 Kč</td><td style="text-align: right;">7.774,29 Kč</td><td style="text-align: right;">44.794,72 Kč</td></tr></table>		NÁVRH OCENĚNĚNÍ:					Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	107.711,71 Kč	22.619,46 Kč	130.331,17 Kč	Méněpráce:	-70.691,28 Kč	-14.845,17 Kč	-85.536,45 Kč	Rozdíl:	37.020,43 Kč	7.774,29 Kč	44.794,72 Kč
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:																					
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH																		
Vícepráce:	107.711,71 Kč	22.619,46 Kč	130.331,17 Kč																		
Méněpráce:	-70.691,28 Kč	-14.845,17 Kč	-85.536,45 Kč																		
Rozdíl:	37.020,43 Kč	7.774,29 Kč	44.794,72 Kč																		
PODPIS NAVRHOVATELE: DATUM: 21.03.2025																					
VYJÁDŘENÍ:																					
OD: PODPIS: DATUM: 21.3.2025																					
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																					
TECHNICKÝ DOZOR BKOM,	SPRÁVCE STAVBY: BKOM,																				

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb			
Stavba:		115_2021 Akademické náměstí včetně parkovacího domu	
		ZL153	Malby
Zadavatel	Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, Brno-město, 602 00 Brno		IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
	Brněnské komunikace a.s. Reneská třída 787/1a, Štýřice, 639 00 Brno		IČO: 60733098 DIČ: CZ60733098
Projektant:	Ing. Arch. Michal Kristen Mášova, 723/5, 602 00 Brno		IČO: 60364998 DIČ:
Zhotovitel:	STRABAG a.s. Kačírkova 982/4 158 00 Jinonice, Praha 5		IČO: 60838744 DIČ: CZ60838744
Vypracoval: Rozpis ceny			
			Celkem
HSV			37 020,43
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			37 020,43
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		37 020,43 CZK
Základní DPH	21 %		7 774,29 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			37 020,43 CZK
Cena celkem s DPH			44 794,72 CZK
v _____  dne _____ Praha 5 			

Rekapitulace dílčích částí						
Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ZL153a	Malby - méněpráce	0,00	-70 691,28	-14 845,17	-85 536,45	
ZL153b	Malby - vícepráce	0,00	107 711,71	22 619,46	130 331,17	
Celkem za stavbu		0,00	37 020,43	7 774,29	44 794,72	

Položkový soupis prací a dodávek

S:		Akademické náměstí včetně parkovacího domu
O:	SO02d	Stavební práce
R:	ZL153a	Malby - méněpráce
		-70 691,28

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Poznámka - místo výskytu v základním rozpočtu
Díl:	784	Malby				-70 691,28	
281	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	-1 486,67244	11,69	-17 676,54	SO02d Stavební práce
		odpočet dle ZR		-1 852,72944			
		ZL065 - Změny vyzdívek (-11,3)		11,33000			
		ZL071 - úprava fasády administrativní části pro rozdělovač SZH (14,576)		-14,57600			
		ZL113 - Doplnění sádrokartonových konstrukcí v administrativní části (-369,303)		369,30300			
282	784195112R00	Malby z malířských směsí hliníkových, , bělost 77 %, dvojnásobné	m2	-1 486,67244	35,66	-53 014,74	SO02d Stavební práce
		odpočet dle ZR		-1 852,72944			
		ZL065 - Změny vyzdívek (-11,3)		11,33000			
		ZL071 - úprava fasády administrativní části pro rozdělovač SZH (14,576)		-14,57600			
		ZL113 - Doplnění sádrokartonových konstrukcí v administrativní části (-369,303)		369,30300			
						-70 691,28	

Položkový soupis prací a dodávek

S:		Akademické náměstí včetně parkovacího domu
O:	SO02d	Stavební práce
R:	ZL153b	Malby - vícepráce
		107 711,71

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Poznámka - místo výskytu v základním rozpočtu
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				30 523,23	
	55	622471317R00	Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a krycím nátěrem (nebo přestřikem povrchu) hmota akrylátová, složitost 1 + 2,	m2	167,95000	181,74	30 523,23

Penetrace + 2 x krycí nátěr.
 Penetrace + 2 x krycí nátěr.
 Vchod administrativy z 2.PP
 Přizdívka rozvaděče EL
 Přizdívka rozvaděč MaR
 Rampa 2.NP
 Rampa 1.NP
 Stěny 2.NP
 Rozvodna NN 2.NP
 Stěny 1.NP
 Sloupky 4.NP

9,50000
 15,00000
 3,75000
 13,12000
 23,04000
 10,50000
 12,04000
 54,00000
 27,00000

Díl:	99	Staveništní přesun hmot				37,37	
	101	998012022R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstr. monolit. výšky přes 6 do 12 m	t	0,13000	287,48	37,37

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou

Díl:	784	Malby				77 151,11	
	283	784442021RT2	Malby z malířských směsí disperzních, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, jednonásobné + 1x penetrace	m2	1 046,82640	73,70	77 151,11

odpočet dle ZR
 ZL085 - Změny vyzdívek (188,206)
 ZL087 - zazdívky geberitu, rýhy po ZTI (2,003)
 ZL110 - SDK v administrativě (792,188)
 ZL113 - Doplnění sádkartonových konstrukcí v administrativní části (226,074)
 Připocet dle skutečnosti na stavbě:
 výpočet viz tabulka maleb

-300,60000
 -188,20600
 -2,00300
 -792,18800
 -226,07400
 2 555,89740

107 711,71

