

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace a výkonu
inženýrské činnosti ze dne 7.4.2025
u objednatele vedené pod číslem SML/0045/2025/OMI

uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále
jen „občanský zákoník“)

1 Smluvní strany

Objednatel:

Městská část Praha 21

Sídlo: Staroklánovická 260, 190 16 Praha 9 – Újezd nad Lesy
Zastoupená: Ing. Michal Hazdra, starosta
IČO: 00240923
DIČ: CZ00240923
ID datové schránky: bz3bbxj
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Č. účtu: 2000709369/0800
Kontaktní osoba: Ing. Luboš Kubina, tel. +420 281 012 971
e-mail: lubos.kubina@praha21.cz

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitel:

REINVEST spol. s r.o.

Sídlo: K Novému dvoru 897/66, 142 00 Praha 4 - Lhotka
Zastoupená: Ing. Markem Raškou, jednatelem
IČO: 65410840
DIČ: CZ65410840
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Č. účtu: [REDACTED]
Spisová značka: MS v Praze, oddíl C, vložka 44457
IDDS: 2hwr7sk
Kontaktní osoby: Petra Beranová, [REDACTED], beranova@reinvest.cz

(dále jen jako „zhotovitel“)

2 Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace a výkonu inženýrské činnosti ze dne 7.4.2025 evidované u objednatele pod č. SML/0045/2025/OMI (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem jsou projekční a inženýrské činnosti ve vztahu k realizaci záměru „Stavba chodníku v ul. Pilovská“, konkrétně zajištění a vypracování kompletní projektové dokumentace pro povolení záměru a výběr zhotovitele záměru, včetně výkazu výměr a kontrolního rozpočtu, a dále související inženýrské činnosti. Tímto dodatkem se v návaznosti na okolnosti vzniklé v průběhu plnění

díla, zejména s ohledem na nutné získání souhlasu vlastníků dotčených pozemků a správců sítí dotčených záměrem, mění termín ukončení plnění dle Smlouvy.

3 Doba a místo plnění – ZMĚNA

1. S ohledem na okolnosti, ke kterým došlo v průběhu plnění díla, kdy tyto okolnosti nebyly zaviněny jednáním smluvních stran a je zřejmé, že zhotovitel nebude schopen z objektivních důvodů dílo řádně a včas dokončit, se smluvní strany dohodly na změně článku 5. Smlouvy – Doba a místo plnění, odst. 5.1 písm. a) a b), tak, že se prodlužuje termín plnění a odst. 5.1 Smlouvy nově zní takto:

„5.1 Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a předá dílo v rozsahu a obsahu dle čl. 2 a 3 této smlouvy v těchto termínech:

Termín ukončení plnění:

a) *Termín předání projektové dokumentace, včetně výkazu výměr a kontrolního rozpočtu a podání bezvadné žádosti o povolení záměru či další potřebné povolení:
do 5.10.2025.*

b) *Termín předání kompletní projektové dokumentace vč. rozhodnutí o povolení záměru (případně dalšího potřebného rozhodnutí pro realizaci záměru):
do 6.12.2025.“*


4 Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto dodatkem nijak dotčena.
2. Tento dodatek Smlouvy je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeho dva (2) stejnopisy.
3. Tento dodatek Smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.
5. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou městské části Praha 21, usnesením č. RMČ/88/1204/25 ze dne 2.9.2025.

ZHOTOVITEL:

OBJEDNATEL:

V Praze dne



REINVEST spol. s r.o.

Ing. Marek Raška

Jednatel

09. 09. 2025

V Praze dne



MČ Praha 21

Ing. Michal Hazdra

Starosta