

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo na PD "Odkanalizování města Uničova – obcí skupina jih
– 2.část (Střelice a Benkov)"
č. 3076/045 ze dne 10.2.2025

Objednatel : Město Uničov
Adresa : Masarykovo náměstí 1, 783 91 Uničov
K smluvnímu jednání oprávněn: Mgr. Radek Vincour - starosta
V technických záležitostech : Ing. Petr Malý – vedoucí odboru investic a reg. rozvoje
Bankovní spojení objednatele : [REDACTED]
IČ : 00299634 **DIČ : CZ00299634**
[REDACTED]

Zhotovitel : AGPOL s.r.o.
Adresa : Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc
K smluvnímu jednání oprávněn: Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D. – jednatel společnosti
V technických záležitostech : Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D. – vedoucí projektant
Bankovní spojení zhotovitele : [REDACTED]
IČ : 28597044 **DIČ : CZ28597044**
[REDACTED]

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu Ostrava, oddíl C, vložka 44147

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění, tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Z důvodu pozastavení KPÚ na k.ú. Benkov a tímto zablokování nároků pozemků MěÚ se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy o dílo:

Čl.4. DOBA PLNĚNÍ A PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA:

Pro část Střelice :

Splašková tlaková kanalizace Střelice – přivaděč ČOV Uničov – odbočka na Střelice a rozvody po veřejných pozemcích

Výtlak V1 km 1,112 – 4,2585 (dl.3146,5m), V1-1 (dl. 153m), V1-2 (dl.305m), V1-2-1 (dl. 61m), V1-3 (dl. 213,5m), V1-4 (dl. 130m), V1-5 (dl. 60m) a V1-6 (dl. 320m); celková délka 4389m k. ú. Střelice

z:

- **etapa a)** odevzdání projektové dokumentace pro povolení stavby (DoPovSt) **do 140 dnů od podpisu SoD**
- **etapa b)** výkon inženýrské činnosti a předání položkového rozpočtu k DoPovSt a **do 70 dnů od odevzdání projektové dokumentace (DoPovSt) – splnění etapy a)**

na:

- **etapa a)** odevzdání projektové dokumentace pro povolení stavby (DoPovSt) - **do 30.7.2025 (SPLNĚNO)**
- **etapa b)** výkon inženýrské činnosti a předání položkového rozpočtu k DoPovSt - **do 30.10.2025**

Pro část Benkov :

Splašková tlaková kanalizace Benkov – odbočka na Benkov a rozvody po veřejných pozemcích

Výtlač V2 (dl.3080m), V2-1 (dl. 157,5m), V2-1-1 (dl. 38,5m), V2-2 (dl. 151,5m) a V2-3 (dl. 187,0m); celková délka 3 614,5 m k.ú. Benkov

na

- **etapa c)** odevzdání projektové dokumentace pro povolení stavby (DoPovSt) – **do 28.2.2026**. Vzhledem k přihlídnutí k řešení majetkoprávních vztahů bude snaha zhotovitele stihnout termín předání projektové dokumentace do 31.12.2025.
- **etapa d)** výkon inženýrské činnosti a předání položkového rozpočtu k DoPovSt - **do 30.5.2026**

Čl.5. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY:

Z:

- 5.1 dle etapy a) byla stanovena dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem takto :
Vypracování projektové dokumentace pro povolení stavby (DoPovSt) – cena je stanovena na **1,701.500,- Kč bez DPH** (slovy: Jedenmilionsedmsetjednatísícpětset korun českých).
- 5.2 dle etapy b) byla stanovena dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem takto :
Inženýrská činnost k DoPovSt a položkový rozpočet k DoPovSt – cena je stanovena na **257.500,- Kč bez DPH** (slovy: Dvěšestpadesátsedmtisícipětset korun českých).

Cena celkem bez DPH		1 959.000,- Kč
+ 21 % DPH		411.390,- Kč
Cena celkem vč. DPH		2 370.390,- Kč

na:

- 5.1 dle etapy a) byla stanovena dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem takto :
Část Střelice - Vypracování projektové dokumentace pro povolení stavby (DoPovSt) – cena je stanovena na **997.000,- Kč bez DPH** (slovy: Devětsetdevadesátsedmtisíc korun českých).
Část Benkov - Vypracování projektové dokumentace pro povolení stavby (DoPovSt) – cena je stanovena na **704.500,- Kč bez DPH** (slovy: Sedmsetčtyřtisícipětset korun českých).
- 5.2 dle etapy b) byla stanovena dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem takto :
Část Střelice - Inženýrská činnost k DoPovSt a položkový rozpočet k DoPovSt – cena je stanovena na **145.000,- Kč bez DPH** (slovy: Stočtyřicetpěttisíc korun českých).
Část Benkov - Inženýrská činnost k DoPovSt a položkový rozpočet k DoPovSt – cena je stanovena na **112.500,- Kč bez DPH** (slovy: Stodvanácttisícipětset korun českých).

Cena celkem bez DPH		1 959.000,- Kč
+ 21 % DPH		411.390,- Kč
Cena celkem vč. DPH		2 370.390,- Kč

Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy zůstávají beze změny.


Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 3076/045 ze dne 10.2.2025. Je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden stejnopis obdrží zhotovitel.

Tento dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv podle z.č. 340/2015 Sb., které zajistí v zákonné lhůtě objednatel.

Schváleno Radou města Uničova Usnesením č.UR32/71/2025 ze dne 20.8.2025.

V Uničově dne:

V Olomouci dne:



Mgr.Radek Vincour
starosta

Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D.
jednatel společnosti