

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo smlouvy objednatele: 1578/2017-SML

Číslo smlouvy zhotovitele:

Smluvní strany:

objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik

sídlo: Holečkova 8, Praha 5, PSČ 150 24

statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

oprávněn k podpisu smlouvy

a k jednání o věcech smluvních:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí provozního střediska

2oprávněn jednat o věcech technických:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx vedoucí provozního střediska 2

xxxxxxxxxxxxxxxx, strojní technik

Kontaktní adresa závodu Dolní Vltava:

Grafická 36

Praha 5, PSČ 150 21

IČO: 70889953

DIČ: CZ70889953

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

tel.: xxxxxxxxxxxx

fax: --

(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: VODNÍ CESTY a.s.

sídlo: Na Pankráci 57, Praha 4, PSČ 140 00

oprávněn k podpisu smlouvy

a oprávněn jednat o věcech smluvních:

Ing. Jan Kareis, Ph.D., ředitel

oprávněn jednat o věcech technických:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČ: 64949192

1. DIČ: CZ64949192

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3732

tel.: xxxxxxxxxxxx

fax: --

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“)

Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je skutečnost, že pro vypracování statického posudku je třeba provést ještě další, nepředvídaná, doplňující měření konstrukce vrat. Vzhledem k této skutečnosti nelze dodržet stanovený termín pro provedení díla.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1578/2017-SML, uzavřené dne 17.7.2017 (dále jen „Smlouva“), kterým mění tuto Smlouvu následujícím způsobem:

I.
V článku II. „Lhůty provádění díla“ se mění odstavec 1 následovně:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, a to:
- zahájení prací: bez zbytečného odkladu po protokolárním předání místa provádění díla zhotoviteli objednatelem
 - předání a převzetí díla: nejpozději **do 22.9.2017**

II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva stejnopisy a objednatel tři stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

V Praze dne 8.8.2017

V Praze dne 8.8.2017

objednatel:

zhotovitel:

.....
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
vedoucí provozního střediska 2
závodu Dolní Vltava

.....
Ing. Jan Kareis, Ph.D.
ředitel a předseda představenstva
VODNÍ CESTY a.s.