

Změnový list č. 5 k dodatku č. 4

Účastník	Jméno a příjmení	Podpis (prezence)
Objednatel: Domov Odry, p.o., Hranická 410/56, 742 35 Odry	Ing. Pavlína Kolářková	Ing. Pavlína Kolářková Digitálně podepsal Ing. Pavlína Kolářková Datum: 2025.09.15 18:18:31 +02'00'
Technický dozor stavebníka: STEMON Holding s.r.o., Havlíčkovo nábřeží 2728/38, 702 00 Ostrava		
Autorský dozor: PRINEX GROUP s.r.o., Masarykovo nám. 46/11, 742 35 Odry	Ing. Petr Balšínek	Ing. Jitka Štefková Digitálně podepsal Ing. Jitka Štefková Datum: 2025.09.15 19:38:54 +02'00'
Zhotovitel: INTOZA s.r.o., Varšavská 1866/103, 709 00 Ostrava-		
	Martin Kolek	Tomáš Závada Digitálně podepsal Tomáš Závada Datum: 2025.09.18 09:13:06 +02'00'

Označení zakázky (název akce):	Požárně bezpečnostní řešení objektů Domova Odry - č.p. 151
Číslo smlouvy:	INV 1/24

Cena za dílo (v Kč)	bez DPH	včetně DPH
Původní smlouva - s Dodatkem č.1 a Dodatkem č.2	13 662 406,87	15 301 895,69
Hodnota změny v dodatku č. 4 (vícepráce - méněpráce - případné ponížení ze záměny položek), ZL 5	81 681,34	91 483,10
Po uzavření dodatku č. 4, ZL5	13 744 088,21	15 393 378,80
Hodnota změny v dodatku č. 4 (vícepráce - méněpráce - případné ponížení ze záměny položek)		
Po uzavření dodatku č. 4, ZL 5	13 744 088,21	15 393 378,80

Změna rozsahu původní veřejné zakázky (předmětu díla dle SoD)**Vícepráce**

Předmět víceprací:

- 1) Protipožární dvířka rozvaděče výtahu
- 2) Podlahy ve stávající výtahové šachtě
- 3) Osvětlení vstupu do výtahu
- 4) Opláštění rozvaděče EPS
- 5) Doplnění světél do jednotlivých pater v chodbě před vstupem do výtahu

Zdůvodnění víceprací + cena:

- 1) Jelikož součástí VV nebyly protipožární dvířka rozvaděče výtahu, budou tato doplněna tak, aby byl splněn požadavek na požární odolnost konstrukce - VCP 39 750,- Kč
- 2) Z důvodu provedení stávajících ŽB věnců v obvodových stěnách objektu, není možné provést kotvení OK tak, jak je uvedeno v PD a je potřeba provést doplnění 1ks I profilu v každém řešeném patře - VCP 5 759,54 Kč
- 3) PD neřešila osvětlení pod stříškou, u vstupu do výtahu, bude doplněn 1ks světla s pohybovým čidlem - VCP 5 383,70 Kč
- 4) Z důvodu změny umístění rozvaděče EPS, bude nutné provést opláštění tohoto rozvaděče SDK konstrukcí s požadovanou protipožární odolností - VCP 21 694,- Kč
- 5) Na žádost objednatele byly před výtahovými dveřmi v každém patře doplněna světla - VCP 9 094,10 Kč

Cena víceprací celkem
(v Kč bez DPH):**81 681,34**Vícepráce zapříčiněné
chybou PDUvedení
čísla změny

Vyjádření projektanta

Jméno a podpis AD:

Méněpráce

Méněpráce související s vícepracemi, předmět + cena:	
Ostatní méněpráce (nesouvisející s vícepracemi), předmět, zdůvodnění + cena:	
Cena méněprací celkem (v Kč bez DPH):	
Záměna položek dle §222 odst. 7	
Předmět a stručné zdůvodnění záměny, včetně případného snížení ceny	

Závěry:	Změny byly řádně odůvodněny a jsou nezbytné pro řádné dokončení stavby	ANO
	Změny mají vliv na harmonogram realizace	NE
	Po projednání a seznámení se s uvedenými skutečnostmi zúčastněné osoby s přípravou dodatku číslo 4 ke smlouvě o dílo.	SOUHLASÍ

Přílohy:	1/ Ocenění víceprací v souladu se smlouvou o dílo
	2/ Přehled změn závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ