

Změnový list č. 7 k dodatku č. 4

Účastník	Jméno a příjmení	Podpis (prezence)
Objednatel: Domov Odry, p.o., Hranická 410/56, 742 35 Odry	Ing. Pavlína Koláčková	Ing. Pavlína Koláčková Digitálně podepsal Ing. Pavlína Koláčková Datum: 2025.09.15 18:21:05 +02'00'
Technický dozor stavebníka: STEMON Holding s.r.o., Havlíčково nábreží 2728/38, 702 00 Ostrava	Ing. Jitka Štefková	Ing. Jitka Štefková Digitálně podepsal Ing. Jitka Štefková Datum: 2025.09.15 19:40:35 +02'00'
Autorský dozor: PRINEX GROUP s.r.o., Masarykovo nám. 46/11, 742 35 Odry	Ing. Petr Balšínek	Ing. Petr Balšínek Digitálně podepsal Ing. Petr Balšínek Datum: 2025.09.18 11:53:40 +02'00'
Zhotovitel: INTOZA s.r.o., Varšavská 1866/103, 709 00 Ostrava-	Martin Kolek	Tomáš Závada Digitálně podepsal Tomáš Závada Datum: 2025.09.18 09:14:37 +02'00'

Označení zakázky (název akce):	Požárně bezpečnostní řešení objektů Domova Odry - č.p. 410
Číslo smlouvy:	INV 1/24

Cena za dílo (v Kč)	bez DPH	včetně DPH
Původní smlouva - s Dodatkem č.1 a Dodatkem č.2, včetně ZL 5 a ZL 6	13 765 782,21	15 417 676,08
Hodnota změny v dodatku č. 4 (vícepráce - méněpráce - případné ponížení ze záměny položek), ZL 7	416 100,88	466 032,99
Po uzavření dodatku č. 4, ZL5, ZL6, ZL7	14 181 883,09	15 883 709,06
Hodnota změny v dodatku č. 4 (vícepráce - méněpráce - případné ponížení ze záměny položek)		
Po uzavření dodatku č. 4, ZL 5, ZL6, ZL7	14 181 883,09	15 883 709,06

Změna rozsahu původní veřejné zakázky (předmětu díla dle SoD)**Více práce, méně práce**

Předmět víceprací a méněprací:

- 1) Provádění výkopů patek venkovních teras VCP+MNP
- 2) Rozšíření terasy II.
- 3) Protipožární úprava dvířek rozvaděče EPS

Zdůvodnění víceprací + cena:

- 1) Z důvodu členitosti terénu a špatného příjezdu k místům výkopu byly provedeny výkopy pro patky teras ručně - VCP - 176 619,46 Kč
- 2) S ohledem na předpokládaný provoz a bezpečnost klientů, bude provedeno napojení rampy nové terasy na chodníkové těleso - VCP 264 378,60 Kč
- 3) Součástí VV nebyly protipožární dvířka u rozvaděče EPS, proto byla tato doplněna, aby byla splněna požadovaná požární odolnost - VCP 21 694,- Kč

Cena víceprací a méně prací celkem

(v Kč bez DPH):

462 692,06Vícepráce zapříčiněné
chybou PDUvedení
čísla změny

Vyjádření projektanta

Jméno a podpis AD:

Méněpráce

Méněpráce související s vícepracemi, předmět + cena:	1) Provádění výkopů patek venkovních teras MNP
Ostatní méněpráce (nesouvisející s vícepracemi), předmět, zdůvodnění + cena:	1) Z důvodu členitosti terénu a špatného příjezdu k místům výkopu byly provedeny výkopy pro patky teras ručně - MNP - 46 591,18 Kč
Cena méněprací celkem (v Kč bez DPH):	46 591,18
Záměna položek dle §222 odst. 7	
Předmět a stručné zdůvodnění záměny, včetně případného snížení ceny	

Závěry:	Změny byly řádně odůvodněny a jsou nezbytné pro řádné dokončení stavby	ANO
	Změny mají vliv na harmonogram realizace	NE
	Po projednání a seznámení se s uvedenými skutečnostmi zúčastněné osoby s přípravou dodatku číslo 4 ke smlouvě o dílo.	SOUHLASÍ

Přílohy:	1/ Ocenění víceprací v souladu se smlouvou o dílo
	2/ Přehled změn závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ