

# DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo na stavbu  
„Oprava slaboproudých rozvodů a elektroinstalace“  
ze dne 4. 7. 2017 uzavřený mezi  
/dále jen „dodatek“/

## I.

### Smluvní strany

#### 1. Střední odborná škola a Základní škola, Město Albrechtice, příspěvková organizace

se sídlem: Nemocniční 117/11, Město Albrechtice, 793 95  
zastoupena: Ing. Lenkou Metzlovou, ředitelkou  
IČ: 00100307  
DIČ: CZ00100307  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu: ██████████  
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:  
Ing. Lenka Metzlová, tel.: 554 652 631, 733 595 530  
(dále jen „objednatel“)

Naformátováno: zvýrazněné

#### 2. Coda Office s.r.o.

se sídlem: Mahenova 10/2226, 794 01 Krnov  
zastoupena: Ing. Tomášem Kolarčíkem, jednatelem  
IČ: 25383094  
DIČ: CZ25383094  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu: ██████████  
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném KOS v Ostravě, oddíl C, vložka 15798.  
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:  
Ing. Tomáš Kolarčík, tel.: 736 480 746  
Luboš Trokšiar, tel.: 736 420 864  
(dále jen „zhotovitel“)

Naformátováno: zvýrazněné

## II.

Smluvní strany uzavřely dne 4. 7. 2017 smlouvu o dílo na provedení stavby „Oprava slaboproudých rozvodů a elektroinstalace“ /dále jen „smlouva“/.

V průběhu provádění prací bylo dohodnuto provedení prací nad rámec smlouvy o dílo (vícepráce), které nebylo možno v době zpracování projektové dokumentace předvídat, a dále vyplynuly z postupu prací při realizaci a zároveň v průběhu provádění prací nebyly provedeny některé práce (méněpráce), současně objednatel nařídil některé práce neprovádět.

Jedná se o provedení těchto prací:

- Rozšíření WiFi sítě až do tělocvičny a s tím související úprava topologie technologie – pomocný rozvaděč, switch, konfekce
- korekce počtu datových a silových zásuvek
- změny ve způsobu připojení – záměny optických propojů za metalické

Soupis více a méně prací je přílohou č. 1 tohoto dodatku.w

### III.

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly takto:

1. Cena za dílo, sjednaná v čl. V. odst. 1 smlouvy, se upravuje a činí:

492.134,-Kč bez DPH (slovy: čtyřistadevadesátdvatisícejednotřicetčtyři koruny české)

### IV.

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Ve Městě Albrechticích dne

Ve Městě Albrechticích dne

---

za objednatele  
Ing. Lenka Metzlová  
ředitelka školy

---

za zhotovitele  
Ing. Tomáš Kolarčík  
jednatel