

DODATEK Č. 3

Číslo smlouvy objednatele: 03PT-005702
Číslo smlouvy konzultanta: 2467-02

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003

Název související veřejné zakázky: D1 01191.B MÚK Brno západ - MÚK Brno centrum – DUSP-DI/ IČ vč.
MPV/ ZP/TP - BEZ BIM

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
zápis v obchodním rejstříku: Městským soudem v Praze, sp. zn.: A 80478
právní forma: státní podnik
bankovní spojení: 10006-15937031/0710
datová schránka: zjq4rhz
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel“)
a

2. Společnost „Morava – RD velké zakázky BIM 2021“

VIAPONT, s.r.o. (vedoucí společník)

se sídlem: Vodní 258/13, 602 00 Brno
IČO: 469 95 447
DIČ: CZ469 95 447
zápis v obchodním rejstříku: společnost je zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8917
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú. 7267760297/0100
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
další společníci společnosti:

Stráský, Hustý a partneři s.r.o.

se sídlem: Bohunická 133/50, 619 00 Brno
IČO: 188 27 527
DIČ: CZ188 27 527
zápis v obchodním rejstříku: společnost je zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 1558
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú. 107-5570440297/0100

zastoupen:

jako vedoucí společník společnosti „Morava – RD velké zakázky BIM 2021“ na základě plné moci

a

SHB, akciová společnost

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

právní forma:

bankovní spojení:

zastoupen:

Masná 1493/8, 702 00 Ostrava

253 24 365

CZ253 24 365

společnost je zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 4477

akciová společnost

Komerční banka, a.s., č.ú. 107-5573340267/0100

jako vedoucí společník společnosti „Morava – RD velké zakázky BIM 2021“ na základě plné moci

a

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

se sídlem:

Ostrava

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

právní forma:

bankovní spojení:

zastoupen:

Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská

427 67 377

CZ427 67 377

společnost je zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10727

akciová společnost

Komerční banka, a.s., č.ú. 1022147761/0100

jako vedoucí společník společnosti „Morava – RD velké zakázky BIM 2021“ na základě plné moci

a

PK OSSENDORF s.r.o.

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

právní forma:

bankovní spojení:

zastoupen:

Šumavská 416/15, 602 00 Brno

255 64 901

CZ255 64 901

společnost je zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 33954

společnost s ručením omezeným

ČSOB a.s., č.ú. 155472010/0300

jako vedoucí společník společnosti „Morava – RD velké zakázky BIM 2021“ na základě plné moci 7

a

G-Consult, spol. s r.o.

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

právní forma:

bankovní spojení:

zastoupen:

Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava – Vítkovice

646 16 886

CZ646 16 886

společnost je zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 9104

společnost s ručením omezeným

Komerční banka, a.s., č.ú. 19-6355720207/0100

jako vedoucí společník společnosti „Morava – RD velké zakázky BIM 2021“ na základě plné moci

a

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

se sídlem:

IČO:

Národní 984/15, 110 00 Praha 1

485 88 733

DIČ: CZ485 88 733
zápis v obchodním rejstříku: společnost je zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 14051
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení: HSBC Continental Europe, Czech Republic, č.ú.: 316903150/8150
zastoupen: jako vedoucí společník společnosti „Morava – RD velké zakázky BIM 2021“ na základě plné moci
a

METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem: Argentinská 162/36, Holešovice, 170 00 Praha 7
IČO: 452 71 895
DIČ: CZ45271895
zápis v obchodním rejstříku: společnost je zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1418
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú. 9302-021/0100
zastoupen: jako vedoucí společník společnosti „Morava – RD velké zakázky BIM 2021“ na základě plné moci

(dále jen „**konzultant**“) na straně druhé

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 2.12.2024 mezi sebou uzavřely Smlouvu č. Objednatele 03PT-005702, č. Konzultanta 2467-02, 29.1.2025 Dodatek č. 1 – Změna vedoucího společníka a 21.5.2025 Dodatek č. 2. Předmětem Smlouvy je realizace dílčí veřejné zakázky s názvem „**D1 01191.B MÚK Brno západ - MÚK Brno centrum – DUSP-DI/ IČ vč. MPV/ ZP/TP - BEZ BIM**“.
2. Smluvní strany shodně konstatují, že v průběhu zpracování technické pomoci v rozsahu dle Dodatku č. 2 byly vzneseny nové požadavky třetích stran.
3. Smluvní strany shodně konstatují, že při koordinaci se SŽ a jimi připravovanou VRT došlo ke změně vstupních parametrů, které byly prezentovány na jednání dne 27.8.2025. Jejich realizovatelnost a dopad bude nutné prověřit. Jedná se zejména o:
 - úpravu pruhového schématu MÚK Brno centrum
 - úpravu směrového vedení některých ramp MÚK Brno centrum
 - změnu výškového řešení sil. I/52 a tím i nivelety všech ramp MÚK Brno centrum
 - projednání výškové i směrové úpravy sil I/52 na úrovni SmB, PČR a DPmB
 - návrh výškového řešení a napojení jednotlivých úrovní parkovacího domu
 - projednání nového technického řešení s dotčenými stranami.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že se nejedná o podstatnou změnu smlouvy dle § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Článek II.

Předmět dodatku

- 1.1 Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené ve článku I. tohoto dodatku dohodly na následujících změnách:

1.1.1 Příloha č. 4, Harmonogram, se mění takto:

Původní znění dle dodatku č. 2:

Datum zahájení: na základě pokynu objednatele – datum stanovené v pokynu. Pokud není v pokynu Datum zahájení uveden, je tímto datumem datum doručení pokynu k zahájení prací na adresu Konzultanta.

Popis části díla (služeb)	Dílčí termín plnění
Koncept ZP	do 2 měsíců od pokynu zástupce objednatele ke zpracování ZP
Čistopis ZP	do 1 měsíce od projednání připomínek objednatele ke konceptu ZP
Výsledky TP dle dodatku č.2, včetně projednání. Jedná se o: • MÚK Brno západ – řešení rozhraní staveb a napojení • Koncepční návrh napojení terminálu VRT na D1 • Koncepční návrh zásahu do areálu Teplotechny a zajištění obsluhy okolních objektů • Koncepční návrh vedení chodců a cyklistů v prostoru MÚK Centrum včetně lávky • Koncepční návrh lávky Ostopovice Výsledky studie odtokových poměrů Leskavy	do 110 dnů od data zahájení na základě pokynu objednatele
Koncepce technického řešení DUSP (včetně projednání s provozovatelem dráhy a ostatními dotčenými subjekty)	do 4 měsíců od odevzdání výsledků TP dle dodatku č. 2
Koncept DUSP	do 4 měsíců od předání konceptu „Závěrečné zprávy doplňkového GTP pro MÚK Brno centrum“ objednatelem
Čistopis DUSP	do 2 měsíců od projednání souhrnných připomínek objednatele ke konceptu DUSP a rozhodnutí objednatele o způsobu jejich zpracování
Koncept záborového elaborátu	nejpozději k odevzdání konceptu DUSP
Čistopis záborového elaborátu bez rozdělení geometrickými plány	• čistopis ZE – společně s čistopisem DUSP • aktualizovaný ZE ve výměnném formátu VFZE – do 1 měsíce po odevzdání GP potvrzených z KÚ
Geometrické plány	• koncepty GP - do 3 měsíců po odevzdání čistopisu DUSP a ZE • GP potvrzené z KÚ – do 2 měsíců po odevzdání konceptů GP

Nové znění dle dodatku č.3:

Datum zahájení: na základě pokynu objednatele – datum stanovené v pokynu. Pokud není v pokynu Datum zahájení uveden, je tímto datem datum doručení pokynu k zahájení prací na adresu Konzultanta.

Popis části díla (služeb)	Dílčí termín plnění
Koncept ZP	do 2 měsíců od pokynu zástupce objednatele ke zpracování ZP
Čistopis ZP	do 1 měsíce od projednání připomínek objednatele ke konceptu ZP
Výsledky TP dle dodatku č.2, včetně projednání. Jedná se o: • MÚK Brno západ – řešení rozhraní staveb a napojení • Konceptní návrh napojení terminálu VRT na D1 • Konceptní návrh zásahu do areálu Teplotechny a zajištění obsluhy okolních objektů • Konceptní návrh vedení chodců a cyklistů v prostoru MÚK Centrum včetně lávky • Konceptní návrh lávky Ostopovice • Výsledky studie odtokových poměrů Leskavy	do 150 dnů od data zahájení na základě pokynu objednatele
Koncepce technického řešení DUSP (včetně projednání s provozovatelem dráhy a ostatními dotčenými subjekty)	do 4 měsíců od odevzdání výsledků TP dle dodatku č. 2
Koncept DUSP	do 4 měsíců od předání konceptu „Závěrečné zprávy doplňkového GTP pro MÚK Brno centrum“ objednatelem
Čistopis DUSP	do 2 měsíců od projednání souhrnných připomínek objednatele ke konceptu DUSP a rozhodnutí objednatele o způsobu jejich zpracování
Koncept záborového elaborátu	nejpozději k odevzdání konceptu DUSP
Čistopis záborového elaborátu bez rozdělení geometrickými plány	• čistopis ZE – společně s čistopisem DUSP • aktualizovaný ZE ve výměnném formátu VFZE – do 1 měsíce po odevzdání GP potvrzených z KÚ
Geometrické plány	• koncepty GP - do 3 měsíců po odevzdání čistopisu DUSP a ZE • GP potvrzené z KÚ – do 2 měsíců po odevzdání konceptů GP

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek ke Smlouvě uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku ke Smlouvě za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě rozhodující. Na uzavření tohoto dodatku se smluvní strany shodly a byly s ním srozuměny.
3. Tento dodatek ke Smlouvě nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
4. Tento Dodatek č. 3 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Podanecal

Datum: 2025.09.12
14:15:17 +02'00'

Digitálně podepsal:

Datum: 15.09.2025 16:10:48 +02:00