

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

ze dne 23. září 2024

I. Smluvní strany

Objednatel: město Bystřice nad Pernštejnem
Sídlo: Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
Statutární orgán: Mgr. Martin Horák, starosta města
IČO: 00294136
Zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) technických: Aleš Sitař, tel. 725 102 542, ales.sitar@bystricenp.cz
b) smluvních: Martin Horák, tel. 566 590 311, martin.horak@bystricenp.cz
TDS: Envigest s.r.o., Ing. Jan Červinka, Ing. Jakub Dufek, tel. 774 428 333, envigest@envigest.cz
Koordinátor BOZP: Ing. Libor Bílek, tel. 727 900 945, bilek.pobozp@gmail.com
dále jen „objednatel“

Zhotovitel: SPH stavby s.r.o.
Sídlo: Průmyslová 1414, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
Statutární orgán: Ing. Radek Pospíšil, jednatel
Ing. arch. Per Horáček, jednatel
IČO: 26230470
DIČ: CZ26230470
Zástupce pověřený jednáním ve věcech
c) technických: Ing. Zdeněk Černý, vedoucí výroby
d) smluvních: Ing. Radek Pospíšil, jednatel
Ing. arch. Petr Horáček, jednatel
Telefon: +420 566 560 941
E-mail: info@sph-stavby.cz
Bankovní spojení: KB, a.s., č. účtu 27-3948420257/0100
dále jen „zhotovitel“

II. Účel a předmět dodatku smlouvy

1. Smluvní strany uzavírají tento dodatek (dále jen Dodatek) po úspěšném dokončení kolaudačního řízení, které je nezbytnou podmínkou pro uvedení do trvalého provozu, a před jehož dokončením nebylo možno vzhledem k rozsahu změn považovat dílo s úplnou jistotou za zcela dokončené ve smyslu plné připravenosti pro uvedení do trvalého provozu.
2. Kolaudační řízení završené dne 27. srpna 2025 vydáním kolaudačního rozhodnutí (čj. BYS 15941/2025) potvrdilo úplnost díla a dostatečnost rozsahu provedených prací pro uvedení do trvalého provozu.
3. K uvedenému datu proto smluvní strany vyčíslily nerealizované práce ze smluvního rozpočtu, o které se sníží celková cena realizovaného díla.

4. Předmětem Dodatku je změna článku IV. Odst. 1. v tomto smyslu:

IV. Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla ve výši

<i>Cena celkem bez DPH</i>	<i>2.482.482,00 Kč</i>
<i>Změna dle Dodatku</i>	<i>-247.259,18 Kč</i>
<i>Cena včetně Dodatku</i>	<i>2.235.222,82 Kč</i>
<i>DPH 21 %</i>	<i>469.396,79 Kč</i>
<i>Cena celkem vč. DPH</i>	<i>2.704.619,61 Kč</i>

5. Přílohou Dodatku je položkový rozpočet s vyčíslením změn.
6. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek dle § 222 se jedná o změnu malého rozsahu dle odstavce (4) uvedeného paragrafu.
7. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

III. Ostatní ujednání

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Uveřejnění zajišťuje objednatel.
2. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

Dodatek byl schválen radou města dne 16. září 2025 usnesením č. 25-13-08.

Přílohy: Položkový rozpočet

V Bystřici nad Pernštejnem

V Bystřici nad Pernštejnem

.....
za objednatele:

Mgr. Martin Horák,
starosta města

.....
za zhotovitele:

Ing. Radek Pospíšil
jednatel společnosti