

DODATEK č.1 K SMLouvĚ O DíLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen *občanský zákoník*)

(dále jen *smlouva*)

Číslo smlouvy objednatele: 89/ODO/2025

Číslo smlouvy zhotovitele: S26-026-00XX

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 170/MR/SÚ/2025

1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

se sídlem Chebská 282, 356 01 Sokolov

doručovací adresa Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni sp. zn. Pr 114

IČO: 70947023

DIČ: CZ70947023

zastoupená ředitelem organizace Ing. Jířím Šlachtou

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary

Číslo účtu: 78 - 2496840247/0100

Osoba oprávněna jednat ve věcech technických:

tel. [REDACTED], mobil: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

Odp. pracovník: [REDACTED], mobil: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

(dále jen *objednatel*)

a

2. SWIETELSKY stavební s.r.o.

se sídlem Pražská tř.495/58, 370 04 České Budějovice

doručovací adresou Jáchymovská 429/91, 360 04 Karlovy Vary

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn.

oddíl C, vložka 8032

IČO: 48035599

DIČ: CZ48035599

zastoupená na základě pověření k zastupování uchazeče Milošem Paulem a Renátou Klementovou

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 0212269343/0300

Odpovědný pracovník ve věcech technických: [REDACTED], tel: [REDACTED], e-mail:

[REDACTED]

Stavbyvedoucí: [REDACTED], tel: [REDACTED], e-mail: [REDACTED] (dále jen *zhotovitel*)

a společně s objednatelem dále jako *smluvní strany*

tímto dnešního dne, měsíce a roku uzavírají smlouvu o dílo tohoto znění

Název akce: „Oprava vozovky silnice III/22129 Podlesí - Otovice“

Předmětem Dodatku č. 1 k smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele: 89/ODO/2025 a číslo smlouvy zhotovitele: S26-026-00XX je změna v článku IV. DOBA PLNĚNÍ.

Důvodem dodatku je doba pro vyřízení dopravně inženýrského opatření, které je za zákona 30 dní.

Dodatkem č. 1 se na základě dohody obou smluvních stran mění a doplňuje ustanovení smlouvy o dílo:

Původní znění:

IV. DOBA PLNĚNÍ

4.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v rozsahu plnění stanových touto smlouvou a dle požadavku objednatele, a to v následujících termínech:

Vymezení lhůt:

- a) doba předání a převzetí staveniště zhotovitelem: předpoklad 08/2025
- b) doba zahájení stavebních prací: do 10-ti kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště
- c) lhůta pro dokončení stavebních prací na díle: **30.09.2025**
- d) lhůta pro předání a převzetí díla: 03.10.2025

Nové znění:

- a) doba předání a převzetí staveniště zhotovitelem: předpoklad září 2025
- b) doba zahájení stavebních prací: do 10-ti kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště
- c) lhůta pro dokončení stavebních prací na díle: **31.10.2025**
- d) lhůta pro předání a převzetí díla: 03.11. 2025

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Tento dodatek je uzavírán elektronicky.

Dodatek bude, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, uveřejněn objednatelem nejdéle do 30 dní od zveřejnění v registru smluv. Tento dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv.

V Sokolově

V Karlových Varech

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Ing. Jiří Šlachta

ředitel organizace

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,
příspěvkové organizace

Miloš Paul a Renáta Klementová

ředitel oblasti a ekonom oblasti

na základě pověření k zastupování uchazeče
SWIETELSKY stavební s.r.o