

ZMĚNOVÝ LIST			
SoD	SM2500000267; dodatek č. 1		
objednatel	MČ Praha 11, IČO 00231126, Ocelíkova 672/1, 149 00 Praha 11		
zhotovitel	ELIZZA s.r.o., IČO 00334561, Malebná 960, 149 00 Praha 4	číslo ZL:	1
předmět změny			
Předmětem realizace je rekonstrukce části varny ZŠ Campanus, Jírovcovo náměstí 1782/1. Při zahájení realizace a rozkrytí stávajících konstrukcí byly zjištěny skutečnosti, kterénemohli být předvídaný v rámci projektových příprav. V průběhu realizace došlo ke změně rozsahu izolací , změny rozsahu elektroinstalace z důvodů platné legislativy.			
zdůvodnění nezbytnosti změn			
Změny bylo nutné realizovat z důvodů funkčnosti a kompletnosti celého díla tak aby bylozdárně dokončeno s ohledem na platné vyhlášky.			
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání			
Jedná se o soubor specifikovaných činností , které přímo souvisejí s dílem dle PD			
Klasifikace změny z hlediska §222 ZVZ			
Práce jsou nutné pro kompletaci celého díla, nemění povahu veřejné zakázky, v souladu s § 222, odst.5,6 a 7			
vliv na cenu díla :	rozpočet: ZL1.001. ZL.003		méně práce
	CENA : bez DPH	42 014,44 Kč	ANO
	21%DPH	8 823,03 Kč	
	celkem	50 837,47 Kč	
vliv na cenu díla:	rozpočet: ZL1.001, ZL1.002, ZL1.003		vícepráce
	CENA : bez DPH	468 844,47 Kč	ANO
	21%DPH	98 457,34 Kč	
	celkem	567 301,81 Kč	
vliv na cenu díla celkem	CENA : bez DPH	426 830,03 Kč	ANO
	21%DPH	105 977,96 Kč	
	celkem	516 464,34 Kč	
vliv na termín dokončení			NE
vliv na změnu PD			NE
Přílohy : ZL1.001 stavba změny byly vyvolány zejména zjištěním po odkrytí stávajících podlahových krytin, kdy byla zjištěna nepřítomnost hydroizolačních vrstev podlah v celém rozsahu úprav, dále po dohodě všech stran došlo k záměně materiálu zdiva plné cihly za YTONG a to zejména ze statických důvodů ZL1.002 VZT z důvodu nevyhovujících rozměrů stávajících digestoří určených ke zpětné montáži bylo nutné nahradit část stávajícího potrubí za nové v odpovídajících rozměrech, pro požadavky gastrotechnologie-mýčka ZL1.003 elektro po odkrytí stávající elektroinstalace v části výdeje bylo rozhodnuto, že dojde ke kompletní rekonstrukci elektroinstalace z důvodů bezpečného provozu a se zohledněním předpisů a norem, které jsou v současnosti platné			
podpis zhotovitele:	společnost Jméno funkce vyjádření	ELLIZA s.r.o. Antonín Jasenský stavbyvedoucí souhlasí	podpis datum 14.08.2025
podpis projekce (AD):	společnost Jméno funkce vyjádření	Reinvest spol. s r.o. Ing. Petra Beranová projektový manažer souhlasí	podpis datum 14.08.2025

podpis TDS:	společnost	<u>Ing. Zdeněk Frelich</u>			
	Jméno	Ing. Zdeněk Frelich	podpis		
	funkce	TDS			
	vyjádření	souhlasí		datum	14.08.2025
podpis investora:	společnost	MČ Praha 11			
	Jméno	Kateřina Zimmerlová	podpis		
	funkce	zástupce investora			
	vyjádření	souhlasí		datum	14.08.2025