

Název projektu: „Navýšení kapacity sběrného dvora Rakovník“

**DODATEK č. 1 SMLOVY O DÍLO č. objednatele: Oval-D/0037/2016 č. zhotovitele 125800/16**

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění,

mezi

subjekt: **Město Rakovník**  
sídlo: Husovo nám. 27, 269 18 Rakovník - Rakovník I  
IČ: 00244309  
DIČ: CZ00244309  
číslo účtu: XXXXX  
zastoupený: JUDr. Pavel Jenšovský - starosta města

na straně jedné jakožto **objednatel** a

subjekt: **Energie - stavební a báňská a.s.**  
sídlo: Vašíčkova 3081, 274 04 Kladno  
IČ: 45146802  
DIČ: CZ45146802  
číslo účtu: XXXXX  
zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou (oddíl, vložka) B 1399  
bankovní spojení:

zastoupený: Ing. Zdeněk Osner, Csc., předseda představenstva

na straně druhé jakožto **zhotovitel**

**Článek I. Předmět dodatku**

1.1. Na základě změny rozsahu předmětu díla se tímto dodatkem mění cena předmětu díla uvedená v odst. 2 článku IV. **Cena díla** Smlouvy o dílo, a to následujícím způsobem:

Cena dle SOD bez DPH:	DPH:	Cena dle SOD s DPH:
7 809 829,- Kč	1 640 064,- Kč	9 449 893,- Kč
<b>Cena dodatku č.I bez DPH</b>	<b>DPH:</b>	<b>Cena dodatku č.I s DPH:</b>
<b>-567,9 Kč</b>	<b>-119,2 Kč</b>	<b>-687,1 Kč</b>
<b>Cena SOD ve znění dodatku č.I bez DPH</b>	<b>DPH:</b>	<b>Cena SOD ve znění dodatku č.I s DPH:</b>
<b>7 809 261,1 Kč</b>	<b>1 639 944,8 Kč</b>	<b>9 449 205,9 Kč</b>

Podrobný rozpis ceny díla je součástí tohoto dodatku jako jeho příloha č. 1. - Rekapitulace změn.  
?

**Článek II.  
Ostatní ujednání**

1. Ostatní ujednání tímto dodatkem nedotčená, zůstávají beze změny v platnosti.
2. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve třech stejnopisech, přičemž dva z nich obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
4. Tento dodatek podléhá zveřejnění v registru smluv ve smyslu zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění tohoto dodatku

smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním dodatku smlouvy v plném rozsahu.

5. Tento dodatek byl schválen usnesením rady města Rakovník č. 689/17 ze dne 16. 8. 2017.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha:  
Příloha č. 1 - Rekapitulace změn

<b>Objednatel:</b>	<b>Zhotovitel:</b>
V Rakovníku dne	V Praze dne
<b>Město Rakovník</b>	<b>Energie - stavební a báňská a.s.</b>
JUDr. Pavel Jenšovský, sta/osta	Ing. Zdeněk Osner, Csc., předseda předseda představenstva

Věc: **REKAPITULACE ZMĚN STAVBY OPROTI PD**

Stavba **Navýšení kapacity sběrného dvora Rakovník**

Pořč	název	OC Cena
1	Správní objekt - kamery umístěny dle provozovatele • odpočet stožáru a kamery	
2	Přípojka NN • odpočet původních kabelů	
3	Komunikace • odpočet plochy u plotu za vraty	
4	Komunikace - odpočet neprováděných položek • nebyly v projektu	
5	Oplocení - zmenšení rozsahu	
6	Přípojka NN • realizace dle upřesněného projektu	
7	SO 03a - změny dle upřesnění projektanta, reakce na stav před stavbou	
8	Zpevněné plochy - doplnění armatury do betonové plochy před SO 03a	
9	Nájezdová rampa - výměna nevhodného podloží	
10	SO 03 - doplnění elektro dle podkladů projektanta	
11	SO 03 - odvedení dešťových vod	
	<b>CELKEM více a méně práce</b>	<b>- 567,9 Kč</b>

Stavba: **Navýšení kapacity sběrného dvora Rakovník VCP č. 1**

Datum: 9.8.2017

Vypracoval: **XXXXXX**

Poř.	Typ	Kód	Položka	Jedn.	Výměra	Jedn. cena	Gena celk.
		<b>Odpočty</b>					
			<b>Správní objekt</b>				
<b>Díl:</b>		<b>M22</b>	<b>Montáž sdělovací a zabezp.tech</b>				
19		220 01-0201.ROO	Stožár ocelový pozinkovaný v. 5m (vč. osazení)	kus	-1,00		
			Kamera	kus	-1,00		
			<b>Přípojka NN</b>				
		<b>M23</b>	<b>Areálové rozvody</b>				
		008	CYKY 5C*2,5	m	-130,000		
		009	CYKY 5C*2,5	m	-55,00 0		
		012	TRUBKA 36	m	-55,00 0		
<b>Díl:</b>		<b>5</b>	<b>Komunikace</b>				
7			Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	-18,00		
8			Podklad kamen. obal. asfaltem tř.2 nad 3 m.tl.8 cm plochy 201-1000 m2 OKS II	m2	-18,00		
9			Asfaltobeton střednězrnny ABS tř. II tl. 50 mm	m2	-18,00		
<b>Díl:</b>		<b>91</b>	<b>Zpevněné plochy</b>				
16			Zřízení vpusti z dílců typ UVB - 50 včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV	kus	-4,00		
17			Osazení silnič. beton, obrubníku do lože s opěrou z B 12, včetně obrubníku AB0 2 - 1 5 100/15/25	M	-368,0 0		
			<b>SO 08 Oplocení</b>				
<b>Díl:</b>		<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>				
2		14170009R00	Provedení vrtáním jámy pro založení sloupků průměr 150mm, hl. cca 0,7 m	ks	-69,00		
<b>Díl:</b>		<b>3</b>	<b>Osazení sloupků plotu</b>				
3		275313511 ROO	Beton základových patek prostý C 12/15 (B 12,5) betonáž přímo do výkopu	m3	-3,54		
4		338171112R00	Osazení sloupků a vzpěr ocelových do 2 m včetně zabetonování B 12,5	kus	-69,00		
5		55346444	Sloupky ocelové ( pozink poplast) výška 2,5 m	kus	-59,00		
6		55346445	Vzpěry ocelové ( pozink poplast) délka 2,9 m	kus	-10,00		
<b>Díl:</b>		<b>767</b>	<b>Konstrukce zámečnické</b>				

9	767 001	D+M drátěné poplastované pletivo v. 2,03 m včetně napínacích drátů	m	-113,00		
	<b>Odpočty celkem</b>					<b>-293 471,75</b>

	<b>Přípočty</b>					
		<b>Přípojka NN</b>				
	<b>M23</b>	<b>Areálové rozvody</b>				
		CYKY 4B*10	m	20,00		
		CYKY 5J*6 - areálová vrata	m	34,00		
		TRUBKA 50	m	54,00		
		CYKY 5J*6 - areálové osvětlení	m	268,00		
		Páska 30x4 FeZn	kg	195,00		
		Drát 10 FeZn	bm	28,00		
		svorka páska - páska	ks	14,00		
		svorka páska - drát	ks	7,00		
		kabelová fólie blesk	m	270,00		
		pokládka CYKY4B*10	soub	1,00		
		pokládka CYKY 5J*6	soub	1,00		
		<b>Odtěžení svahu (část nájezdové rampy do SO 3) v prostoru S03a</b>				
	13110-0010	Hloubení nezapaž jam hor. 1-4, odvoz do 5km	m <sup>3</sup> m	37,7 3		
		1,1x4,9x14x0,5				
		<b>Nová opěrná zeď u rampy do SO 3 včetně zábradlí</b>				
	13110-0010	Hloub. nezap. hor. 1-4 vč. odvozu	m <sup>3</sup>	4,80		
	27153-1112	Polštář z kam. drc.	m <sup>3</sup>	0,72		
	27531-0030	Základ z bet. vč. bed.	m <sup>3</sup>	3,84		
	31111-2030	Ulož. tvar. ztrac bed. + zalití	m <sup>2</sup>	8,19		
	311	Řez tvárnic do úkosu	m <sup>2</sup>	3,51		
	595-15405	Tvár. pro ztrac. bed.	ks	146,00		
	132-85305	Tyče žebír. ocel 10505	t	0,06		
		zábradlí včetně dopravy, montáže, povrchové úpravy	m'	7,50		
		<b>Úprava soklu po odtěžení svahu a žlab za objektem SO 03a</b>				
		Úprava soklu 3,6x0,9 Ytong tl 5 cm, 1/2 odbourání starého betonu, perlínka, lepidlo	kpl	1,00		
		žlab za objektem dl. 14,5 m do bet podloží a podsyp šterkodrti (17 stáv žlabovek + 15 nových)	kpl	1,00		

		<b>Doplnění KARI sítě do betonu nájezdové rampy SO 03</b>				
		doplnění sítě KARI do plochy před SO 03a	t	0,56		
		<b>Nájezdová rampa - výměna podloží</b>				
	13110-0010	Hloubení nezapaž jam hor 1-4, odvoz do 5 km	m3	41,70		
		83,41 x 0,5				
	27153-1112	Polštář základu z kameniva hr.drceného 32-63	m3	20,85		
		<b>Doplnění zařízení elektro SO 03</b>				
		CYKY 5*2,5	m	38,00		
		zásuva 400V	ks	1,00		
		Kotvicí prvek na osazení ventilátoru	ks	1,00		
		Montáž ventilátoru a osazení	soub	1,00		
		Ventilátor vč. připojení	ks	1,00		
		<b>Uzemnění SO 03A</b>				
		Zemnicí páska vč. pokládky a spojovacího materiálu	soub.	1,00		
		<b>Dodávka rozvaděče a topného kabelu+termost.</b>				
		Doplnění rozvaděče dle finální PD	soub	1		
		Pomocná konstrukce rozvaděče	ks	1		
		napájení topný kabel - CYKY 3*2,5	m	25,00		
		Topný kabel pro vyhřívání přípojky vody	ks	1,00		
		Termostat	ks	1,00		
		napájení - kamerového systému - CYKY 3*2,5	m	54,00		
		TRUBKA 50	m	54,00		
		drobný instalační materiál	soub	1,00		
		Kompletace koncového prvku	ks	1,00		
		Pomocné lešení	soub	1,00		
		Vedlejší náklady na dopravu materiálů a osob	soub	1,00		
		<b>Odvedení dešťových vod od objektu SO 03</b>				
		Odvodňovací rýha, žlabovky ukládané do betonu, vsakování	kpl	1,00		
	<b>Přípočty celkem</b>					<b>292 903,87</b>



<b>CELKEM</b>				- 567.88
---------------	--	--	--	----------