



KUJIP0185KFR

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 31.5. 2017

ID: 105728

uzavřené na akci :

„ **ŠS Humpolec - Oprava střechy na bytovém domě**“

Uzavřené mezi smluvními stranami :

<u>Objednatel :</u>	Kraj Vysočina
Se sídlem:	Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33
Zastoupený:	MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmánem kraje
K podpisu smlouvy pověřen:	Ing. Josef Pavlík, náměstek hejtmána kraje pro oblast ekonomiky a majetku
Zástupce pro věci smluvní:	MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Josef Pavlík
Zástupce pro uplatňování reklamaci	Ing. Petr Kolář, vedoucí odboru majetkového
Zástupce pro věci technické:	Jiří Lukáš
Tel.	564 602 213
IČO :	70890749
Bankovní spojení:	Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu:	4050005000/6800
<u>Zhotovitel:</u>	STATUS stavební a.s.
Se sídlem:	Nádražní 998, 396 24 Humpolec
Zastoupený:	Františkem Kubů – předsedou představenstva Ing. Karlem Hájkem - členem představenstva
Jednající zástupce pro věci smluvní:	Františkem Kubů – předsedou představenstva Ing. Karlem Hájkem - členem představenstva
Zástupce pro věci technické:	Ing. Karlem Hájkem - členem představenstva
tel./e-mail:	777 755 217, hajek@status.cz
IČO :	46679120
DIČ :	CZ46679120
Bankovní spojení :	ČSOB
číslo účtu :	213950130/0300
zápis v obchodním rejstříku:	u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl B, vložka 487

2. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo ze dne 31. 5. 2017 na akci: „ŠS Humpolec - Oprava střechy na bytovém domě“ je změna celkové ceny díla v důsledku rozšíření a změn předmětu díla o práce a dodávky, jež nebyly obsaženy v projektové dokumentaci. Tyto práce a dodávky je nutné provést z důvodu provozuschopnosti dokončeného díla. Tyto práce jsou podrobně popsány ve změnovém listu a oceněny jednotlivými položkovými rozpočty.

Smluvní strany se z důvodu rozšíření předmětu díla dohodly v souladu s ustanovením čl. 4. Smlouvy o dílo ze dne 31. 5. 2016 na uzavření následujícího dodatku, kterým se mění níže uvedené ustanovení smlouvy takto:

3. Termín plnění – staveniště

3.3. Předmět díla bude dokončen do: **08.09. 2017**

4. Cena za dílo

4.1. Cena předmětu díla bude na základě dohody smluvních stran **povýšena** o 84 263,27 Kč bez DPH, v souladu s rozšířeným předmětem díla dle položkového rozpočtu – příloha č. 1.

4.2. Cena předmětu díla původní, před uzavření dodatku č. 1:

Cena bez DPH: 2 008 990,76 Kč

DPH 15%: 301 348,61 Kč

Cena s DPH celkem: 2 310 339,37 Kč

4.2. Cena dodatku

Cena bez DPH: 84 263,27 Kč

DPH 15%: 12 639,79 Kč

Cena s DPH celkem: 96 905,06 Kč

4.2. Cena předmětu díla nová – povýšená

Cena bez DPH: 2 093 254,03 Kč

DPH 15%: 313 988,10 Kč

Cena celkem činí maximálně včetně DPH: 2 407 242,13 Kč

Slovy: dvamilionýčtyřístasedmtisícdvěstěčtyřicet dva korun českých

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku i smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel a splnění této povinnosti doloží doručenkou.

Dodatek č.1 je vyhotoven ve třech stejnopisech. Dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele. Nedílnou součástí tohoto dodatku č.1 je příloha č.1.

V Humpolci dne: 21.8.17

V Jihlavě dne: 28. 08. 2017



.....
František Kubů, Ing. Karel Hájek
Předseda představenstva,
člen představenstva



.....
Ing. Josef Pavlík, náměstek hejtmána kraje
pro oblast ekonomiky a majetku