

## D o d a t e k   č . 3

ke smlouvě o dílo na provedení stavby „Bezbariérové řešení chodníku a autobusové zastávky v ul. Dačická“ uzavřené dne 7.10.2024

### I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel: **Město Telč**

Se sídlem:                      Náměstí Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč  
Zastoupené:                  Mgr. Vladimírem Brtníkem – starostou města  
IČO:                              00286745  
DIČ:                              CZ00286745  
Peněžní ústav:                [REDACTED]  
Číslo účtu:                    [REDACTED]

I.2. Zhotovitel: **SATES ČECHY s.r.o.**

Se sídlem:                      Radkovská 252, 588 56 Telč  
Zápis v OR:                    u KS v Brně, C43099  
Zastoupený:                  Ing. Ivo Šimek, jednatel  
IČO:                              25172654  
DIČ:                              CZ25172654  
Peněžní ústav:                [REDACTED]  
Číslo účtu:                    [REDACTED]

### II. PŘEDMĚT DÍLA

Na základě dohody obou smluvních stran se tímto mění závazek ze smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „**Bezbariérové řešení chodníku a autobusové zastávky v ul. Dačická**“.

Změny řešené tímto dodatkem byly odsouhlaseny zástupcem/zástupci objednatele, autorského dozoru objednatele a technického dozoru objednatele. Jejich úplný rozsah je dán změnovým listem 5 s odsouhlasenými položkovými rozpočty, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

### IV. CENA ZA DÍLO

V souladu s odst. II.11. a uzavřené smlouvy o dílo a na základě dohody obou smluvních stran se tímto mění článek IV.1. uzavřené smlouvy o dílo takto:

IV.1. Cena díla je sjednaná na rozsah daný touto smlouvou o dílo jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby, s výjimkou případů stanovených v této smlouvě o dílo. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v členění dle předaného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Položkový rozpočet (zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb) předložil zhotovitel současně s nabídkou. Jsou v něm uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatelem vymezené množství. Nabídnutá cena díla je považována za cenu díla na celý rozsah zadání veřejné zakázky v rozsahu položkového rozpočtu.

Celková cena díla se tímto dodatkem č. 3 upravuje, dle uzavřeného změnového listu č. 5, který tvoří přílohu tohoto dodatku č. 3. Tento dodatek rovněž mění položkový rozpočet (zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb) v souladu s uzavřeným změnovým listem č. 5.

**Smluvní cena činí:**

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| <b>Cena bez DPH:</b> | <b>14 950 949,18 Kč</b> |
| <b>DPH (21%):</b>    | <b>3 139 699,33 Kč</b>  |
| <b>Cena s DPH:</b>   | <b>18 090 648,51 Kč</b> |

=====

Slovy osmnáct miliónů devadesát tisíc šest set čtyřicet osm korun českých a padesát jedna haléřů.

**Cena dle SOD a dodatku č.1:**

|                                               |                         |
|-----------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Cena celkem se změnami 1 a 2 bez DPH :</b> | <b>14 289 130,76 Kč</b> |
| <b>DPH (21%):</b>                             | <b>3 000 717,46 Kč</b>  |
| <b>Cena s DPH:</b>                            | <b>17 289 848,22 Kč</b> |

=====

Slovy sedmnáct miliónů dvě stě osmdesát devět tisíc osm set čtyřicet osm korun českých a dvacet dva haléřů.

**Cena dle SOD a dodatku č.2:**

|                                              |                         |
|----------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Cena celkem se změnami 3 a 4 bez DPH:</b> | <b>14 983 486,86 Kč</b> |
| <b>DPH (21%):</b>                            | <b>3 146 532,24 Kč</b>  |
| <b>Cena s DPH:</b>                           | <b>18 130 019,10 Kč</b> |

=====

Slovy osmnáct miliónů jedno sto třicet tisíc devatenáct korun českých a deset haléřů.

**Cena dle SOD a dodatku č.3:**

|                                          |                         |
|------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Cena celkem se změnami 5 bez DPH:</b> | <b>14 873 877,40 Kč</b> |
| <b>DPH (21%):</b>                        | <b>3 123 514,25 Kč</b>  |
| <b>Cena s DPH:</b>                       | <b>17 997 391,65 Kč</b> |

=====

Slovy sedmnáct miliónů devět set devadesát sedm tisíc tři sta devadesát jedna korun českých a šedesát pět haléřů.

- Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek č. 3 je nedílnou součástí smlouvy o dílo na provedení stavby „Bezbariérové řešení chodníku a autobusové zastávky v ul. Dačická“ uzavřené dne 7.10.2024. Dodatek č. 3 je dle domluvy smluvních stran uzavřen v elektronické podobě, podepsán platnými elektronickými podpisy smluvních stran.
- Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 3 v celém rozsahu v Registru smluv a na Profilu zadavatele.
- Dodatek č. 3 byl schválen Radou města Telče usnesením č. UR 1204-14/74/2025 dne 10.09.2025.
- Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 tvoří přílohy:
  - Příloha č. 1 - Změnový list č. 5

Telči dne:

V Telči dne:

.....  
**Objednatel**

.....  
**Zhotovitel**

# ZMĚNOVÝ LIST

„Bezbariérové řešení chodníku a autobusové zastávky v ul. Dačická“

|             |                    |           |
|-------------|--------------------|-----------|
| Smlouva:    |                    | číslo ZL: |
| Objednatel: | Město Telč         | 5         |
| Zhotovitel: | SATES ČECHY s.r.o. |           |

**název ZL** ZL č. 5 - Vícepráce, méněpráce konečné

**Předmět změny:**

| Náklady z rozpočtů | Cena bez<br>DPH [CZK] | Cena s DPH<br>[CZK] |
|--------------------|-----------------------|---------------------|
|--------------------|-----------------------|---------------------|

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

|                           |     |                              |                            |
|---------------------------|-----|------------------------------|----------------------------|
| <b>Vliv na cenu díla:</b> | ANO | <b>rozpočet</b> v příloze ZL | <b>vícepráce/méněpráce</b> |
|                           |     | <b>cena:</b> bez DPH         | -109 609,46                |
|                           |     | 21% DPH                      | -23 017,99                 |
|                           |     | celkem vč. DPH               | - 132 627,45               |

**Vliv na termín dokončení:** NE

**Jiné vlivy :** ANO byla provedena změna PD  
(na změnu PD apod.)

**Přílohy :** položkový rozpočet

**Podpis zhotovitele:**

**Podpis objednatele:**

**Podpis TDS:**

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025-10  
Stavba: Telč Dačická VCP

KSO:  
Místo: 23. 7. 2025

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

|                         |            |             |             |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
| Cena bez DPH            |            |             | -109 609,46 |
| DPH základní<br>snížená | Sazba daně | Základ daně | Výše daně   |
|                         | 21,00%     | -109 609,46 | -23 017,99  |
|                         | 12,00%     | 0,00        | 0,00        |
| Cena s DPH v CZK        |            |             | -132 627,45 |

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2025-10

**Stavba:** Telč Dačická VCP

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|-----|-------|--------------------|------------------|
|-----|-------|--------------------|------------------|



SMLUVNÍ CENA SOD vč. DOATKU č. 1 a č. 2

DODATEK Č. 3

KONEČNÁ CENA DÍLA



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Telč Dačická VCP

Objekt: **Telč Dačická 1 - Obnovení struhy a její modelace**

Místo: Datum: 23. 7. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Telč Dačická VCP

Objekt: Telč Dačická 1 - Obnovení struhy a její modelace

Místo: Datum: 23. 7. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
| PP |     |     |       |    |          |              |                   |

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Telč Dačická VCP

Objekt: **Telč Dačická 2 - Chodníky u veteriny**

Místo: Datum: 23. 7. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Telč Dačická VCP

Objekt: Telč Dačická 2 - Chodníky u veteriny

Místo: Datum: 23. 7. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Telč Dačická VCP

Objekt: Telč Dačická 3 - ACO Drain + připojení

Místo: Datum: 23. 7. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Telč Dačická VCP

Objekt: Telč Dačická 3 - ACO Drain + připojení

Místo: Datum: 23. 7. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Telč Dačická VCP

Objekt: Telč Dačická 4 - Odtokový objekt

Místo: Datum: 23. 7. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Telč Dačická VCP

Objekt: Telč Dačická 4 - Odtokový objekt

Místo: Datum: 23. 7. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:


| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Telč - přechody  
Objekt:  
2001403-- - Telč, Přechod pro chodce na sil II/406



|              |                    |
|--------------|--------------------|
| KSO:         | CC-CZ:             |
| Místo:       | Datum: 30. 6. 2025 |
| Zadavatel:   | IČ:                |
|              | DIČ:               |
| Zhotovitel:  | IČ:                |
|              | DIČ:               |
| Projektant:  | IČ:                |
|              | DIČ:               |
| Zpracovatel: | IČ:                |
|              | DIČ:               |
| Poznámka:    |                    |



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Telč - přechody  
Objekt: 2001403-- - Telč, Přechod pro chodce na sil II/406  
Soupis:

[Redacted]

Místo: Datum: 30. 6. 2025  
Zadavatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|
|------------------|-------------------|

|            |
|------------|
| [Redacted] |
|------------|

SOUPIS PRACÍ


Stavba: Telč - přechody  
Objekt: 2001403-- - Telč, Přechod pro chodce na sil II/406  
Soupis:


[Redacted]

Místo: Datum: 30. 6. 2025  
Zadavatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|


|            |
|------------|
| [Redacted] |
|------------|








CONFIDENTIAL


CONFIDENTIAL


















## REKAPITULACE NEREALIZOVANÝCH PRACÍ


Stavba: Telč, bezbariérové chodníky a autobusová zastávka v ulici Dačická


Místo: Telč

Zadavatel: Město Telč

Zhotovitel: SATES ČECHY s.r.o.







## REKAPITULACE STAVBY


Kód:


1907803


**Stavba:**


**Telč, Vybudování inženýrských sítí v lokalitě Dačická - II. etapa (část kolem II/406)**

































[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



