

Příloha č. 1		Harmonogram řešení projektu																														
		rok 2025						rok 2026										rok 2027														
		7/2025 až 12/2026																		1-6/2027												
		Etapa I																		Etapa II												
DAP	Popis	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24							
DAP1	Analýza sběru dat, komunikační a datové formáty	A	A	A																												
DAP2	Analýza storage a streamů událostí, dolování dat				A	A	A																									
DAP3	Analýza formátů dat							E	E	A	A	A	A																			
DAP4	Návrh metod a modelů AI									E	E	E	E	E	E																	
DAP5	Návrh mikroslužeb a jejich rozhraní	B	B	B	B	B	B	A	A	B	B	B	B																			
DAP6	Návrh UI widgetů	C	C	C	C	C	C	C	C		C		C																			
DAP7	Návrh infrastruktury	D	D	D																												
DAP8	Návrh architektury nasazení, CI/CD, mon. a log.				D	D	D	B	B	C		C																				
DAP9	Implementace test, dev a prod infrastruktury							D	D	D																						
DAP10	Implementace CI/CD, ladění a testování										D	D	D	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
DAP11	Implementace mikroslužeb AI SDA													B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B		
DAP12	Trénování jednotlivých modelů AI															E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E		
DAP13	Implementace UI widgetů AI SDA													C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
DAP14	Testy a penetrační testy													D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D		
DAP15	Produkční nasazení, monitoring a testy																								D	D						
Skupina	Pozice																										MM	Fond		Měsíců	Váha	Plán
A	Vývojář software 1	NAM	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	24	24,0		24	1	24
A	Vývojář software 2	NAM	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	24	24,0		24	1	24
A	Vývojář software 3	NAM	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	24	24,0		24	1	24
B	Programátor 1	NAM	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	24	24,0		24	1	24
B	Programátor 2	NAM	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	24	18,0		24	0,75	18
B	Programátor 3	NAM	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	24	24,0		24	1	24
C	Programátor 4	NAM	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	24	24,0		24	1	24
C	Programátor 5	NAM	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	24	19,2		24	0,8	19,2
D	Tester, analytik	NAM	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	24	24,0		24	1	24
E	Datový analytik, konzultant 1	UTB	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	18	7,2		18	0,4	7,2
E	Datový analytik	UTB	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	18	9,0		18	0,5	9
E	Datový analytik, konzultant 1	UTB	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	18	7,2		18	0,4	7,2
																										270	228,6					228,6