






Dodatek č. 2

ke Smlouvě na zpracování projektové dokumentace a poskytnutí souvisejících plnění
*uzavřené mezismluvními stranami dne 27. 06. 2022 podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů,
ve znění dodatku č. 1 uzavřeného mezismluvními stranami dne 12. 04. 2023*
(dále jen "Dodatek č. 2"),
který dále uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany:

1. Jihomoravský kraj
Sídlo: Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno
Zastoupen: Mgr. Janem Grolichem, hejtmanem
IČO: 708 88 337
DIČ: CZ70888337
Kontaktní osoba: 
Telefon: 
Mobil: 
E-mail: 
ID datové schránky: x2pbqzq

(dále jen „**objednatel**“)

2. Společnost A PLUS a ARCH PROFI BAU
Společnost ve smyslu § 2716 občanského zákoníku
Zastoupená: členem představenstva společníka č. 1
Tvořená společnostmi:

Společník č. 1 (správce) A PLUS a.s.
Sídlo: Česká 154/12, 602 00 Brno
Zastoupený: Patrikem Tuzou, členem představenstva společníka č. 1
Telefon: 
E-mail: 
IČO: 262 36 419
DIČ: CZ26236419
ID datové schránky: afhm2t8

Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddíle B, vložce 3541

a

Společník č. 2 ARCH PROFI BAU, spol. s r.o.
Sídlo: Kneslova 1067/5, Staré Brno, 618 00 Brno
IČO: 255 03 774
DIČ: CZ25503774

Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddíle C, vložce 27108

(dále jen „**zhotovitel**“)

I. Účel dodatku

Účelem Dodatku č. 2 je změna termínu pro podání písemné výzvy k realizaci dokumentace pro provádění stavby.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách Smlouvy na zpracování projektové dokumentace a poskytujících souvisejících plnění uzavřené dne 27. 06. 2022 ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 12. 04. 2023:

Článek XI. TERMÍNY A MÍSTA PLNĚNÍ odst. 33.4, který zní:

33.4. „předat Objednateli kompletní a Objednatelem odsouhlasenou DPS do 90 dnů ode dne doručení písemné výzvy dle odstavce 59 Smlouvy (výzva může odeslána nejdříve dne následujícího po dni nabytí právní moci stavebního povolení);“

se nahrazuje textem

33.4. předat Objednateli kompletní a Objednatelem odsouhlasenou DPS do 90 dnů ode dne doručení písemné výzvy dle odstavce 59 Smlouvy (výzva může být odeslána nejdříve dne následujícího po dni podání žádosti o povolení stavby nebo zařízení příslušnému stavebnímu úřadu, jejíž součástí budou veškerá vyjádření a stanoviska dotčených orgánů státní správy a vlastníků technické infrastruktury);

I. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy na zpracování projektové dokumentace a poskytujících souvisejících plnění Dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, přičemž objednatel obdrží jeden výtisk podepsaného dodatku a zhotovitel dva výtisky podepsaného dodatku.
3. Dodatek č. 2 podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340 /2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv včetně uvedení metadat provede objednatel, který současně zajistí, aby informace o uveřejnění Dodatku č. 2 byly zaslány druhé smluvní straně do její datové schránky.
5. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona o registru smluv.


6. Smluvní strany se s obsahem Dodatku č. 2 seznámily a souhlasí s ním.

Doložka dle ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Dodatek č. 2 byl schválen Radou Jihomoravského kraje dne 07. 08. 2025 na 25. schůzi usnesením č. 1742/25/R25.

V Brně dne 11.09.2025


Za objednatele:



Mgr. Jan Grolich
hejtman

V Brně dne 15.09.2025

Za zhotovitele:



za Společnost A LUS a ARCH PROFI BAU
A PLUS a.s.
Patrik Tuza, člen představenstva