

DODATEK Č. 1 (dále jen „dodatek“)

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 04.12.2024 (dále jen „smlouva“)

Číslo smlouvy objednatele: 69/ODO/2024

Číslo smlouvy zhotovitele:

1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

se sídlem Chebská 282, 356 01 Sokolov

doručovací adresa Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni sp. zn. Pr 114

IČO: 70947023

DIČ: CZ70947023

zastoupená ředitelem organizace Ing. Jirím Šlachtou

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary

Číslo účtu: 78 - 2496840247/0100

Osoba oprávněna jednat ve věcech technických:

tel. , mobil: , e-mail:

Odp. pracovník:

mobil: , e-mail:

(dále jen *objednatel*)

a

2. ILIGHTS s.r.o.

se sídlem v Praze, Dobrovského 1076/36, PSČ 170 00

doručovací adresa: Příčná 12/4, 351 01 Františkovy Lázně

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 167547

IČO: 24705594

DIČ: CZ24705594

zastoupená Janem Karafiátem

Bankovní spojení: Fio banka a.s.

Číslo účtu: 78 – 2496840247/0100

Odpovědná osoba ve věcech smluvních: Jan Karafiát, tel.:

Výpis obchodního rejstříku vedeného

Odpovědný pracovník ve věcech technických: Jan Karafiát, tel. , e-mail:

Stavbyvedoucí: , tel. , e-mail:

dále jen „zhotovitel“ a společně s objednatelem jako „smluvní strany“

Smluvní strany uzavírají tento dodatek k výše uvedné smlouvě ve smyslu dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“).

Tímto dodatkem se, na základě dohody smluvních stran, mění ustanovení smlouvy v Čl. IV. odst. 4.1., takto:

IV. Doba plnění

Původní znění:

- 4.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v rozsahu plnění stanových touto smlouvou a dle požadavku objednatele, a to v následujících termínech:

Vymezení lhůt:

- a) doba předání a převzetí staveniště zhotovitelem: po podpisu smlouvy
- b) doba zahájení stavebních prací: do 10 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště
- c) lhůta pro dokončení stavebních prací na díle: 20.9.2025
- d) lhůta pro předání a převzetí díla: 30.9.2025

Nové znění:

- 4.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v rozsahu plnění stanových touto smlouvou a dle požadavku objednatele, a to v následujících termínech:

Vymezení lhůt:

- a) doba předání a převzetí staveniště zhotovitelem: po podpisu smlouvy
- b) doba zahájení stavebních prací: do 10 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště
- c) lhůta pro dokončení stavebních prací na díle: 31.10.2025
- d) lhůta pro předání a převzetí díla: 14.11.2025

Důvodem pro prodloužení termínu stavby tímto dodatkem byly nepříznivé klimatické podmínky, které během výstavby neumožňovaly pokračovat se stavebními pracemi. Z tohoto důvodu není možné dokončit stavbu do 20. 09. 2025.


Závěrečná ustanovení

- 1) Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných smlouvou a tímto dodatkem budou řešit vzájemným jednáním.
- 2) Vztahy neupravené dodatkem se řídí příslušnými ustanoveními Smlouvy a Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů a předpisy souvisejícími. Tento dodatek lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze písemnou formou.
- 3) Tento dodatek je vyhotoven ve formě elektronického originálu s elektronickými podpisy oprávněných osob smluvních stran.
- 4) Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku smlouvy a prohlašují, že si dodatek smlouvy přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Vztahuje-li se však na tento dodatek povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.


Ostatní nedotčená ustanovení smlouvy o dílo č. 69/ODO/2024, uzavřené dne 04.12.2024, se nemění a tvoří spolu s dodatkem č. 1 smlouvu o dílo.

V Sokolově



Ing. Jiří Šlachta
ředitel organizace
objednatel

V Praze



Jan Karafiát
jednatel společnosti
ILIGHTS s.r.o.