

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. 6/2025, uzavřené dne 03.06.2025
(dále jen „dodatek č. 1“)

Smluvní strany:

1. Základní škola a mateřská škola, Třinec, Oldřichovice 275, příspěvková organizace

adresa: Oldřichovice 275, 739 61 Třinec
zastoupena: Mgr. Kateřina Spilaková, ředitelka
oprávněn jednat ve věcech smluvních: Mgr. Kateřina Spilaková, ředitelka
oprávněn jednat ve věcech technických:

oprávněn jednat ve věcech reklamací: Mgr. Kateřina Spilaková, ředitelka
telefon:
e-mail:
IČO: 70983739

dále jen „objednatel“

a

2. Ralsa s. r. o.

sídlem: Oldřichovice 156, 739 61 Třinec
zastoupena: Pavel Cieslar, jednatel
oprávněn jednat ve věcech:
- smluvních, technických a reklamací: Pavel Cieslar
IČO: 14251884
DIČ: CZ14251884
e-mail:
bankovní spojení:
č. účtu:

dále jen „zhotovitel“,

společně dále jen „smluvní strany“.

I.
Preambule

1. Smluvní strany tímto dodatkem mění znění Smlouvy o dílo č. 6/2025, uzavřené dne 03.06.2025 (dále jen „smlouva“) pod názvem „**ZŠ a MŠ Karpentná 91 – rekonstrukce střechy – hospodářská budova**“, a to v níže uvedeném rozsahu.

2. Během realizace stavby vznikly na stavbě vícepráce a méněpráce. Soupis těchto víceprací a méněprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku včetně položkových cen, za které tyto práce byly nebo měly být realizovány. Tímto dojde ke snížení ceny díla o 36.940,20 Kč bez DPH.

II. Změna smlouvy

1. V článku III. **Cena díla** smlouvy se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním:

„Cena díla je sjednána v souladu s nabídkovou cenou uvedenou v nabídce zhotovitele, která je závazným podkladem pro uzavření této smlouvy a která činí

Cena díla bez DPH 1.022.400,64 Kč

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.“

III. Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění objednatel.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současné prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv
4. v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické, nebo listinné podobě. Dodatek vyhotoven v elektronické podobě je opatřen kvalifikovanými elektronickými podpisy osob, které jsou oprávněny jednat jménem smluvních stran. Dodatek v listinné podobě je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu s tím, že objednatel i zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
5. O uzavření dodatku č. 1 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2025/2932 ze dne 18.08.2025
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – Změňový list č. 1.

V Třinci

V Třinci

Mgr. Kateřina Spilaková
ředitelka

Pavel Cieslar
jednatel

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo: 1	
Zhotovitel:	Ralsa s.r.o.		
Investor:	Základní a mateřská škola Třinec, Oldřichovice 275 příspěvková org.	Datum:	30.07.2025
Název akce:	ZŠ a MŠ Karpetná čp. 91- rekonstrukce střechy - hospodářská budova		
Předmět změny:			
Na základě skutečného provedení prací, došlo k narovnání výměr.			
Cena méněprací bez DPH: -37 258,80 Kč		Cena víceprací bez DPH: 318,60 Kč	
Výsledná změna ceny bez DPH: -36 940,20 Kč		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Cena dle SOD bez DPH: 1 059 340,84 Kč		Nová cena bez DPH: 1 022 400,64 Kč	
<u>schválil (Dodavatel):</u>		<u>podpis:</u>	
<u>schválil (TDS):</u>		<u>podpis:</u>	
<u>schválil (Objednatel):</u>		<u>podpis:</u>	

Změnový list č.01

Stavba: ZŠ a MŠ Karpetná čp. 91- rekonstrukce střechy - hospodářská budova

Část: Rekapitulace nákladů na stavbu

Objednatel: Základní a mateřská škola Třinec, Oldřichovice 275 příspěvková org.

Zhotovitel:

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY VÍCEPRACÍ			
		997: Přesun sutě	
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH			318,60 Kč

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY MĚNĚPRACÍ			
		1: Zemní práce	-
		3: Svislé a kompletní konstrukce	-
		6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-
		997: Přesun sutě	-
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH			- 37 258,80 Kč

CELKOVÉ NÁKLADY NA STAVBU BEZ DPH			- 36 940,20 Kč
-----------------------------------	--	--	----------------

ZŠ a MŠ Karpená č.p. 91 - rekonstrukce střechy - hospodářská budova - SOD

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba		ŠK 2025: ZŠ a MŠ Karpentná č.p. 91 - rekonstrukce střechy - hospodářská budova				
Objekt		SO 02: Hospodářská budova				
Skupina		HSV: Práce a dodávky HSV				
Oddíl		997: Přesun surtě				
SUB	997013876	Zpětný poplatek za výkup železa a kovů z demontáže klempířských prvků	kg	1 062,000	0,30	318,60

ZŠ a MŠ Karpentná č.p. 91 - rekonstrukce střechy - hospodářská budova - SOD

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
			Stavba				
			Objekt				
			Skupina				
			Oddíl				
9	SUB	171201231	Šk 2025: ZŠ a MŠ Karpentná č.p. 91 - rekonstrukce střechy - hospodářská budova SO 02: Hospodářská budova HSV: Práce a dodávky HSV 1: Zemní práce	t	-0,420		-37 258,80 -37 258,80 -1 083,60
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
14	SUB	310235241	3: Svislé a kompletní konstrukce Zazdívká otvorů ve zděvu nadzákladovým cihlami pálenými plochy do 0,0225 m ² , ve zdi tl. do 300 mm	kus	-2,000		-11 000,00
			Oddíl				
15	SUB	622125100	6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování vyplní Vyplnění spár vnějších povrchů vápennou maltou, ploch z cihel stěn	m ²	-1,000		-2 639,00
16	SUB	622135001	Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn	m ²	-1,000		
17	SUB	622135091	Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch tmelem, tloušťky do 2 mm Příplatek k ceně za každých dalších 5 mm tloušťky podkladní vrstvy přes 10 mm maltou vápenocementovou stěn	m ²	-4,000		
18	SUB	622335203	Oprava cementové škrábané (přízollivé) omítky vnějších ploch stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%	m ²	-1,000		
19	SUB	637211134	Okapový chodník z dlaždic betonových do kameniva s vyplněním spár drobným kamenivem, tl. dlaždic 50 mm	m ²	-1,000		
			Oddíl				
38	SUB	997013811	997: Přesun sutě Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	-1,450		-22 536,20
39	SUB	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	-1,900		
40	SUB	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	-0,560		
41	SUB	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	-0,100		