

**DODATEK č. 1
SMLOUVY O DÍLO**

Smluvní strany:

Severočeská vodárenská společnost a. s.

se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50

IČ: 49099469, DIČ: CZ49099469

Bankovní spojení: [REDAKCE]

zastoupená: Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel

Zástupce pro věci technické: [REDAKCE]

(dále jen „SVS“ nebo také „Objednatel“)

číslo smlouvy: CES 660/ 2014

CES 1 7 4 4 / 1 7

a

ZEMPRA DC s.r.o.

se sídlem: Václavské náměstí 819/43, 110 00 Praha 1

IČ: 25480065, DIČ: CZ25480065

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl C, vložka 109504

Bankovní spojení: [REDAKCE]

jejímž jménem jedná: Martin Černý, jednatel společnosti

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn:

[REDAKCE], Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je: [REDAKCE]
vedoucí výroby

(dále jen „Zhotovitel“)

dnešního dne uzavřely tento dodatek smlouvy o dílo v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(dále jen „Dodatek Prováděcí smlouvy“)

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Prováděcí smlouvě obsažených a s úmyslem být touto
Prováděcí smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku Prováděcí smlouvy:**

1. PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY

- 1.1 Předmětem dodatku prováděcí smlouvy plnění veřejné zakázky s názvem „**UL038358 Ústí n.L., Dětská, Myslivečkova, Ve Stráni – rekonstrukce vodovodu**“ je změna ceny provedení Díla a změna termínu provedení Díla.
- 1.2 Důvod změny vyplývá ze skutečnosti vyvolaných stavbou – přetřídění třídy zeminy.

2. CENA DÍLA

- | | | |
|-----|-------------------|-------------------------|
| 2.1 | Původní cena Díla | 6 735 912,07 Kč bez DPH |
| | Změna ceny Díla | + 351 218,29 Kč bez DPH |

Nová celková cena

7 087 130,36 Kč bez DPH

3. TERMÍN PROVEDENÍ DÍLA

- 3.1 Zhotovitel provede Dílo a předá Objednateli v následujících termínech:

31.10. 2017 – konečné předání Díla

4. REGISTR SMLUV

- 4.1 V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“) se smluvní strany dohodly, že Objednatel zašle v souladu s § 5 zákona o registru smluv nejpozději do 30 dní od podpisu tohoto dodatku jeho znění včetně smlouvy, která je tímto dodatkem měněna, příslušnému správci registru smluv k uveřejnění. Zhotovitel může dodatek a předmětnou smlouvu zveřejnit za předpokladu, že Objednatel umožní plnění práv a povinností dle následujícího odstavce.
- 4.2 Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění dodatku včetně předmětné smlouvy nebudou v souladu s § 3 odst. 1 zákona o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, zejména osobní údaje a obchodního tajemství. Tyto údaje budou při zveřejnění dodatku a předmětné smlouvy podléhat anonymizaci.
- 4.3 Dodatek je účinný dnem zveřejnění v registru smluv.
- 4.4 V případě změny, doplnění či zrušení tohoto dodatku a předmětné smlouvy dalším dodatkem platí povinnosti uvedené v tomto článku pro zveřejnění takového dodatku obdobně.
- 4.5 K ustanovení tohoto článku se nepřihlíží, pokud dodatek ani předmětná smlouva nespĺňuje nutné podmínky pro uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 5.1 Ostatní ustanovení Prováděcí smlouvy zůstávají v platnosti.
- 5.2 Tento Dodatek Prováděcí smlouvy je uzavřen ve třech (3) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek Prováděcí smlouvy přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

Objednatel

V _____ dne _____

10 -08- 2017

Ing. Bronislav Špičák

generální ředitel

Severočeská vodárenská společnost a. s.

Zhotovitel

V Děčíně dne 28.07.2017

Marin Černý

jednatel společnosti

ZEMPRA DC s.r.o.

F115a_Změnový list

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 01/2017	
Zhotovitel: ZEMPRA DC s.r.o., Václavské náměstí 819/43, 110 00 Praha 1					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.				Datum: 28.07.2017	
Název akce: „UL038358 Ústí n.L., Dětská, Myslivečkova, Ve Stráni – rekonstrukce vodovodu“					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně	
Odkazy	na specifikaci:				
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:	Vícepráce:	ZBV č. 1		
	na jinou část smlouvy:				
Popis a zdůvodnění změny:					
Přetřídění horniny – na trase vodovodního řadu č.1 byla zastižena hornina tř. 5 v úseku staničení 0,001 až 0,44686 km namísto horniny tř. 1-4.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
		X			X
Počet připojených listů výkresů změny:					
Ocenění změny:					
Celkem 351 218,29 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):		
7 087 130,59,- bez DPH			<u>31.10.2017</u> 240 kalendářních dnů		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: 351 218,52,- Kč bez DPH					
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 351 218,29 Kč bez DPH, tj. 5,21 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0,- Kč bez DPH, tj. 0 % nabídkové ceny.					

Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí **351 218,29 Kč** bez DPH, tj. **5,21 %** nabídkové ceny.

Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí **0,- Kč** bez DPH, tj. **0 %** nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 1 list

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně přílohy a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

3) Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

- Přetřídění horniny – na trase vodovodního řadu č.1 byla zastižena hornina tř. 5 v úseku staničení 0,001 až 0,44686 km namísto horniny tř. 1-4.
- nedojde ke změně zhotovitele
- potřeba víceprací / méněprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat
- vícepráce / méněpráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek soupisu stavebních prací ve smyslu § 222 odst. 7 ZZVZ)

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis Datum

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Lenka Moravčíková Podpis Datum

Ing. Daniel Kovařík, MSc

Podpis Datum: 31.2.2017

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž _____

Ing. Anna Pillerová

Podpis

Datum 21.4.17

Ing. Martin Matzek

Podpis:

... Datum: 31.7.17

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávněující / nevhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.