

DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 26. 6. 2025 VEDENÉ POD Č. J. 02332/2025

I. Smluvní strany

1. Střední škola a Vyšší odborná škola, Kopřivnice, příspěvková organizace

se sídlem: Husova 1302/11, 742 21 Kopřivnice
zastoupena: Ing. Jiří Pišteckým - ředitelem
IČO: 00601624
DIČ: CZ00601624
bankovní spojení: Komerční banka, a. s., expozitura Kopřivnice
číslo účtu: 7536801/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

 tel.: 

(dále jen „objednatel“)

2. STAVITELSTVÍ DANIEL STRYK s.r.o.

se sídlem: Soukenická 2081/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město
zastoupena: Daniel Stryk - jednatel
IČO: 27822699
DIČ: CZ27822699
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4316605389/0800

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. 196943, oddíl C.

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Daniel Stryk, tel.: 602 227 285

(dále jen „zhotovitel“)

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 26. 6. 2025 smlouvu o dílo vedenou pod č. j. 02332/2025 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem jsou „Stavební úpravy v areálu SŠ a VOŠ v Kopřivnici v roce 2025“ (dále jen „stavba“ či „dílo“).
2. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba níže uvedených prací a dodávek, které nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci, nebylo možno je předvídat a jsou nezbytně nutné k dokončení díla (dále jen „vícepráce“).
3. Předmětem změny rozsahu předmětu díla dle čl. III odst. 1 smlouvy jsou tyto vícepráce:
Byly osazeny okenní výplně s rozšiřovacími profily v nadpraží namísto snižování okenního otvoru, byl použit rychletvrdnoucí beton na betonové mazanině v sociálním zázemí pro urychlení kladení keramické dlažby, byl osazen na WC ženy bidet se sprchou. V dílnách byla provedena SDK předstěna namísto odsekání stávající stěny a ve spodní části byla instalována HLP deska proti nasáknutí. Zhotovitel provedl zakrytí podlah v dotčených plochách přístupu školy a provedl výmalbu nad rámec dotčených ploch stavbo

4. Cena sjednaných víceprací činí:

VÍCEPRÁCE	Celkem (v Kč)
Cena bez DPH	40.308,34
DPH (21 %)	8.464,75
Cena vč. DPH	48.773,09

III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na této změně smlouvy:

1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení a rozsah díla uvedený v čl. III odst. 1 smlouvy se o jejich provedení rozšiřuje.
2. Cena za dílo, sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se po započtení víceprací mění takto:

Cena za dílo	Celkem (v Kč)
Cena bez DPH	2.770.464,58
DPH (21 %)	581.797,56
Cena vč. DPH	3.352.262,14

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel a zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“) jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

5. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu se zákonem Střední škola a Vyšší odborná škola, Kopřivnice, příspěvková organizace.
6. V případě, že tento dodatek nebude uveřejněn dle předchozího odstavce, bere zhotovitel na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že bude zveřejněn na oficiálních webových stránkách Střední školy a Vyšší odborné školy, Kopřivnice, příspěvkové organizace. Dodatek bude zveřejněn po anonymizaci provedené v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
7. Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 - Rozpočet

V Kopřivnici dne 22. 8. 2025



.....
za objednatele
Ing. Jiří Pištecký, ředitel

V Kopřivnici dne 22. 8. 2025



za zhotovitele
Daniel Stryk, jednatel