

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

č. 0274/W8401/23 (objednatele)
č. 1112/2/2023 (zhotovitele)
ze dne 11.3.2024
na provedení stavebních prací pro akci

„Rekonstrukce střechy AK nového VDJ Kopanina“

Smluvní strany:

Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.

se sídlem: Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6

zastoupena:

IČO: 256 56 112

DIČ: CZ25656112

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 5290
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Evos Praha s.r.o.

se sídlem Husinecká 903/10, Žižkov, 130 00 Praha 3

zastoupena:

IČO: 031 93 551

DIČ: CZ03193551

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 228509
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně jen „smluvní strany“).

PREAMBULE

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 2 (dále jen „**dodatek**“). Předmětem dodatku jsou méněpráce a dodatečné stavební práce a dodávky, které vznikly během realizace díla z důvodu zjištění jiného stavu na staveništi. V důsledku toho dochází ke změně ceny díla.

ČLÁNEK I.

1. Ustanovení čl. 3. **PŘEDMĚT SMLOUVY** se doplňuje o nové odstavce 3.1.3 a 3.1.4, které zní:

3.1.3 **zhotovitel neprovede** tyto stavební práce a dodávky:

- montáž a demontáž vnějšího lešení
- obložení stropu z desek OSB

3.1.4 **zhotovitel provede** tyto **dodatečné** stavební práce a dodávky:

- úprava atiky
- lešení uvnitř objektu
- montáž modřínových trámů
- sanace betonu pod střechou
- VRN (přípočet)
- ON (přípočet)

2. Ustanovení **čl. 6. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA** se doplňuje znění bodu 6.1 o nový odstavec 6.1.1, který zní takto:

„6.1.1 Cena díla dle ustanovení čl. 3.1.3 a 3.1.4 činí bez DPH	3 377 728,02 Kč
z toho cena dle čl. 3.1.3	- 616 809,21 Kč
a cena dle čl. 3.1.4	3 994 537,23 Kč

Celková cena díla ve znění SoD a dodatku č. 1 pak činí:

Původní cena za dílo bez DPH	27 786 627,00 Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH	5 654 034,61 Kč
Cena dle dodatku č. 2 bez DPH	3 377 728,02 Kč
Celková cena bez DPH	36 818 389,63 Kč
DPH 21 %“	

Položkový soupis neprovedených a dodatečných stavebních prací a dodávek – viz příloha č. 1.

ČLÁNEK II.

Ostatní články a ustanovení tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

ČLÁNEK III.

1. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení, v případě vyhotovení dodatku v listinné podobě s připojením vlastnoručních podpisů zástupců smluvních stran. Pokud se dodatek bude vyhotovovat v elektronické podobě, obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál. V tomto případě na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku k ní smluvní strany připojí své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru v elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento dodatek je uzavřen a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že k podpisu oběma smluvními stranami nedojde v jednom dni, je tento dodatek stranami uzavřen a nabývá platnosti dnem, kdy je podepsán druhou ze smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv. Dodatek se zavazuje uveřejnit v registru smluv objednatel. Vyžaduje-li určitá část tohoto dodatku anonymizaci s ohledem na ochranu osobních údajů, obchodní tajemství atp., zhotovitel na tyto části upozorní a objednatel před uveřejněním dodatku zajistí potřebnou ochranu takových údajů.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:
č. 1 – Položkový soupis dodatečných stavebních prací a dodávek

Za objednatele,
v Praze, dne

Za zhotovitele,
v Praze, dne
