

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO II/602 KÝVALKA

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

RD SUS JMK, COLAS – FIRESTA

COLAS CZ, a.s. - Správce

sídlem Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9
zapsaná v obchodním rejstříku u MS soudu v Praze
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. - Společník

IČO: 26177005
sp. zn. oddíl B, vložka 6556

sídlem Mlýnská 388/68, 602 00 Brno

IČO: 25317628

zapsaná v obchodním rejstříku u KS soudu v Brně sp. zn. oddíl B, vložka 2144

zastoupené Michalem Altrichterem, ředitelem oblasti Jih, COLAS CZ, a.s. na základě PM a
Ing. Pavlem Borkem, členem správní rady FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIII. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 16. 6. 2025 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- úpravy skutečných výměr dle geodetického zaměření.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. IV odst. 1 smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

1 967 384,95 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je Příloha:

Příloha č. 1: Vyčíslení méněprací

V Jihlavě, dne




Michal Altrichter

ředitel oblasti Jih

COLAS CZ, a.s.

V Brně, dne


19.09.2025 09:53:55

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

V Brně, dne



Ing. Pavel Borek

člen správní rady

FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby, a.s.

Rekapitulace ceny méně prací, změnový rozpočet**Stavba: MR2 - II/602 Popůvky - Veselka**

Objekt	Popis	Nabídkový rozpočet bez DPH	Méně práce	Změnový rozpočet
SO 000	Ostatní a vedlejší náklady	45 400,50	0,00	45 400,50
SO 101	Oprava komunikace	1 967 323,00	- 45 338,55	1 921 984,45
celkem		2 012 723,50	-45 338,55	1 967 384,95

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Firma:											
Soupis prací objektu											
Stavba: MR2 II/602 Kývalka											
Rožpočet: SO 000 Ostatní a vedlejší náklady											
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena		Počáteční stav		Změnový rozpočet	
						Jednotková	Celkem	Množství	Cena (CZK)	Množství	Cena (CZK)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0	Všeobecné konstrukce a práce				45 400,50		0,00		45 400,50
1	00014	R	Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí - popsáno v obchodních podmínkách, technických podmínkách a normách ČSN	KPL	0,531	25 000,00	13 275,00		0,00	0,531	13 275,00
0,531 = 0,531 [A]											
2	02710		POMOC PRÁCE ŽŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	0,531	60 000,00	31 860,00		0,00	0,531	31 860,00
Přechodná úprava dopravního značení a objízdných tras, včetně údržby a úprav během stavebních prací v souladu s TP66 - II. vydání "Zásady pro označování pracovních míst na PK" a s platnými předpisy pro navrhování DZ na PK, vč. vyhlášky č. 294/2015 Sb.											
Stávající svislé dopravní značky se pro potřeby PDZ zachovají a dle potřeby zakryjí, upraví nebo doplní. Přechodné SDZ (značky, směrovací desky, závory, semaforová souprava, světla) se umístí na nosičích a podkladních deskách včetně nutných přesunů dle jednotlivých fází (etap) výstavby, dodávky, montáže, demontáže, včetně všech potřebných povolení k uzavírci.											
Včetně projednání s dotčenými orgány.											
Vše v režii zhotovitele.											
0,531 = 0,531 [A]											
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními											
3	02946		OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	KPL	0,531	500,00	265,50		0,00	0,531	265,50
0,531 = 0,531 [A]											
Položka zahrnuje:											
- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech											
- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu											
Položka nezahrnuje:											
- x											
Celkem za provedené práce										45 400,50	

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Firma:													
Soupis skutečně provedených prací objektu													
Stavba:		MR2 II/602 Kyvalka				SO 101		1 967 323,00		45 338,55		1921984,45	
Rozpočet:		SO 101 Oprava komunikace											
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena dle SoD		Méně práce		Změnový rozpočet			
						Jednotková	Celkem	Množství	Cena (CZK)	Množství	Cena (CZK)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
Zemní práce													
1	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	256,000	740,00	189 440,00	6,54	4 839,60	249,460	184 600,40		
			odvoz a likvidace v režii zhotovitele										
			frézování 100 mm										
			2560*0,1 = 256,000 [A]										
			Položka zahrnuje:										
			- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.										
			Položka nezahrnuje:										
			- poplatek za skládku										
Komunikace													
2	572213	5	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	5 120,000	17,00	87 040,00	130,80	2 223,60	4 989,200	84 816,40		
			0,5 kg/m2										
			5120 = 5120,000 [A]										
			Položka zahrnuje:										
			- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství										
			- provedení dle předepsaného technologického předpisu										
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách										
			- úpravu napojení, ukončení										
			Položka nezahrnuje:										
			- x										
3	574A04		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+	M3	128,000	6 150,00	787 200,00	3,27	20 110,50	124,730	767 089,50		
			ACO 11+ tl. 50 mm										
			2560*0,05 = 128,000 [A]										
			Položka zahrnuje:										
			- dodání směsi v požadované kvalitě										
			- očištění podkladu										
			- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce										
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů										
			- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.										
			Položka nezahrnuje:										
			- postřiky, nátěry										
			- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.										
4	574C06		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S	M3	128,000	5 555,00	711 040,00	3,27	18 164,85	124,730	692 875,15		
			ACL 16+ tl. 50 mm										
			2560*0,05 = 128,000 [A]										
			Položka zahrnuje:										
			- dodání směsi v požadované kvalitě										
			- očištění podkladu										
			- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce										
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů										
			- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.										
			Položka nezahrnuje:										
			- postřiky, nátěry										
			- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.										
5	58920		VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	570,000	60,00	34 200,00		0,00	570,000	34 200,00		
			zalití pracovních spar a napojení										
			570 = 570,000 [A]										
			Položka zahrnuje:										
			- dodávku předepsaného materiálu										
			- vyčištění a výplň spar tímto materiálem										
			Položka nezahrnuje:										
			- x										

	9	Ostatní konstrukce a práce				158 403,00		0,00		158 403,00
6	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	247,000	203,00	50 141,00		0,00	247,000	50 141,00
		o V1a (0,125) 400 m / 50 m2 o V2b (3/1,5/0,125) 60 m / 40 m / 5 m2 o V2b (1,5/1,5/0,25) 52 m / 26 m / 6,5 m2 o čára vodící V4 (0,25) 570 m / 142,5 m2 o V9a šipky rovné 4 ks / 6 m2 o V9a šipky rovné a vlevo 2 ks / 4 m2 o V13 99 m2 / 33 m2 $50+5+6,5+142,5+6+4+33 = 247,000 [A]$ Položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - měří se pouze natíraná plocha								
7	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	43,000	394,00	16 942,00		0,00	43,000	16 942,00
		o V9a šipky rovné 4 ks / 6 m2 o V9a šipky rovné a vlevo 2 ks / 4 m2 o V13 99 m2 / 33 m2 $6+4+33 = 43,000 [A]$ Položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - měří se pouze natíraná plocha								
8	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	204,000	280,00	57 120,00		0,00	204,000	57 120,00
		o V1a (0,125) 400 m / 50 m2 o V2b (3/1,5/0,125) 60 m / 40 m / 5 m2 o V2b (1,5/1,5/0,25) 52 m / 26 m / 6,5 m2 o čára vodící V4 (0,25) 570 m / 142,5 m2 $50+5+6,5+142,5 = 204,000 [A]$ Položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - měří se pouze natíraná plocha								
9	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	570,000	60,00	34 200,00		0,00	570,000	34 200,00
		zařezání u napojení na stávající povrch a pracovní spáry $570 = 570,000 [A]$ Položka zahrnuje: - řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce - spotřeba vody Položka nezahrnuje: - x								
Celkem za stavbu						1 967 323,00	45 338,55		1 921 984,45	

PLNÁ MOC

Společnost
COLAS CZ, a.s.
IČO: 261 77 005
se sídlem Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka č. 6556
(dále jen „**Společnost**“),

kterou zastupují Ing. Maxim Kokočev a Arnaud Martin, členové představenstva,

tímto uděluje

plnou moc

Michalu Altrichterovi
Zaměstnanci Společnosti – řediteli oblasti Jih
datum narození [REDACTED]
bytem: [REDACTED]
(dále jen „**Zmocněnec**“)

k řízení oblasti Jih. Zmocněnec je oprávněn činit za Společnost pouze právní jednání níže specifikované, k nimž při řízení organizační jednotky obvykle dochází.


Zmocněnec je oprávněn:

- a) jednat za Společnost s třetími stranami v obchodních záležitostech v rámci předmětu podnikání Společnosti, týkajících se Zmocněncem řízené organizační jednotky a v souladu s touto plnou mocí;
- b) účastnit se soutěží, kde smluvní stranou zakázky je subjekt státního nebo veřejného sektoru, zejména předkládat a podepisovat nabídky, podepisovat smlouvy včetně smluv o společnosti uzavíraných s třetími osobami za účelem podání společné nabídky, korespondenci a dokumenty, vztahující se k výše zmíněné činnosti, a to do výše 50 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- c) podepisovat subdodavatelské smlouvy k realizaci zakázek dle písm. b) až do výše 10 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- d) podepisovat smlouvy, jejichž předmětem je dodávka stavebních prací nebo materiálu a jejichž smluvní stranou je subjekt soukromého sektoru, a to do výše 10 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- e) podepisovat dohody o narovnání do výše 100 000,- Kč;
- f) uzavírat nájemní a obdobné smlouvy, jejichž předmětem je užívání věcí movitých a nemovitých pro potřeby konkrétní zakázky realizované zmocněncem řízené organizační jednotky, kde roční nájemné nepřesáhne částku 250 000,- Kč;
- g) objednávat a nakupovat materiál, vybavení a služby nezbytné pro činnost organizační jednotky do výše 10 mil. Kč; Zmocněnec však není oprávněn k pořizování investic;
- h) řídit, organizovat a kontrolovat činnost řízené Společnosti včetně kontroly dodržování zásad a předpisů ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce;


- i) zastupovat Společnost ve správních řízeních podle stavebního zákona, zákona o pozemních komunikacích, zákona o provozu na pozemních komunikacích a prováděcích předpisů, pokud se tato správní řízení týkají Společnosti;
- j) zastupovat Společnost při uplatňování nároků na náhradu škody v trestním či správním řízení (vyjma zastupování před příslušným soudem), pokud se tato správní řízení týkají Zmocněncem řízené organizační jednotky, tj. oblasti Jih, a celková výše škody nepřesahuje částku 50 000,- Kč;
- k) zastupovat Společnost ve správním řízení, pokud maximální výše hrozící pokuty nepřesahuje 2 mil. Kč a zmocnit další osoby k převzetí protokolů z kontrol a vzdání se práva námitek proti nim od orgánů státní správy;
- l) zmocnit další osoby k zastupování Společnosti při úkonech a jednáních v rozsahu této plné moci. Zmocněnec však není oprávněn takto udělit generální plnou moc.

Tato plná moc je platná do 31.12.2025

V Praze




COLAS CZ, a.s.
Ing. Maxim Kokočev
člen představenstva



COLAS CZ, a.s.
Arnaud Martin
člen představenstva

Zmocnění v celém rozsahu přijímám.



Michal Altrichter