

Smlouva o dílo

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami:

Město Bystřice

se sídlem Dr. E. Beneše 25, 257 51 Bystřice

IČ: 00231525 DIČ: CZ00231525

zastoupené Michalem Hodíkem, starostou města

kontaktní osoba ve věcech technických: Radka Malátová, DiS., tel: +420 326 905 179,

radka.malatova@mestobystrice.cz

bankovní spojení: Česká Spořitelna, a.s.

č. účtu: 19-0320036379/0800

dále též „objednatel“

a

RKV stavby s.r.o

se sídlem Nad Rybníkem 335, 394 22 Košetice

IČ: 19147074 DIČ: CZ19147074

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích

zastoupená: Romanem Kvášem, Jednatel

kontaktní osoba ve věcech technických: Roman Kváš

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

č. účtu: 6555312339/0800

dále též „zhotovitel“

Článek I.

Úvodní ujednání

1. Tuto smlouvu uzavírají smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení k veřejné zakázce na stavební práce nazvané **„Retenční nádrž Jinošice“**, realizovaného objednatelem, jakožto zadavatelem, podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zadávací řízení“), v němž zhotovitel předložil nejvýhodnější nabídku.
2. Práva a povinnosti smluvních stran jsou dále vymezeny těmito dokumenty:
 - a) projektovou dokumentací - „Retenční nádrž Jinošice“ zpracovanou Ing. Vítězslavem Pavlem v červnu 2022 (dále jen „*projektová dokumentace*“),
 - b) oceněným soupisem prací s výkazem výměr (dále jen „*položkový rozpočet*“),
 - c) zadávací dokumentací k veřejné zakázce „Retenční nádrž Jinošice“ (dále jen „*zadávací*“)

dokumentace“),

d) nabídkou zhotovitele v zadávacím řízení (dále jen „*nabídka zhotovitele*“)

3. Zhotovitel prohlašuje, že se s projektovou dokumentací a dalšími součástmi zadávací dokumentace podrobně seznámil, tyto dokumenty jsou pro něho srozumitelné a je schopen a připraven podle nich poskytnout objednateli sám či prostřednictvím poddodavatelů veškeré plnění sjednané v této smlouvě.
4. Zhotovitel dále prohlašuje, že on či jeho poddodavatelé disponují potřebnými oprávněními, odbornými znalostmi a kapacitami potřebnými k poskytnutí plnění dle této smlouvy.

Článek II.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele řádně a včas provést dílo specifikované níže v této smlouvě a objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli níže sjednanou cenu.
2. Dílem je rekonstrukce malé vodní nádrže zahrnující odstranění stávajícího manipulačního objektu a opěrných zdí, úpravu plochy dna, výstavbu základů a opěrných zdí včetně vložení nového manipulačního objektu v obci Jinošice, místní část města Bystřice.
Dílo je podrobně specifikováno v projektové dokumentaci a položkovém rozpočtu.
Dílo je chápáno jako jeden stavební celek, není tudíž členěno na jednotlivé stavební objekty.
3. Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy je také:
 - a) Geodetické vytyčení stavby
 - b) splnění podmínek obsažených ve stanoviscích či souhlasech dotčených orgánů státní správy a dalších subjektů; v případě, že splnění těchto podmínek vyžaduje provedení dodatečných prací nezahrnutých v položkovém rozpočtu, budou smluvní strany postupovat podle ujednání čl. XVI. odst. 2., popř. 3. o změnách této smlouvy,
 - c) zřízení staveniště, jeho provoz a zabezpečení,
 - d) provedení veškerých zkoušek a revizí předepsaných projektovou dokumentací a právními předpisy,
 - e) geodetické zaměření díla,
 - f) zpracování dokumentace skutečného provedení díla,
 - g) uvedení veškerých ploch a komunikací dotčených stavbou do původního, resp. projektového stavu,
 - h) naložení se vzniklými odpady v souladu s právními předpisy,
 - i) průběžné pořizování podrobné fotodokumentace všech fází provádění díla, vč. fotodokumentace předaného staveniště před zahájením provádění díla, fotodokumentace všech zakrývaných částí apod.

4. Zhotovitel provede dílo s odbornou péčí tak, aby bylo plně funkční a provozuschopné, a i jinak odpovídalo smlouvě a tam, kde smlouva nic neurčuje, aby odpovídalo obvyklému účelu, k němuž má dílo sloužit.
5. Objednatel nese odpovědnost za správnost a úplnost projektové dokumentace a výkazu výměr.
6. V případě jakýchkoliv rozporů mezi dokumenty, které jsou podkladem pro provádění díla, platí jejich následující priorita: 1. smlouva o dílo (bez příloh), 2. zadávací dokumentace (bez příloh), 3. položkový rozpočet (vyjma množství uvedených u jednotlivých položek), 4. projektová dokumentace. Na jakékoliv rozpory je zhotovitel v každém případě povinen objednatel písemně upozornit poté, co je zjistí, a vyžádat si jeho písemný pokyn, jak dále postupovat. Objednatel je povinen vydat požadovaný pokyn bez zbytečného odkladu. V případě, že objednatel pokynem změni prioritu dokumentů a z této změny vyplynou zhotoviteli dodatečné náklady nebo potřeba prodloužení termínů sjednaných v této smlouvě, budou smluvní strany postupovat podle ujednání čl. XVI. odst. 2., popř. čl. XVI. odst. 3. o změnách této smlouvy.

Článek III.

Místo plnění

1. Místo plnění je specifikováno v projektové dokumentaci.

Článek IV.

Termíny plnění

1. Termín plnění díla: rok 2026
Předání a převzetí staveniště: do 7 dnů od výzvy objednatele
Zahájení prací: ihned po předání staveniště
Ukončení prací: do 6 měsíců od zahájení prací, nejpozději 31.10.2026
2. Zhotovitel při provádění díla postupuje dle časového harmonogramu, který objednateli předložil před uzavřením této smlouvy a průběžně do něj promítá zpřesnění dílčích kroků nebo též změny závazných milníků a termínů, ke kterým došlo v souladu s ujednáními této smlouvy. Zhotovitel v harmonogramu srozumitelně vyznačí termíny pro poskytnutí součinnosti ze strany objednatele a včas dopředu jej na ně upozorňuje.
3. Předání vyklizeného staveniště objednateli proběhne – do 7 dnů od předání díla, nebo odstranění poslední vady či nedodělků uvedeného v předávacím protokolu.
4. Výše sjednané termíny se automaticky prodlužují o počet dnů, v nichž zhotovitel nemohl provádět dílo, resp. poskytovat plnění v souladu s touto smlouvou, z důvodu následujících překážek:
 - a) mimořádné, nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na vůli zhotovitele; takovou překážkou však není překážka vzniklá z vnitřních poměrů zhotovitele nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním své povinnosti

v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel podle smlouvy povinen překonat; nepřekonatelnou překážkou se rozumí taková překážka, kterou nelze ani při vynaložení veškerého rozumného úsilí odstranit – její překonání by vyžadovalo ze strany zhotovitele vynaložení takových prostředků, které by bylo v jasném nepoměru k chráněnému zájmu.

- b) překážky na straně objednatele, jako je nedostatek součinnosti v rozporu s harmonogramem, vyjma případů, kdy je třeba uzavřít dodatek k této smlouvě,
 - c) nepříznivé klimatické podmínky, kdy není možné dílo provádět v souladu se smlouvou nebo závaznými technickými normami, za předpokladu, že zhotovitel v harmonogramu prací předem náležitě zohlednil obvyklé klimatické podmínky v předpokládané době provádění díla a skutečné klimatické podmínky se podstatně vymykaly podmínkám obvyklým v předchozích 5 letech,
 - d) vydání potřebného rozhodnutí či jiného aktu orgánem veřejné moci přesáhlo 30 dnů, popř. získání vyjádření či závazného stanoviska potřebného pro vydání potřebného rozhodnutí přesáhlo 30 dnů od jeho řádného vyžádání zhotovitelem; to vše za podmínky, že tyto průtahy nezavinil ani z části zhotovitel, přičemž každý kalendářní den průtahů lze započít pouze jednou.
5. Vznik překážky je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu písemně oznámit objednateli a informovat jej o důvodu a předpokládané délce přerušení. Pokud tak zhotovitel neučiní, dojde k automatickému prodloužení termínu před doručením tohoto oznámení jen se souhlasem objednatele. Stejně tak je zhotovitel povinen objednatele písemně informovat o opadnutí této překážky.
6. Zhotovitel má rovněž nárok na náhradu účelně vynaložených nákladů, které mu v souvislosti se vznikem překážky uvedené v odst. 5. vznikly. V případě vzniku těchto nákladů budou smluvní strany postupovat podle ujednání o změnách této smlouvy a v uzavíraném dodatku si rovněž potvrdí prodloužení termínů, k nimž došlo dle tohoto článku.
7. Smluvní strany se zavazují vzájemně se bez zbytečného odkladu informovat o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na dodržení sjednaných termínů, přičemž se zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost pro eliminaci, resp. co nejrychlejší překonání veškerých možných překážek bránících dodržení sjednaných termínů.

Článek V.

Cena díla

1. Cena díla, která je současně nabídkovou cenou zhotovitele v zadávacím řízení, činí 851 029,29 Kč bez DPH
(slovy: *osmsetpadesátjedentisícdevacetdevětkorunadvacetdevěthaléřů Kč bez DPH*). Cena díla vč. DPH 21 % činí celkem 1 029 745,44 Kč.

2. K jednotkovým cenám je zhotovitel oprávněn připočíst částku odpovídající DPH dle sazby platné ke dni zdanitelného plnění.
3. Sjednané jednotkové ceny jsou platné po celou dobu provádění díla. Změna nákladů v důsledku inflace, zvýšení cen výrobců apod. nezakládá žádné ze stran právo požadovat změnu jednotkových cen.
4. Celková cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná cena včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených s realizací díla. Celková cena díla obsahuje veškeré náklady zajišťující řádné plnění předmětu díla, včetně nákladů na zařízení staveniště, jeho provoz a uvedení do původního stavu, dopravu, poplatky za energie a vodu po dobu výstavby, odvoz a likvidaci odpadů, zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, vytyčení všech podzemních inženýrských sítí, opravy, údržba a průběžné čištění komunikací užívaných v průběhu výstavby, vytýčení stavby oprávněnou osobou, geodetické zaměření skutečného stavu na podkladu katastrální mapy apod. dále veškeré poplatky, které jsou platnými zákony, předpisy a nařízeními požadovány pro splnění smluvních závazků včetně plnění, která nejsou výslovně uvedena v projektové dokumentaci pro provedení stavby, ale o kterých zhotovitel vzhledem ke svým odborným znalostem s vynaložením veškeré odborné péče věděl nebo vědět měl a mohl. Celková cena díla obsahuje i přiměřený zisk zhotovitele, přiměřené podnikatelské riziko a vývoj cen alespoň do konce stavby.
5. Případné změny ceny díla – vícepráce budou oceňovány takto:
 - a) s využitím jednotkových cen ze soupisu prováděných prací dle položkového rozpočtu a výpisu materiálů, který tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy,
 - b) pokud to není možné (taková položka se v soupisu prováděných prací nevyskytuje), tak bude použita jednotková společnost ÚRS Praha a.s. v aktuální cenové úrovni,
 - c) pokud ceníky ÚRS Praha a.s. tuto cenu rovněž neobsahují, bude zhotovitelem navržena jednotková cena ve výši obvyklé v době provádění díla,
 - d) Případné vícepráce budou zhotovitelem oceněny vždy do 5 pracovních dnů od předání požadavku objednatel, nebo podkladů objednatel. Objednatel odsouhlasí ocenění do 10 pracovních dnů od předložení objednateli, nebo projedná se zhotovitelem své připomínky. V případě, že tak v dohodnuté lhůtě neučiní nebo nepožádá o prodloužení lhůty, má se za to, že s oceněním zhotovitele souhlasí.

Článek VI.

Platební podmínky

1. Sjednanou cenu díla uhradí objednatel zhotoviteli na základě daňového dokladu – faktury, vystavené zhotovitelem po realizaci, po předání díla bez vad a nedodělků.

2. Zhotovitel vystaví fakturu na částku odpovídající ceně skutečně provedených prací v souladu s položkovým rozpočtem na základě oboustranně odsouhlaseného zjišťovacího protokolu skutečně provedených prací, který bude přílohou dané faktury.
3. Zjišťovací protokol bude obsahovat seznam veškerých skutečně provedených prací ve fakturovaném období v členění dle položkového rozpočtu a jejich ocenění v souladu s položkovým rozpočtem. TDS neodsouhlasí práce, které byly provedeny v rozporu se smlouvou. Cenu neodsouhlasených prací není zhotovitel oprávněn (do odstranění nedostatků a schválení ze strany TDS, nejpozději do převzetí díla, nebo dne, kdy se dílo dle této smlouvy považuje za předané) účtovat. V případě, že se TDS k návrhu zjišťovacího protokolu nevyjádří ani do 10 dnů od jeho předložení, považuje se zjišťovací protokol za odsouhlasený. Pokud není určen TDS, provádí výše uvedené činnosti zástupce objednatele.
4. Faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení objednateli na bankovní účet zhotovitele uvedený ve faktuře. Platba bude probíhat výhradně v CZK.
5. Nebude-li faktura obsahovat povinné náležitosti podle platných právních předpisů či podle této smlouvy nebo v ní budou uvedeny nesprávné údaje, je objednatel oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli přede dnem její splatnosti s vymezením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. V takovém případě nová, třicetidenní doba splatnosti, počne běžet doručením řádně opravené faktury objednateli.
6. Kromě náležitostí stanovených právními předpisy pro daňový doklad je dodavatel povinen na faktuře uvést i název akce uvedený v článku I. této smlouvy.
7. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat jakékoliv zálohy.

Článek VIII.

Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje zajistit kvalitní řízení a dohled nad prováděním díla, průběžně kontrolovat jakost dodávek a prověřovat doklady o dodávkách materiálů a výrobků a doklady o veškerých provedených zkouškách a revizích.
2. Zhotovitel se zavazuje dodržet podmínky stanovené Rozhodnutím o povolení k vodnímu dílu ze dne 28.04.2023.
3. Zhotovitel se zavazuje vyvinout úsilí, které po něm lze spravedlivě požadovat, k tomu, aby minimalizoval negativní účinky provádění stavby na její okolí.
4. Zhotovitel se zavazuje počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na majetku objednatele a třetích osob, přijmout přiměřená opatření k předcházení vzniku škod a v případě vzniku škody, za niž odpovídá, ji nahradit na vlastní náklady.
5. Zhotovitel se zavazuje udržovat na staveništi a v jeho okolí pořádek a čistotu a neprodleně odstraňovat veškerá jím způsobená znečištění veřejných prostranství, příjezdových komunikací apod.
6. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli a jím pověřeným osobám vstup na staveniště v průběhu provádění prací, kontrolu prováděných prací a kontrolu veškerých dokladů a

dokumentace k dílu a poskytnout jim při tom veškerou potřebnou součinnost. Objednatel oznámí svůj záměr zhotoviteli zpravidla předem. Při vstupu a pobytu na staveništi je objednatel a osoby, které s ním na staveništi vstupují a pobývají na něm, povinen dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dbát v tomto ohledu pokynů zhotovitele.

7. Zhotovitel je povinen nejméně tři pracovní dny předem vyzvat TDS ke kontrole prací, které budou zakryty. TDS na základě výzvy zhotovitele zakryté práce převezme (resp. písemně potvrdí jejich řádné provedení bez zjevných vad) za předpokladu, že jsou provedeny v souladu s touto smlouvou. Převzetí prací, případně vytčení zjevných vad, je TDS povinen provést bez zbytečného odkladu. Nevyzve-li zhotovitel řádně a včas TDS ke kontrole takových prací, je povinen na žádost TDS či objednatele zakryté práce na vlastní náklady odkrýt. V případě, že se TDS ke kontrole bez předchozí omluvy nedostaví, má se za to, že kontrolu nepožaduje a zhotovitel bude oprávněn pokračovat v provádění prací na díle. Bude-li však TDS či objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. Při kontrole zakrývaných prací je zhotovitel povinen předložit TDS výsledky všech provedených zkoušek a důkazy o jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce.
8. TDS určí termíny kontrolních dnů a provedení předepsaných zkoušek v souladu s harmonogramem provádění díla, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Zhotovitel je povinen účastnit se kontrolních dnů na žádost objednatele v době, kdy provádí práce, na díle a je povinen zajistit účast odpovědných osob. O průběhu kontrolního dne pořizuje TDS zápis. Není-li zápis sepsán a účastníky podepsán na místě, zašle jej TDS účastníkům e-mailem k vyjádření. Nevyjádří-li se účastník kontrolního dne k zápisu do 10 dnů od jeho odeslání, má se za to, že se zápisem souhlasí.
9. Zhotovitel je povinen účastnit se k výzvě objednatele učiněné alespoň tři pracovní dny předem i jiných jednání týkajících se realizace díla.
10. Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník v souladu s právními předpisy. Nebude-li stavební deník veden elektronicky, bude uložen u odpovědné osoby zhotovitele a během pracovní doby zhotovitele bude deník na staveništi trvale přístupný oprávněným osobám.
11. Zhotovitel se zavazuje nakládat s veškerými odpady vznikajícími v průběhu stavby v souladu s platnými právními předpisy včetně vedení předepsané evidence.
12. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění smlouvy plnění povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy podílejí; plnění těchto povinností zajistí zhotovitel i u svých poddodavatelů.
13. Zhotovitel se zavazuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, ani nepověří provedením

díla poddodavatele, který takové jednání umožňuje.

14. Zhotovitel je povinen zajistit, že všichni zaměstnanci zhotovitele, kteří jsou cizinci a budou provádět jakoukoliv činnost na díle, mají povolení k pobytu na území České republiky a povolení k zaměstnání pro místo provádění prací, je-li to právními předpisy vyžadováno. Objednatel má právo vyžádat si předložení kopií příslušných dokladů kdykoliv v průběhu realizace díla, a to až do doby předání a převzetí díla a zhotovitel je povinen této žádosti bez zbytečného odkladu vyhovět.
15. Zhotovitel se v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů stává osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo veřejné finanční podpory. Tato povinnost se vztahuje i na jeho poddodavatele.
16. Zhotovitel se zavazuje postupovat v rámci provádění díla tak, aby nedocházelo k nadměrnému zatěžování životního prostředí, a tam, kde to bude možné a vhodné zajistit zejména vhodné postupy pro redukci množství odpadů a používání rozložitelných či opětovně použitelných obalů.
17. Zhotovitel se zavazuje předat vyklizené staveniště zpět objednateli uklizené, zejména se na něm nesmí nacházet odpad, nevyužitý stavební materiál apod., zpevněné i nezpevněné plochy nesmějí být poškozeny provozem těžké techniky a veškeré jiné případné škody způsobené na majetku objednatele či třetích osob musejí být zhotovitelem nahrazeny uvedením v předešlý stav, nebude-li dohodnuto jinak.
18. O předání a vrácení staveniště sepiší smluvní strany předávací protokol, v němž bude zachycen zejména stav pozemků a komunikací dotčených prováděním díla, při vrácení staveniště také případné nedostatky, přičemž bude dohodnuta, příp. objednatelem stanovena, přiměřená doba k jejich odstranění.
19. Objednatel se zavazuje zajistit zhotoviteli práva potřebná k přístupu na staveniště a jeho užívání, a to v rozsahu potřebném pro provádění díla.

Článek IX.

Použité materiály a výrobky

1. Zhotovitel se zavazuje použít pro stavbu výhradně výrobky, materiály a konstrukce, které mají vlastnosti požadované touto smlouvou. Objednatel je oprávněn kdykoliv požadovat doložení příslušných prohlášení o shodě, certifikátů či atestů.
2. Veškeré zhotovitelem dodané výrobky a jejich jednotlivé součásti musejí být nové, nikoliv dříve používané či repasované, nevyplývá-li z projektové dokumentace něco jiného.
3. V případech uvedených v projektové dokumentaci se zhotovitel zavazuje předem konzultovat barevná a tvarová řešení výrobků, povrchů apod. formou vzorků s objednatelem a poskytnout mu k vyjádření nejméně 5 pracovních dnů. Zhotovitel není oprávněn použít řešení neodsouhlasená objednatelem. Odpovědnost za včasné objednání

a dodání materiálů a výrobků nese zhotovitel.

Článek X.

Technický dozor stavebníka

1. Zhotovitel se zavazuje vytvořit podmínky pro výkon činnosti TDS, je-li určen, a poskytovat mu součinnost při plnění jejich úkolů.
2. Neurčí-li objednatel výslovně jinak, je TDS oprávněn zastupovat objednatele a vykonávat veškerá jeho oprávnění z této smlouvy ve věci dohledu nad řádným plněním povinností zhotovitele, kontroly podkladů pro fakturaci, předání díla a dokumentace, odstraňování vad a nedodělků díla a v dalších případech uvedených v této smlouvě. Veškerá oprávnění TDS je současně oprávněn vykonávat přímo objednatel, a to až do okamžiku, kdy dané právo vykoná TDS.
3. TDS je mimo jiné oprávněn:
 - a) požadovat zjednání nápravy v případě, že zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou, popř. porušuje jiné své povinnosti, a stanovit k tomu zhotoviteli přiměřený termín,
 - b) požadovat po zhotoviteli provedení dodatečných zkoušek nebo ověření kvality v případě, že vzniknou jakékoliv pochybnosti o kvalitě prací či dodávek, přičemž náklady na tyto zkoušky nese zhotovitel; objednatel zhotoviteli náklady nahradí, prokáže-li zhotovitel objednateli těmito zkouškami, že veškeré prověřované práce a dodávky byly provedeny v souladu s touto smlouvou.
4. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není TDS oprávněn za objednatele měnit tuto smlouvu.
5. TDS nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.

Článek XI.

Předání a převzetí díla

1. Dílo je dokončené a způsobilé k předání objednateli, jsou-li splněny všechny tyto podmínky:
 - a) zhotovitel řádně dokončil veškeré stavební, montážní, terénní a jiné práce a dodávky v souladu s touto smlouvou, bez ojedinělých drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla k účelům dle smlouvy, ani se nejedná o podstatné estetické nedostatky díla, a současně
 - b) zhotovitel dokončil veškeré další činnosti uvedené v čl. II. odst. 3. této smlouvy,
 - c) zhotovitel připravil a přehledně pro objednatele shromáždil kompletní dokumentaci k dílu, zejména pak:
 - i. geodetické zaměření díla,
 - ii. dokumentaci skutečného provedení stavby,

- iii. podklady nutné pro kolaudaci stavby (např. manipulační řád - 2 kopie, doklad o batrachologickém průzkumu provedeném před zahájením stavby atd.),
 - iv. protokoly o úspěšném provedení předepsaných zkoušek a revizí,
 - v. záruční listy, prohlášení o shodě, atesty a certifikáty,
 - vi. návody k obsluze, pokyny pro údržbu všech použitých materiálů a zařízení,
 - vii. originál stavebního deníku,
 - viii. doklady o likvidaci odpadů,
 - ix. fotodokumentaci provádění díla,
 - x. další dokumenty v českém jazyce nutné následné užívání a provozování díla.
2. Zhotovitel písemně oznámí objednateli nejméně 5 pracovních dnů předem termín, ve kterém bude řádně dokončené dílo připraveno k předání.
 3. Objednatel je povinen dílo převzít, bylo-li řádně dokončeno a připraveno k předání.
 4. O předání a převzetí díla sepíší smluvní strany předávací protokol, do kterého zaznamenají zejména: identifikační údaje o díle, zhodnocení jakosti díla, soupis předané dokumentace k dílu, soupis provedených změn a odchylek od dokumentace ověřené ve stavebním řízení, soupis případných vad a nedodělků spolu s termínem pro jejich odstranění a prohlášení o převzetí, nebo nepřevzetí díla objednatelem.
 5. Převzme-li objednatel dílo s drobnými vadami a nedodělků, odstraní je zhotovitel v dohodnutých termínech, jinak do 30 dnů od předání díla.
 6. Odmítne-li objednatel dílo převzít, zaznamenají smluvní strany tuto skutečnost, včetně důvodů pro odmítnutí, do předávacího protokolu a sjednají náhradní termín předání díla. Zhotovitel odstraní nedostatky, pro které objednatel dílo nepřevzal, a dílo připraví k předání v dohodnutém náhradním termínu, jinak do 30 dnů. (Tím není nijak dotčena povinnost zhotovitele předat dokončené dílo v termínu sjednaném v článku IV. této smlouvy.)
 7. Zmaří-li objednatel předání díla, zejména pak tím, že se nedostaví k předání díla, odmítne podepsat předávací protokol, nebo odmítne dílo převzít neoprávněně, považuje se dílo za předané ke dni takového zmaření převzetí díla.

Článek XII.

Odpovědnost za vady, záruka za jakost díla

1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době převzetí.
2. Aniž by tím byla jakkoli dotčena zákonná odpovědnost zhotovitele za vady díla, poskytuje zhotovitel objednateli záruku za jakost díla, kterou se zhotovitel zavazuje, že dílo bude po celou dobu trvání záruky způsobilé k užívání a zachová si své sjednané (či z povahy díla plynoucí obvyklé) funkční a estetické vlastnosti, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení.
3. Záruční doba běží ode dne převzetí díla objednatelem, popř. ode dne odstranění poslední vady či nedodělky uvedeného v předávacím protokolu, bylo-li dílo převzato s vadami či nedodělků, a zhotovitel ji poskytuje v délce 60 měsíců.

4. Záruční doba neběží ode dne oznámení vady, na niž se vztahuje záruka za jakost a která brání užívání díla, do doby odstranění této vady.
5. Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit všechny vady, jež na díle vznikly či se projevily v záruční době a objednatel je zhotoviteli v záruční době vytkl v souladu s touto smlouvou, popř. uspokojit jiný objednatelům uplatněný nárok z vadného plnění, jenž mu dle zákona vznikl.
6. Veškeré vady díla je objednatel povinen oznámit zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil.
7. Neuplatnil-li objednatel jiný nárok, zhotovitel je povinen odstranit vady v termínu dohodnutém s objednatelům, jinak:
 - a) v případě běžné vady nejpozději do 30 dnů od oznámení vady objednatelům,
 - b) v případě vady, v důsledku které hrozí, či již vzniká bezprostřední, vážná škoda na majetku objednatelům nebo třetí osoby či újma na zdraví, bezodkladně; totéž platí v případě vady, která znemožňuje, či podstatně omezuje užívání díla.Nebude-li možné z důvodu překážky, nad níž nemá zhotovitel kontrolu, tyto termíny dodržet, provede zhotovitel nezbytná dočasná opatření umožňující užívání díla a zamezující vzniku dalších škod a vadu odstraní bezodkladně po opadnutí této překážky.
8. Neodstraní-li zhotovitel ve sjednaném termínu vadu sám, a neučiní tak ani na základě dodatečné písemné výzvy objednatelům ve lhůtě určené objednatelům, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady třetí osobou, přičemž účelně vynaložené náklady na odstranění vady nese zhotovitel a uhradí je objednatelům do 30 dnů po předložení vyúčtování.

Článek XIII.

Pojištění

1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod pracovníků zhotovitelům, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu provádění díla.
2. Zhotovitel zajistí, že v rozsahu dle předchozího odstavce budou pojištěny i škody způsobené jeho poddavateli.
3. Zhotovitel je povinen objednatelům kdykoliv na vyžádání předložit k nahlédnutí nejpozději do 5 dnů platné a účinné pojistné smlouvy a případně též doklady o placení pojistného, prokazující splnění povinností dle tohoto článku.

Článek XIV.

Smluvní sankce, odpovědnost za škodu

1. Objednatel má vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu:
 - a) ve výši 0,02 % z ceny díla bez DPH uvedené v čl. V. odst. 1. za každý započatý den prodlení zhotovitelům s

- i. předáním díla,
 - ii. převzetím staveniště.
 - b) ve výši 7 500 Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele s
 - i. odstraněním vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla,
 - ii. vyklizením staveniště,
 - iii. předložením dokladů o platném pojištění dle této smlouvy.
 - c) ve výši 2 500 Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele s
 - i. odstraněním každé jednotlivé vady díla vytknuté zhotoviteli v záruční době či uspokojením jiného nároku objednatele z vadného plnění.
 - d) ve výši 2.000,- Kč v případě nedodržení podmínek uvedených v čl. VIII. odst. 11. smlouvy, a to za každé jednotlivé porušení povinnosti,
 - e) ve výši 20.000,- Kč v případě porušení povinnosti stanovené v čl. VIII. odst. 12. a 13. smlouvy, a to za každý takový případ
2. Je-li zhotovitel v prodlení s plněním vícero na sebe navazujících termínů, smluvní pokuty se nesčítají – objednatel má nárok pouze na vyšší ze sjednaných pokut, na které by měl dle předchozího odstavce nárok.
 3. Objednatel nárok na smluvní pokutu nemá, pokud zhotoviteli ve splnění smluvní pokutou utvrzené povinnosti bránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli zhotovitele; takovou překážkou však není překážka vzniklá z vnitřních poměrů zhotovitele nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním své povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel podle smlouvy povinen překonat; nepřekonatelnou překážkou se rozumí taková překážka, kterou nelze ani při vynaložení veškerého rozumného úsilí odstranit – její překonání by vyžadovalo ze strany zhotovitele vynaložení takových prostředků, které by bylo v jasném nepoměru k chráněnému zájmu.
 4. Celková výše smluvních pokut uložených zhotoviteli objednatelem dle této smlouvy nesmí přesáhnout částku odpovídající 15 % ceny díla bez DPH uvedené v čl. V. odst. 1.
 5. Nárok na smluvní pokutu se promlčí v promlčecí lhůtě 1 rok ode dne, kdy mohl být uplatněn poprvé.
 6. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo objednatele na náhradu škody v tom rozsahu, v němž výše škody přesahuje smluvní pokutu.
 7. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla, resp. s úhradou kterékoliv řádně a oprávněně vystavené a objednateli doručené faktury, náleží zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši.
 8. Smluvní strany si navzájem odpovídají za škodu, kterou si způsobí v souvislosti s touto smlouvou, a to v plném rozsahu v případě škody způsobené úmyslně či z hrubé nedbalosti, v ostatních případech je celková výše náhrady škody limitována částkou odpovídající ceně díla bez DPH uvedené v čl. V. odst. 1.

Článek XV.

Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit v případech stanovených zákonem nebo sjednaných v této smlouvě.
2. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v následujících případech:
 - a) objednatel je v prodlení se zaplacením řádně a oprávněně vystavené faktury po dobu delší než 20 dnů a nezjedná nápravu ani na základě písemné výzvy zhotovitele v náhradním termínu 14 dnů od doručení této výzvy,
 - b) provádění díla je přerušeno po dobu delší než 3 měsíce z důvodů uvedených v čl. IV. odst. 5. písm. a) nebo d), popř. z důvodů na straně objednatele.
3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v následujících případech:
 - a) zhotovitel je v prodlení s plněním kteréhokoliv z termínů sjednaných v této smlouvě nebo na základě této smlouvy delším než 20 dnů a nezjedná nápravu ani na základě písemné výzvy objednatele v náhradním termínu 14 dnů od doručení této výzvy,
 - b) provádění díla je přerušeno po dobu delší než 3 měsíce z důvodů uvedených v čl. IV. odst. 5. písm. a) nebo d), popř. z důvodů na straně zhotovitele,
 - c) zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou nebo bezdůvodně zastaví provádění díla, a nezjedná nápravu ani v dodatečné lhůtě 7 dnů od doručení písemné výzvy objednatele,
 - d) zhotovitel nahradil člena týmu v rozporu s čl. VII. odst. 2. a nezjednal nápravu ani v dodatečné lhůtě sedmi dnů od obdržení příslušné výzvy objednatele,
 - e) insolvenční soud vydal rozhodnutí o tom, že je zhotovitel v úpadku,
 - f) zhotovitel uvedl ve své nabídce nepravdivé údaje, které mohly ovlivnit rozhodnutí objednatele o výběru zhotovitele, nebo předložil objednateli doklady neodpovídající skutečnosti.
4. Každá ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, kdy se o skutečnosti opravňující ji k odstoupení od smlouvy dozvěděla, a to za předpokladu, že druhá strana dosud nezjedнала nápravu. V případě, že důvod pro odstoupení od smlouvy spočívá v prodlení se splněním povinnosti, nebo v přerušení provádění díla, je smluvní strana oprávněna od smlouvy odstoupit kdykoliv za předpokladu, že toto prodlení, či přerušování stále trvá.
5. Odstoupení od smlouvy musí být písemné a odůvodněné a musí být doručeno druhé smluvní straně.
6. Smluvní strany se zavazují provést do 3 dnů od odstoupení od smlouvy protokolární předání a převzetí (nedokončeného) díla, provést inventuru prací provedených zhotovitelem do odstoupení od smlouvy a inventuru objednatelem dosud proplacených faktur. Zhotovitel je současně povinen v tomto termínu vyklidit staveniště. Zhotovitel má nárok na úhradu ceny za práce provedené do odstoupení od smlouvy ve výši sjednané touto smlouvou dle položkového rozpočtu, a to za předpokladu, že jde o práce provedené

v náležitě kvalitě, bez vad a nedodělků, zhotovitel ve vztahu k nim předá objednateli veškerou potřebnou dokumentaci v rozsahu minimálně dle čl. XI. odst. 1. této smlouvy a poskytne na ně plnou záruku dle smlouvy. Smluvní strany se zavazují vyvinout úsilí ke spravedlivému finančnímu vypořádání ohledně ostatních prací, resp. ohledně prací, kde objednatel stav prací popsaný v předchozí větě rozporuje, nebo není schopen naplnit v ní uvedené předpoklady, popř. ohledně prací, které nelze přesně ocenit. Nepodaří-li se dospět k dohodě ani do 45 dnů od odstoupení od smlouvy, má zhotovitel nárok na úhradu za tyto práce v obvyklé výši. Veškeré materiály a movité věci, které se nestaly součástí zhotovovaných staveb, resp. pozemků, zůstávají ve vlastnictví zhotovitele, ledaže se smluvní strany dohodnou jinak. K výzvě objednatele se zhotovitel zavazuje je převést do vlastnictví objednatele za cenu dle položkového rozpočtu.

7. Neposkytne-li zhotovitel objednateli z jakéhokoli důvodu součinnost pro předání nedokončeného díla, je objednatel oprávněn počínaje 4. dnem po odstoupení od smlouvy na náklady a nebezpečí zhotovitele vstoupit na staveniště, provést dokumentaci stavu nedokončeného díla a všechny úkony dle předchozího odstavce nezbytné ke spravedlivému vypořádání mezi smluvními stranami a staveniště vyklidit tak, aby mohl v pracích na díle v co nejkratší možné době pokračovat nový zhotovitel. Obdobně je oprávněn provést dokumentaci stavu díla zhotovitel, neposkytne-li potřebnou součinnost objednatel.
8. Odstoupením od smlouvy zůstávají nedotčena ujednání této smlouvy o náhradě škody a smluvních pokutách či jiná ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zůstat v platnosti i po ukončení smlouvy.

Článek XVI.

Změny smlouvy

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany formou písemných dodatků v podobě samostatných listin, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran, vyjma případných změn díla dle následujících odstavců.
2. Pokud v průběhu provádění díla vznikne potřeba provést jeho změny v důsledku zjištění skrytých překážek znemožňujících provést dílo dohodnutým způsobem nebo jako plně funkční vč. případných nedostatků chyb nebo vad v položkovém rozpočtu, projektové dokumentaci či jiných závazných podkladech pro provádění díla, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, ocenit je dle čl. XVI. odst. 4. této smlouvy a předložit tento soupis k odsouhlasení objednateli formou změnového listu; teprve po odsouhlasení změnového listu zhotovitel tyto změny provede a bude mít právo na jejich úhradu; bez dodržení výše sjednaného postupu nevznikne zhotoviteli nárok na jakoukoliv úhradu za práce a dodávky nesjednané v této smlouvě. Součástí změnového listu může být též návrh

zhotovitele na prodloužení termínu dokončení díla v nezbytném rozsahu vyvolaném potřebou těchto změn; takový návrh se objednatel zavazuje přijmout.

3. Je-li třeba změny díla dle předchozího odstavce sjednat bezodkladně v zájmu plynulého pokračování v provádění díla tak, aby nebyl negativně ovlivněn postup navazujících prací nebo termín dokončení a předání díla, je zhotovitel povinen tyto změny po jejich písemném odsouhlasení objednatelem provést a následně bez zbytečného odkladu zpracovat změnový list dle předchozího odstavce, v němž si smluvní strany sjednané změny díla potvrdí.
4. Ke změnovým listům se objednatel zavazuje vyjádřit nejpozději do 7 dnů od jejich předložení, k návrhu změn dle odst. 3. vznesenému zhotovitelem se objednatel zavazuje vyjádřit bez zbytečného odkladu.
5. Zhotovitel se zavazuje na změny díla za podmínek sjednaných v odst. 2. a 3. přistoupit, pokud mu v tom nebudou bránit vážné důvody, a v případě žádosti objednatele o jiné změny díla předložit objednateli nabídku oceněnou dle odst. 4.
6. Veškeré změny smlouvy musejí být v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
7. O změnách této smlouvy má za objednatele oprávnění rozhodovat rada města, a v případě změn dle odst. 2. a 3. též starosta.
8. K výzvě kteréhokoliv ze smluvních stran si smluvní strany bez zbytečného odkladu potvrdí změny díla sjednané dle odst. 2. nebo 3. písemným dodatkem ke smlouvě s formálními náležitostmi dle odst. 1.

Článek XVII.

Závěrečná ujednání

1. Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravená se řídí příslušnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
2. Je-li pro komunikaci smluvních stran v této smlouvě sjednána písemná forma, musí být písemnost v listinné podobě podepsána oprávněným zástupcem smluvní strany a druhé straně doručena osobně, nebo prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, popř. odeslána v elektronické podobě prostřednictvím datových schránek a zároveň v kopii odeslána e-mailem na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy nebo adresy, které si smluvní strany před tím písemně sdělily.
3. Žádná ze smluvních stran není oprávněna bez souhlasu druhé strany postoupit tuto smlouvu nebo pohledávky za druhou stranou z ní plynoucí na třetí osobu, ani dát tyto pohledávky do zástavy.
4. Pokud se některé ujednání této smlouvy ukáže být neplatným, neúčinným nebo zdánlivým, nemá to vliv na platnost a účinnost ostatních ujednání této smlouvy ani na platnost a účinnost této smlouvy jako takové. V takovém případě se smluvní strany zavazují nahradit takové neplatné, neúčinné nebo zdánlivé ujednání ujednáním platným a účinným, které

bude v maximální možné míře odpovídat úmyslu smluvních stran, bez zbytečného odkladu, nebude-li tento postup v rozporu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

5. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Bystřice č. 7-68/11.8.2025/Ka ze dne 11.8.2025, u objednatele evidována pod číslem: 198/2025.
6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
7. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží dvě vyhotovení. V souladu s § 211 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů je možné i elektronické uzavření smlouvy.
8. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy a jejích případných dodatků na profilu objednatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Přílohy:

Harmonogram prací

Oceněný výkaz výměr z cenové nabídky

V Bystřici dne _____

Objednatel:

Zhotovitel:

Michal Hodík
starosta
Město Bystřice

RKV stavby s.r.o.
Roman Kváš, jednatel

	Harmonogram prací Retenční nádrž Jinošice	Počet dní
1	Název	
2	Přípravné práce, DIO, geodetické zaměření	2
3	Odtranění stařiny, vyřezání vegetace, demolice objektů	10
4	Zemní práce- výkop základů pro opěrné zdi, stavba požeráku a pokládka potrubí	5
5	Bednění, armování a betonáž základových pasů, vystrojení šachty manipulačního objektu	5
6	Odstranění bednění, stavba bednění opěrných zdí	4
7	Armování a betonáž opěrných zdí	3
8	Odbednění opěrných zdí, stavba schodiště	5
9	Svahování břehů, zřízení filtračních vrstev a zához z lomového kamene	5
10	Dokončovací práce, svahování, úprava terénu, osetí	4
11	Geodetické zaměření stavby, úklid staveniště	3
	Celkem	46

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022-12-8
Stavba: Retenční nádrž Jinošice

KSO:
Místo: Bystřice

CC-CZ:
Datum: 11. 11. 2022

Zadavatel:
Město Bystřice

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
RKV stavby s.r.o.

IČ: 19147074
DIČ: CZ19147074

Projektant:
VDG Projektování s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Vítězslav Pavel

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			851,029.29
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21.00%	851,029.29	178,716.15
	12.00%	0.00	0.00
Cena s DPH v CZK			1,029,745.44

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2022-12-8		
Stavba:	Retenční nádrž Jinošice		
Místo:	Bystřice	Datum:	11. 11. 2022
Zadavatel:	Město Bystřice	Projektant:	VDG Projektování s.r.o.
Zhotovitel:	RKV stavby s.r.o.	Zpracovatel:	Ing. Vítězslav Pavel

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		851,029.29	1,029,745.44
01	Malá vodní nádrž	772,529.29	934,760.44
1	Přípravné práce	130,755.59	158,214.26
2	Zemní práce	87,414.10	105,771.06
3	Opěrné zdi břehů/hráze	365,539.29	442,302.54
4	Manipulační objekt	177,180.91	214,388.90
5	Dokončovací práce	11,639.40	14,083.67
02	Vedlejší rozpočtové náklady	78,500.00	94,985.00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Retenční nádrž Jinošice
Objekt:
01 - Malá vodní nádrž
Soupis:
1 - Přípravné práce

KSO:
Místo: Jinošice

Zadavatel:
Město Bystřice

Zhotovitel:
RKV stavby s.r.o.

Projektant:
VDG Projektování s.r.o.

Zpracovatel:
Ing. Vítězslav Pavel

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 11. 11. 2022

IČ:
DIČ:

IČ: 19147074
DIČ: CZ19147074

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 130,755.59

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	130,755.59	21.00%	27,458.67
snížená	0.00	12.00%	0.00

Cena s DPH v CZK 158,214.26

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Retenční nádrž Jinošice
Objekt: 01 - Malá vodní nádrž
Soupis:

1 - Přípravné práce

Místo:	Jinošice	Datum:	11. 11. 2022
Zadavatel:	Město Bystřice	Projektant:	VDG Projektování s.r.o.
Zhotovitel:	RKV stavby s.r.o.	Zpracovatel:	Ing. Vítězslav Pavel

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	130,755.59
HSV - Práce a dodávky HSV	130,755.59
1 - Přípravné práce	16,042.80
9 - Bourání konstrukcí	79,250.00
997 - Přesun sutě	35,462.79

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Retenční nádrž Jinošice

Objekt:

01 - Malá vodní nádrž

Soupis:

1 - Přípravné práce

Místo: Jinošice

Datum: 11. 11. 2022

Zadavatel: Město Bystřice

Projektant: VDG Projektování s.r.o.

Zhotovitel: RKV stavby s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

130,755.59

D HSV Práce a dodávky HSV 130,755.59

D 1 Přípravné práce 16,042.80

1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	soubor	1.000	5,000.00	5,000.00
2	K	1	Štěpkování dřevních zbytků	m2	30.000	10.00	300.00
3	K	111151432	Odstranění stařiny přes 500 m2 s naložením a odvozem do 20 km ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	70.000	7.04	492.80
4	K	111211201	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu přes 1:5 ručně	m2	30.000	175.00	5,250.00
5	K	R 01 - 02	Převedení vody stavenišťem	soubor	1.000	5,000.00	5,000.00

D 9 Bourání konstrukcí 79,250.00

6	K	981511116	Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého postupným rozebíráním	m3	31.700	2,500.00	79,250.00
---	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------

D 997 Přesun sutě 35,462.79

7	K	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	348.700	14.90	5,195.63
8	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	69.740	434.00	30,267.16

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Retenční nádrž Jinošice
Objekt:
01 - Malá vodní nádrž
Soupis:
2 - Zemní práce

KSO:
Místo: Jinošice

CC-CZ:
Datum: 11. 11. 2022

Zadavatel:
Město Bystřice

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
RKV stavby s.r.o.

IČ: 19147074
DIČ: CZ19147074

Projektant:
VDG Projektování s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Vítězslav Pavel

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 87,414.10

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	87,414.10	21.00%	18,356.96
snížená	0.00	12.00%	0.00

Cena s DPH v CZK 105,771.06

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Retenční nádrž Jinošice
Objekt: 01 - Malá vodní nádrž
Soupis:

2 - Zemní práce

Místo:	Jinošice	Datum:	11. 11. 2022
Zadavatel:	Město Bystřice	Projektant:	VDG Projektování s.r.o.
Zhotovitel:	RKV stavby s.r.o.	Zpracovatel:	Ing. Vítězslav Pavel

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	87,414.10
HSV - Práce a dodávky HSV	87,414.10
1 - Zemní práce	87,414.10

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Retenční nádrž Jinošice

Objekt: 01 - Malá vodní nádrž

Soupis: 2 - Zemní práce

Místo: Jinošice

Datum: 11. 11. 2022

Zadavatel: Město Bystřice

Projektant: VDG Projektování s.r.o.

Zhotovitel: RKV stavby s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

87,414.10

D HSV Práce a dodávky HSV

87,414.10

D 1 Zemní práce

87,414.10

1	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	78.500	192.00	15,072.00
2	K	122251403	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	13.500	130.00	1,755.00
3	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	157.000	88.20	13,847.40
4	K	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	13.500	189.00	2,551.50
5	K	171103212	Uložení sypanin z horniny třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 do hrází kanálů se zhutněním 100 % PS C s příměsí jílu přes 20 do 50 %	m3	13.500	92.30	1,246.05
6	K	171203111	Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění v rovině a ve svahu do 1:5	m3	78.500	448.00	35,168.00
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	78.500	21.90	1,719.15
8	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	260.000	16.10	4,186.00
9	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	70.000	25.90	1,813.00
10	K	182151111	Svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m2	120.000	83.80	10,056.00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Retenční nádrž Jinošice
Objekt:
01 - Malá vodní nádrž
Soupis:
3 - Opěrné zdi břehů/hráze

KSO:
Místo: Jinošice

CC-CZ:
Datum: 11. 11. 2022

Zadavatel:
Město Bystřice

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
RKV stavby s.r.o.

IČ: 19147074
DIČ: CZ19147074

Projektant:
VDG Projektování s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Vítězslav Pavel

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			365,539.29
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	365,539.29	21.00%	76,763.25
snížená	0.00	12.00%	0.00
Cena s DPH		v CZK	442,302.54

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Retenční nádrž Jinošice

Objekt:

01 - Malá vodní nádrž

Soupis:

3 - Opěrné zdi břehů/hráze

Místo:

Jinošice

Datum:

11. 11. 2022

Zadavatel:

Město Bystřice

Projektant:

VDG Projektování
s.r.o.

Zhotovitel:

RKV stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Vítězslav Pavel

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	365,539.29
HSV - Práce a dodávky HSV	365,539.29
1 - Zemní práce	45,013.50
2 - Zakládání	205,453.50
4 - Vodorovné konstrukce	54,043.60
998 - Přesun hmot	61,028.69

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Retenční nádrž Jinošice

Objekt:

01 - Malá vodní nádrž

Soupis:

3 - Opěrné zdi břehů/hráze

Místo:

Jinošice

Datum:

11. 11. 2022

Zadavatel:

Město Bystřice

Projektant:

VDG Projektování
s.r.o.

Zhotovitel:

RKV stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Vítězslav Pavel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

365,539.29

D HSV Práce a dodávky HSV 365,539.29

D 1 Zemní práce 45,013.50

1	K	132254101	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	21.000	1,450.00	30,450.00
2	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	42.000	47.80	2,007.60
3	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	21.000	21.90	459.90
4	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	21.000	157.00	3,297.00
5	K	182151111	Svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m2	105.000	83.80	8,799.00

D 2 Zakládání 205,453.50

6	K	274313811	Základové pásy z betonu tř. C 25/30	m3	16.800	4,320.00	72,576.00
7	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	56.000	416.00	23,296.00
8	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	56.000	81.50	4,564.00
9	K	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0.392	35,000.00	13,720.00
10	K	279322511	Základová zeď ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 bez výztuže	m3	11.100	4,510.00	50,061.00
11	K	279351121	Zřízení oboustranného bednění základových zdí	m2	55.500	586.00	32,523.00
12	K	279351122	Odstranění oboustranného bednění základových zdí	m2	55.500	157.00	8,713.50

D 4 Vodorovné konstrukce 54,043.60

13	K	457541111	Filtrační vrstvy ze štěrkodrti bez zhuťnění frakce od 0 až 22 do 0 až 63 mm	m3	7.600	951.00	7,227.60
14	K	462511270	Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost do 200 kg	m3	22.800	1,500.00	34,200.00
15	K	462512169	Příplatek za urovnání líce záhozu z lomového kamene záhozového do 200 kg	m2	76.000	166.00	12,616.00

D 998 Přesun hmot 61,028.69

16	K	998322011	Přesun hmot pro hráze přehradní zděné, betonové a železobetonové	t	133.542	457.00	61,028.69
----	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Retenční nádrž Jinošice
Objekt:
01 - Malá vodní nádrž
Soupis:
4 - Manipulační objekt

KSO:
Místo: Jinošice

Zadavatel:
Město Bystřice

Zhotovitel:
RKV stavby s.r.o.

Projektant:
VDG Projektování s.r.o.

Zpracovatel:
Ing. Vítězslav Pavel

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 11. 11. 2022

IČ:
DIČ:

IČ: 19147074
DIČ: CZ19147074

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 177,180.91

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	177,180.91	21.00%	37,207.99
snížená	0.00	12.00%	0.00

Cena s DPH v CZK 214,388.90

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Retenční nádrž Jinošice
Objekt: 01 - Malá vodní nádrž
Soupis:

4 - Manipulační objekt

Místo:	Jinošice	Datum:	11. 11. 2022
Zadavatel:	Město Bystřice	Projektant:	VDG Projektování s.r.o.
Zhotovitel:	RKV stavby s.r.o.	Zpracovatel:	Ing. Vítězslav Pavel

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	177,180.91
HSV - Práce a dodávky HSV	177,180.91
1 - Zemní práce	1,447.80
2 - Zakládání	17,329.70
3 - Svislé a kompletní konstrukce	20,120.50
8 - Trubní vedení	90,641.40
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	37,838.40
998 - Přesun hmot	9,803.11

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Retenční nádrž Jinošice
Objekt: 01 - Malá vodní nádrž
Soupis:

4 - Manipulační objekt

Místo: Jinošice Datum: 11. 11. 2022
Zadavatel: Město Bystřice Projektant: VDG Projektování s.r.o.
Zhotovitel: RKV stavby s.r.o. Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 177,180.91

D HSV Práce a dodávky HSV 177,180.91

D 1 Zemní práce 1,447.80

1	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	3.000	192.00	576.00
2	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	6.000	88.20	529.20
3	K	171103212	Uložení sypanin z horniny třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 do hrází kanálů se zhutněním 100 % PS C s příměsí jílu přes 20 do 50 %	m3	3.000	92.30	276.90
4	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	3.000	21.90	65.70

D 2 Zakládání 17,329.70

5	K	274313811	Základové pásy z betonu tř. C 25/30	m3	2.000	4,340.00	8,680.00
6	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	3.000	416.00	1,248.00
7	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	3.000	81.50	244.50
8	K	275322511	Základové patky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	1.000	4,460.00	4,460.00
9	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	4.000	473.00	1,892.00
10	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	4.000	87.90	351.60
11	K	275361821	Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0.008	56,700.00	453.60

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 20,120.50

12	K	320101112	Osazení betonových a železobetonových prefabrikátů hmotnosti přes 1000 do 5000 kg	m3	0.450	2,490.00	1,120.50
13	K	7	bet. požerák 450*500 otevřený	m	2.000	9,500.00	19,000.00

D 8 Trubní vedení 90,641.40

14	K	871370310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 300	m	9.000	207.00	1,863.00
15	M	28617006	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 300x1000mm SN10	m	9.000	3,110.00	27,990.00
16	K	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30	kus	1.000	6,000.00	6,000.00
17	M	59224063	dno betonové šachtové kulaté DN 1000x1000, 100x115x15cm	kus	1.000	11,800.00	11,800.00
18	M	59224187	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus	1.000	408.00	408.00
19	M	59224414	konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62,5x58cm tl stěny 10, stupadla poplastovaná	kus	1.000	3,070.00	3,070.00
20	M	59224050	skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x25x12cm	kus	1.000	1,200.00	1,200.00
21	K	899102111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 50 do 100 kg	kus	1.000	520.00	520.00
22	M	28614202	poklop litinový s větráním s teleskopickým dílem a těsněním pro zatížení 40t na prodl. DN 500	kus	1.000	570.00	570.00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	K	899623161	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 20/25 v otevřeném výkopu	m3	4.410	4,440.00	19,580.40
24	K	899643111	Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop	m2	25.200	700.00	17,640.00
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							37,838.40
25	K	430321616	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 30/37	m3	3.000	8,750.00	26,250.00
26	K	430362021	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari	t	0.040	39,000.00	1,560.00
27	K	934956112	Hradítka z měkkého dřeva tl 30 mm	m2	0.980	2,580.00	2,528.40
28	K	4	kovový poklop uzamykatelný	ks	1.000	2,500.00	2,500.00
29	M	4	česle nerezové 850x200		1.000	5,000.00	5,000.00
D 998 Přesun hmot							9,803.11
30	K	998321011	Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité	t	20.171	486.00	9,803.11

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Retenční nádrž Jinošice
Objekt:
01 - Malá vodní nádrž
Soupis:
5 - Dokončovací práce

KSO:
Místo: Jinošice

Zadavatel:
Město Bystřice

Zhotovitel:
RKV stavby s.r.o.

Projektant:
VDG Projektování s.r.o.

Zpracovatel:
Ing. Vítězslav Pavel

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 11. 11. 2022

IČ:
DIČ:

IČ: 19147074
DIČ: CZ19147074

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			11,639.40
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	11,639.40	21.00%	2,444.27
snížená	0.00	12.00%	0.00
Cena s DPH		v CZK	14,083.67

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Retenční nádrž Jinošice
Objekt: 01 - Malá vodní nádrž
Soupis:

5 - Dokončovací práce

Místo:	Jinošice	Datum:	11. 11. 2022
Zadavatel:	Město Bystřice	Projektant:	VDG Projektování s.r.o.
Zhotovitel:	RKV stavby s.r.o.	Zpracovatel:	Ing. Vítězslav Pavel

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	11,639.40
HSV - Práce a dodávky HSV	11,639.40
1 - Zemní práce	7,119.40
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	4,520.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Retenční nádrž Jinošice

Objekt:

01 - Malá vodní nádrž

Soupis:

5 - Dokončovací práce

Místo: Jinošice

Datum: 11. 11. 2022

Zadavatel: Město Bystřice

Projektant: VDG Projektování s.r.o.

Zhotovitel: RKV stavby s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

11,639.40

D HSV Práce a dodávky HSV 11,639.40

D 1 Zemní práce 7,119.40

1	K	111103401	Vyřezání mokřadní vegetace	ha	0.026	182,900.00	4,755.40
2	M	005724720	osivo směs travní krajinná - rovinná	kg	6.000	160.00	960.00
3	K	181411122	Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	120.000	11.70	1,404.00

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 4,520.00

4	K	936501111	Limnigrafická lať	m	1.000	3,140.00	3,140.00
5	K	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	1,200.000	1.15	1,380.00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Retenční nádrž Jinošice
Objekt:
02 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:
Místo: Jinošice

Zadavatel:
Město Bystřice

Zhotovitel:
RKV stavby s.r.o.

Projektant:
VDG Projektování s.r.o.

Zpracovatel:
Ing. Vítězslav Pavel

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 11. 11. 2022

IČ:
DIČ:

IČ: 19147074
DIČ: CZ19147074

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			78,500.00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	78,500.00	21.00%	16,485.00
snížená	0.00	12.00%	0.00
Cena s DPH		v CZK	94,985.00

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Retenční nádrž Jinošice

Objekt: 02 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:	Jinošice	Datum:	11. 11. 2022
Zadavatel:	Město Bystřice	Projektant:	VDG Projektování s.r.o.
Zhotovitel:	RKV stavby s.r.o.	Zpracovatel:	Ing. Vítězslav Pavel

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	78,500.00
0000 - * ZEMNÍ PRÁCE	25,000.00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	53,500.00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	46,500.00
VRN3 - Zařízení staveniště	7,000.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Retenční nádrž Jinošice

Objekt:

02 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Jinošice

Datum: 11. 11. 2022

Zadavatel: Město Bystřice

Projektant: VDG Projektování s.r.o.

Zhotovitel: RKV stavby s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

78,500.00

D	0000	* ZEMNÍ PRÁCE					25,000.00
1	M	17	pasportizace příjezdových komunikací	soubor	1.000	2,000.00	2,000.00
2	M	156	oprava poškození na přístupových cestách	Kus	1.000	5,000.00	5,000.00
3	M	-55	náklady na ochranu stávajících inženýrských sítí		1.000	1,000.00	1,000.00
4	M	3	bezpečnostní a hygienická opatření na stavbě	soubor	1.000	2,000.00	2,000.00
5	M	2.2	archeologická činnost při výstavbě	ks	1.000	10,000.00	10,000.00
6	M	155	likvidace odpadů	Kus	1.000	5,000.00	5,000.00

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					53,500.00
---	-----	-----------------------------	--	--	--	--	-----------

D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce					46,500.00
7	K	030738	mimostaveništní doprava, kompletační činnost, fotodokumentace	kus	1.000	5,000.00	5,000.00
8	M	2.1	harmonogram prací	ks	1.000	1,500.00	1,500.00
9	K	0012	manipulační řád vodního díla	m2	1.000	5,000.00	5,000.00
10	M	14	podklady pro kolaudaci		1.000	5,000.00	5,000.00
11	K	44441	projekt skutečného provedení		1.000	15,000.00	15,000.00
12	M	12	zaměření skutečného stavu		1.000	10,000.00	10,000.00
13	M	19	geometrický plán	ks	1.000	5,000.00	5,000.00

D	VRN3	Zařízení staveniště					7,000.00
---	------	---------------------	--	--	--	--	----------

14	K	030733	Staveništní buňka, Doprava usazení a pronájem staveništní buňky, bere se jako celek 1 ks	kus	1.000	3,000.00	3,000.00
15	K	030734	Mobilní WC, Doprava, usazení, pronájem a provoz 2 ks mobilního WC, bere se jako celek 1 ks	kus	1.000	2,000.00	2,000.00
16	K	030736	Likvidace staveniště - Likvidace staveniště, odvoz zbytků stavebního materiálu, uvedení pozemku do původního stavu bere se jako celek 1 ks	kus	1.000	2,000.00	2,000.00