

ZMĚNOVÝ LIST č. 01					
Stavba:	stavba č. . 23080 - MŠ U Jeslí, Havířov – oprava střech				
Objednatel:	statutární město Havířov, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město, IČO 00297488				
Objekt:	MŠ U Jeslí 4/894, Havířov-Šumbark				
Vydal zhotovitel (dále jen „GDS“- generální dodavatel stavby):	VDS, spol. s r.o., Kotkova 271/6, 703 00 Ostrava-Vítkovice , IČO 45194980				
Odesláno/předáno - komu	zástupci objednatele ve věcech technických a ve věcech stavby				
Odesláno/předáno	poštou	emailem	faxem	osobně	Datum:
		26.08.2025			
Přílohy / poč. listů	Položkový rozpočet MPC				2

1) Zdůvodnění méněprací:

Z důvodu dobrého stavu krovové konstrukce (bylo zjištěno po rozkrytí záklopu střechy) nebylo provedeno vyřezání a doplnění části střešní vazby a sanační biocidní ošetření nízkotlakou injektáží tesařských konstrukcí a byl snížen počet ventilačních turbín sloužících k odvětrání půdního prostoru objektu MŠ z 8 kusů na 4 kusy.

2) Vyjádření objednatele:

Zástupce objednatele ve věcech technických a stavby souhlasí s navrženými méněpracemi.

3) Vyjádření generálního projektanta:

Projektant souhlasí s navrženými méněpracemi, které budou zapsány do stavebního deníku.

4) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

není

5) Náklady

Cena navrhovaných méněprací řešeného ZL bez DPH

-94 858,00 Kč

Cena MPC s DPH

-114 778,18 Kč

6) Vliv na termín výstavby

není

7) Schválil	za objednatele:	za GP:	za GDS:
Jméno:	Gabriela Jandová investiční referent OŠK zástupce objednatele ve věcech technických a ve věcech stavby	Marcel Chobot KAPEGO projekt s.r.o.	Marek Dawid jednatel společnosti oprávněný zástupce ve věcech smluvních
Podpis:			

8) ZL převzal :

Gabriela Jandová
investiční referent OŠK
zástupce objednatele ve
věcech technických a ve
věcech stavby

Datum:

26.08.2025

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	MŠ U Jeslí Havířov - oprava střech - méněpráce	Objednatel:	statutární město Havířov, OŠK	IČO/DIČ:	00297488
Druh stavby:		Projektant:	KAPEGO projekt s.r.o.	IČO/DIČ:	
Lokalita:		Zhotovitel:	VDS, spol. s r.o.	IČO/DIČ:	45194980
Začátek výstavby:	03.07.2025	Konec výstavby:		Položek:	7
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	26.08.2025

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	-15 840,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	-79 018,00				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		0,00						
ZRN celkem		-94 858,00	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						VORN celkem		0,00
						VORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 12%	0,00	DPH 12%	0,00	Celkem bez DPH	-94 858,00
Základ 21%	-94 858,00	DPH 21%	-19 920,18	Celkem včetně DPH	-114 778,18

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:	MŠ U Jeslí Havířov - oprava střech - méněpráce		Doba výstavby:	Objednatel:	statutární město Havířov, OŠK
Druh stavby:			Začátek výstavby: 03.07.2025	Projektant:	KAPEGO projekt s.r.o.
Lokalita:			Konec výstavby:	Zhotovitel:	VDS, spol. s r.o.
JKSO:			Zpracováno dne: 26.08.2025	Zpracoval:	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč)	Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem vč. DPH	Jednot.	Celkem	
		762	Konstrukce tesařské					0,00	-35 418,00	-35 418,00	-42 855,78		0,00	
1		762331911IM	Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva do 120 cm2 dl do 3 m	m	-40,00	179,00	21	0,00	-7 160,00	-7 160,00	-8 663,60	0,00	0,00	
2		762331921IM	Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 120 do 224 cm2 dl do 3 m	m	-14,00	229,00	21	0,00	-3 206,00	-3 206,00	-3 879,26	0,00	0,00	
3		762332921IM	Doplnění části střešní vazby hranoly průřezové pl do 120 cm2 včetně materiálu	m	-40,00	417,00	21	0,00	-16 680,00	-16 680,00	-20 182,80	0,00	0,00	
4		762332922IM	Doplnění části střešní vazby hranoly průřezové pl přes 120 do 224 cm2 včetně materiálu	m	-14,00	598,00	21	0,00	-8 372,00	-8 372,00	-10 130,12	0,00	0,00	
		764	Konstrukce klempířské					-15 840,00	-5 600,00	-21 440,00	-25 942,40		0,00	
5		764306142IM	Montáž ventilační turbíny na skládané nebo plechové krytině průměru do 350 mm	kus	-4,00	1 400,00	21	0,00	-5 600,00	-5 600,00	-6 776,00	0,00	0,00	
6		55381010IM	turbína ventilační Al kompletní hlavice stavitelný krk se základnou přes D 350mm-K10	kus	-4,00	3 960,00	21	-15 840,00	0,00	-15 840,00	-19 166,40	0,00	0,00	
		783	Nátěry					0,00	-38 000,00	-38 000,00	-45 980,00		0,00	
7		783214111IM	Sanační biocidní ošetření nízkotlakou injektáží a stříkáním tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2	-100,00	380,00	21	0,00	-38 000,00	-38 000,00	-45 980,00	0,00	0,00	
								Celkem:		-94 858,00	-114 778,18			

Poznámka: