

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)

Číslo smlouvy objednatele: **OZS 2024/31**

Číslo smlouvy zhotovitele:

Článek I. **SMLUVNÍ STRANY**

1. Objednatel:	statutární město Plzeň
Adresa:	náměstí Republiky 1/1, Vnitřní Město, 30100 Plzeň
IČ:	00075370
DIČ:	CZ00075370
Zastoupen:	Obytná zóna Sylván a.s. , na základě Mandátní smlouvy ze dne 19. prosince 2008
Sídlem:	Palackého náměstí 30/6, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
IČ:	63509831
DIČ:	CZ63509831
Bankovní spojení:	Komerční banka, a. s., pobočka Plzeň
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxx
Zastoupená:	xxxxxxxxxxxxxx, ředitelem, na základě plné moci ze dne 21. července 2025
Zástupce pověřený jednáním ve věcech	
a) smluvních:	xxxxxxxxxxxxxx – ředitel společnosti
b) technických:	xxxxxxxxxxxxxx – vedoucí technik

2. Zhotovitel:	SILBA - Elstav s.r.o.
	Zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 6900
Sídlem:	Plzeňská 155, 326 00 Letkov
IČ:	64358844
DIČ:	CZ64358844
Bankovní spojení:	KB Plzeň
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxx
Jednající:	Ing. Jan Jirka, jednatel
Zástupce pověřený jednáním ve věcech	
a) smluvních:	Ing. Jan Jirka, jednatel
b) technických:	xxxxxxxxxxxxxx

Článek II.

Dne 25. dubna 2025 byla mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena Smlouva o dílo č. 2025/000196 (dále jen Smlouva), jejímž předmětem je „**Rozvoj a modernizace školy pro výuku přírodních věd na GFK, Sokolovská 1165/54, Plzeň**“. V průběhu realizace díla byly zjištěny skutečnosti, které nebylo možno předvídat, zhotovitel vypracoval Změnové listy ZL1-ZL8. V návaznosti na průběh realizace díla požádal zhotovitel o prodloužení termínu dokončení díla.

Smluvní strany se proto dohodly na **uzavření tohoto Dodatku č. 1**, kterým se mění předmět díla, termín dokončení díla a cena za dílo.

1) stávající znění článku III. odst. 4 zní:

Zhotovitel je povinen dílo provést

- v souladu s dokumentací dle čl. III. odst. 1 této smlouvy,
- v souladu se zadávací dokumentací této veřejné zakázky,
- v souladu s nabídkou zhotovitele této veřejné zakázky ze dne: 7. ledna 2025,
- v souladu s právními předpisy, závaznými technickými normami nebo doporučujícími technickými normami a doporučeními výrobců použitého materiálu a hygienickými normami, pokud není dohodnuto smluvními stranami jinak.

se mění na toto následující znění:

Zhotovitel je povinen dílo provést

- souladu s dokumentací dle čl. III. odst. 1 této smlouvy,
- v souladu se zadávací dokumentací této veřejné zakázky,
- v souladu s nabídkou zhotovitele této veřejné zakázky ze dne: 7. ledna 2025 a Změnovými listy ZL1-ZL8.
- v souladu s právními předpisy, závaznými technickými normami nebo doporučujícími technickými normami a doporučeními výrobců použitého materiálu a hygienickými normami, pokud není dohodnuto smluvními stranami jinak.

2) stávající znění článku IV. odst. 3 zní:

Zhotovitel se zavazuje předat a dokončit kompletní dílo včetně všech dokladů nejpozději do 4 měsíců ode dne převzetí staveniště. Podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu bude učiněno tak, aby byla závěrečná kontrolní prohlídka stavby potřebná pro získání kolaudačního souhlasu stanovena před uplynutím termínu pro dokončení kompletního díla.

se mění na toto následující znění:

Zhotovitel se zavazuje předat a dokončit kompletní dílo včetně všech dokladů nejpozději do 16. prosince 2025. Podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu bude učiněno tak, aby byla závěrečná kontrolní prohlídka stavby potřebná pro získání kolaudačního souhlasu stanovena před uplynutím termínu pro dokončení kompletního díla.

3) stávající znění článku V. odst. 1 zní:

Cena za dílo dle této smlouvy se sjednává, dle doložené cenové kalkulace zhotovitele, ve výši:
17 190 909,88 Kč (slovy: sedmnáct milionů sto devadesát tisíc devět set devět korun českých
osmdesát osm haléřů) bez DPH.

se mění na toto následující znění:

Cena za dílo dle této smlouvy se sjednává, dle doložené cenové kalkulace zhotovitele, ve výši:
17 582 979,42 Kč (slovy: sedmnáct milionů pět set osmdesát dva tisíc devět set sedmdesát devět
korun českých čtyřicet dva haléřů) bez DPH.

Článek III.

Ostatní části Smlouvy ze dne 25. dubna 2025 zůstávají beze změny.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem vložení do registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Toto uveřejnění zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto Dodatku a jsou s ním srozuměny, že Dodatek odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že jej uzavírají prosty jakékoli tísne či nátlaku, považujícího za oboustranně výhodný, což stvrzují svými podpisy.

Součástí tohoto Dodatku č. 1 je příloha č. 1:
Odůvodnění + Změnové listy ZL1-ZL8

V Plzni dne

V Letkově dne

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
statutární město Plzeň
zastoupené Obytná zóna Sylván a.s.
xxxxxxxxxxxxxx, ředitel
na základě plné moci ze dne 21. července 2025

.....
SILBA-Elstav s.r.o.
Ing. Jan Jirka
jednatel

