



DELTA

Změnový list (Variace podle Pod-článku 13.3 Smluvních podmínek)

Záznam o změně závazku

Číslo Smlouvy: 592/ORM/2023	Další identifikace (číslo SO/PS /číslo Změny) A.1.1.04/VZH008	Číslo Změnového listu: 034				
Dílo: HMA v Jihlavě - Zhotovitel stavby						
Správce stavby a Zhotovitel výše uvedeného Díla se dohodli na uzavření tohoto Změnového listu: Správce stavby: Pod-článek 1.1.2.4 Zhotovitel: Pod-článek 1.1.2.3, 4.3						
Přílohy Změnového listu: (a) popis navrhované práce Změna střešního pláště haly (objekt I) - R.01,R.02,R.03 (popis viz. přílohy č. 2,3,4) (b) Vliv změny na dobu pro dokončení Bez dopadu do smluvních termínů (c) ocenění změny Cenová nabídka viz. VV - příloha č.1.	Paré č. 1 2 3 4	Příjemce Správce stavby Zhotovitel Autorský dozor Objednatel				
Iniciátor Změny: Zhotovitel Popis Změny: Záměna nadbetonávky trapézového plechu a nahrazení tepelnou izolací z minerálních vláken v ploše uvnitř bežeckého oválu. Záměna konstrukčního betonu za lehčený beton pod běžeckým okruhem a vně bežeckého okruhu. Tyto změny přispěli ke zlepšení tepelně-izolačních vlastností střešního pláště, jelikož nové materiály (tepelná izolace a lehčený beton) mají vyšší tepelný odpor než konstrukční beton.						
Specifikace změny dle ZZVZ:						
Pořadí	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedn. cena	Cena celk.
		A.1.1.04: Skladby				
		0041: Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb (pouze položky řešené plochy)				651 821,38
	nabídková cena	Stropy deskové z betonu lehčeného	m3	178	14 006	2 494 975,49
		STŘECHA - OBJEKT I, DPL.7.01; 297,41				
		DL.7.1-DL.7.21; 191,5				
		Střecha R03 (běžecký ovál)				
1592	411321414	Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30	m3	-297	3 851	-1 145 459,74
		STŘECHA - OBJEKT I, DPL.7.01; 297,41				
1593	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	-15	46 794	-697 694,37
		125 kg/m3				
		R.003: Střecha haly - běžecká dráha				-841 306,13
465	631311117	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	-72	4 440	-320 655,02
466	631319012	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	-72	1 750	-126 385,00
467	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	-8	46 794	-394 266,10
		C.2.2.4.02: Extenzivní střecha - 6. NP (pouze kačírek)				-198 622,80
		C.2.2.4.2.01: Extenzivní střecha - 6. NP				
		C.2.2.4.2.03: Materiál				
6112	C.2.2.4.2.03_004	Štěrk okapový chodník	m3	-55	3 600	-198 622,80

	R.100a: Střecha haly - střešní plášť				388 107,55
nabídková cena	Montáž izolace tepelné střech plochých lepených/mech. kotvených 2 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek	m2	5 793	1	5 792,65
nabídková cena	deska tepelně izolační minerální plochých střech spodní vrstva 80KPa $\lambda=0,036-0,039$ tl 20mm	m2	11 585	1	11 585,30
652 712331111	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící	m2	5 793	63	364 936,95
nabídková cena	ALU-TEC FR tl. 0,45 mm, parozábrana, samolepící, nízká požární zátěž	m2	5 793	1	5 792,65
	CENA CELKEM dle ocenění Odpočet(-) Přípočet (+)				0,00

Odůvodnění změny dle ZZVZ: ☐ § 222 odst. 4 ☐ § 222 odst. 5 a) dodatečnost stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku b) nezbytnost dodatečných prací c) nemožnost změnit dodavatele z ekonomických anebo technických důvodů (slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením) d) značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů při změně dodavatele ☐ § 222 odst. 6 a) nepředvídatelnost okolností zadavatelem, které způsobily změny ☒ § 222 odst. 7 a) srovnatelný druh materiálu/prací nové položky vůči nahrazované položce b) stejná nebo nižší cena materiálu/prací nové položky vůči nahrazované položce c) stejná nebo vyšší kvalita materiálu/prací nové položky vůči nahrazované položce			
			Údaje v Kč bez DPH:
Cena Smlouvy o dílo včetně předchozích změn			1 938 628 469,55
Cena vypuštěných prací			-2 883 083,04
Cena dodatečných prací			2 883 083,04
Odměna GD za úspory			0,00
Cena Smlouvy o dílo a předchozích změn včetně aktuální změny			1 938 628 469,55
Cena prací celkem (vypuštěné+dodatečné)			0,00
Podpis vyjadřuje schválení Variace a záznamu o změně závazku:			
Správce stavby	jméno Josef Prokeš	datum 9.9.2025	podpis
Správce stavby a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném Díle dojde ke změnám, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Zhotovitel	jméno Petr Kráčmar	datum 9.9.2025	podpis
Autorský dozor	jméno Jiří Richter	datum 9.9.2025	podpis
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele podle interního pověření – nad určitý limit)	jméno, vedoucí ORM Michal Horňák jméno, zástupce Alena Kottová	datum 10.9.2025	podpis
			Číslo paré: