

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

kterou uzavřely podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů, níže uvedené smluvní strany

I.

Smluvní strany

Objednatel: Brněnské komunikace a.s.

se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno – Štýřice

IČO: 60733098

DIČ: CZ60733098

bankovní spojení: [REDAKCE]

účet č.: [REDAKCE]

zapsán dne 1. 1. 1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen Ing. Ludkem borovým, generálním ředitelem, na základě plné moci
ve věcech běžného plnění smlouvy

[REDAKCE] správním ředitelem

[REDAKCE] vedoucím střediska správy komunikací

[REDAKCE] specialistou

středisko 3100 – středisko správy komunikací

číslo smlouvy: 3100-25000219

a

Zhotovitel: SIMOST, s.r.o.

se sídlem Jižní náměstí 32/15, Dolní Heršpice, 619 00 Brno

IČO: 46995803

DIČ: CZ46995803

bankovní spojení: [REDAKCE]

zapsán dne 1. 4. 1993 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 8943

zastoupen Bc. Jakubem Malíkem, jednatelem společnosti

ve věcech běžného plnění smlouvy Bc. Jakubem Malíkem, jednatelem společnosti

ve věcech technických Bc. Jakubem Malíkem, jednatelem společnosti

číslo smlouvy: 614/2025

II.

Preambule

1. Objednatel a zhotovitel spolu dne 13. 5. 2025 uzavřeli Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele údržbu pěší rampy, která vede z rampy mostu Otakara Ševčíka ev. Č. 42-011.2 na tramvajovou zastávku Krásného, dle podmínek této smlouvy a zadávacích podmínek veřejné zakázky malého rozsahu včetně přílohy s názvem „**Stavební údržba pěší rampy u tramvajové zastávky Krásného**“, v jejímž rámci byla tato smlouva uzavírána (dále jen „Smlouva“).
2. Objednatel a Zhotovitel se v souladu s čl. XVII odst. (6) Smlouvy dohodli na tomto dodatku č. 1.
3. V průběhu realizace díla došlo k potřebě změny technologie opravy určité části díla – jedné z betonových zdí, neboť bylo zjištěno, že zeď nebyla oproti dokumentaci monolitická, nýbrž prefabrikovaná. Z toho důvodu se upustilo od vybourání a betonáže nové zdi a stávající zeď se pouze sanovala.

4. Na základě výše uvedených změn je účelem uzavření tohoto dodatku úprava ceny díla, a to v důsledku započtení méněprací a víceprací specifikovaných v příloze č. 1 tohoto dodatku. Z tohoto důvodu bude cena díla bez DPH snížena o 55.366,45,- Kč.
5. Změna závazku vyvolaná okolnostmi uvedenými v čl. II odst. 3 a 4 tohoto dodatku není podstatnou změnou závazku, neboť její potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

III.

Změna Smlouvy

1. Z výše uvedených důvodů se strany dohodly na modifikaci výše uvedené Smlouvy tak, že dosavadní znění čl. IV. odst. (1) Smlouvy se ruší a nahrazuje novým zněním:

„(1) Cena díla byla dohodou smluvních stran stanovena bez DPH na 2 793 758,55,- Kč.“

2. Strany se dohodly, že příloha č. 1 tohoto dodatku se připojuje k příloze č. 1 Smlouvy.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu druhou smluvní stranou.
4. Tento dodatek nabude účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle prosté omylu.

Přílohy:

Příloha č. 1: Rozpis ocenění změn položek – pro ZB číslo 1

Za objednatele:


V Brně dne


Datum:
2025.09.22
07:44:03 +02'00'

Ing. Luděk Borový
Generální ředitel
na základě plné moci

Za poskytovatele:

V Brně dne



Bc. Jakub Malík
Jednatel společnosti

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 1

Stavba: Stavební údržba pěší rampy u tramvajové zastávky Krásného												
Číslo a název SO/PS: SO 253 - Pěší rampa												
Číslo a název rozpočtu:												
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) č. 1				
								Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	274313511	Zaklady z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15	m3	2,59	0,67	-1,92	9 100,00	23 532,60	-17 481,10	0,00	6 051,50	-17 481,10
19	274322611	Zaklady z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu se zvýšenými nároky na prosředí tř. C 30/37	m3	7,72	0,00	-7,72	9 100,00	70 215,60	-70 215,60	0,00	0,00	-70 215,60
20	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	m2	39,06	0,00	-39,06	1 200,00	46 872,00	-46 872,00	0,00	0,00	-46 872,00
21	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	39,06	0,00	-39,06	200,00	7 812,00	-7 812,00	0,00	0,00	-7 812,00
22	274361821	Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 50C	t	0,77	0,00	-0,77	36 000,00	27 792,00	-27 792,00	0,00	0,00	-27 792,00
34	622142001	Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pružích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmeleu stěn	m2	97,00	107,00	10,00	420,00	40 740,00	0,00	4 200,00	44 940,00	4 200,00
38	931994102	Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmelý těsnícím pásem povrchovým, spáry dilatční	m	2,20	4,80	2,60	440,00	968,00	0,00	1 144,00	2 112,00	1 144,00
39	931994132	Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmelý tmelem silikonovým spárovacím 10-13 cm2	m	2,20	4,80	2,60	380,00	836,00	0,00	988,00	1 824,00	988,00
40	931994172	Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmelý tmelem silikonovým spárovacím 10-13 cm2	m	2,20	4,80	2,60	420,00	924,00	0,00	1 092,00	2 016,00	1 092,00
45	962052211	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3	m3	9,87	2,20	-7,67	4 900,00	48 343,40	-37 563,40	0,00	10 780,00	-37 563,40
49	985121122	Třísání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah podlahy	m2	376,00	417,20	41,20	180,00	67 680,00	0,00	7 416,00	75 096,00	7 416,00
50	985131311	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	376,00	417,20	41,20	180,00	67 680,00	0,00	7 416,00	75 096,00	7 416,00
51	985311133	Reprofiace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 20 do 30 mm	m2	97,00	141,40	44,40	2 050,00	198 850,00	0,00	91 020,00	289 870,00	91 020,00
52	985311311	Reprofiace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně rubu kleneb a podlah, tloušťky do 10 mm	m2	279,00	296,20	17,20	1 370,00	382 230,00	0,00	23 564,00	405 794,00	23 564,00
53	985312111	Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky do 2 mm	m2	97,00	121,00	24,00	420,00	50 820,00	0,00	10 080,00	60 900,00	10 080,00
54	985312131	Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu rubu kleneb a podlah, tloušťky do 2 mm	m2	279,00	296,20	17,20	420,00	117 180,00	0,00	7 140,00	124 320,00	7 140,00
55	985321211	Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na epoxidové bázi stěn, líc kleneb a podhledů	m2	48,50	60,50	12,00	550,00	26 675,00	0,00	6 600,00	33 275,00	6 600,00
56	985321212	Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na epoxidové bázi rubu kleneb a podlah	m2	139,50	148,10	8,60	550,00	76 725,00	0,00	4 730,00	81 455,00	4 730,00
57	985321911	Ochranný nátěr betonářské výztuže Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednostranně	m2	188,00	208,50	20,50	20,00	3 760,00	0,00	410,00	4 170,00	410,00
58	985321912	Ochranný nátěr betonářské výztuže Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednostranně	m2	188,00	208,50	20,50	20,00	3 760,00	0,00	410,00	4 170,00	410,00
61	997221551	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další započ	t	50,01	32,38	-17,63	100,00	5 000,80	-1 763,00	0,00	3 237,80	-1 763,00
62	997221559	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další započ	t	950,15	615,18	-334,97	15,00	14 252,28	-5 024,55	0,00	9 227,73	-5 024,55
67	997221862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) z armovaného betonu zatříděného do k	t	22,69	5,06	-17,63	400,00	9 076,80	-7 052,80	0,00	2 024,00	-7 052,80
Celkem								1 281 645,48	-221 576,45	166 210,00	1 226 279,03	-55 366,45

Za Zhotovitele:

Datum:

Za Objednatel:

Datum:

