

**DELTA****Změnový list (Variace podle Pod-článku 13.3 Smluvních podmínek)****Záznam o změně závazku**

Číslo Smlouvy: 592/ORM/2023	Další identifikace (číslo SO/PS /číslo Změny) A.1, A.3 / VZH010	Číslo Změnového listu: 036
Dílo: HMA v Jihlavě - Zhotovitel stavby		

Správce stavby a Zhotovitel výše uvedeného Díla se dohodli na uzavření tohoto Změnového listu:

Správce stavby: Pod-článek 1.1.2.4

Zhotovitel: Pod-článek 1.1.2.3, 4.3

Přílohy Změnového listu:

(a) popis navrhované práce

Změna skladby fasády F.09: Akustický panel - ohrada VZT

(b) Vliv změny na dobu pro dokončení

Bez dopadu do smluvních termínů

(c) ocenění změny

Cenová nabídka viz. VV - příloha č.1.

Paré č.	Příjemce
1	Správce stavby
2	Zhotovitel
3	Autorský dozor
4	Objednatel

Iniciátor Změny: Zhotovitel

Popis Změny: Změna skladby fasády F.09: Akustický panel - ohrada VZT (jednotlivé skladby viz. specifikace změny dle ZZVZ) za akustický sendvičový panel a vertikálně kladeného trapézového plechu (viz. specifikace změny dle ZZVZ). Důvod změny je delší životnost sendvičové konstrukce, bez použití dřevěných roštů a netkaných textilií.

Specifikace změny dle ZZVZ:

Pořadí	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedn. cena	Cena celk.
Objekt I						
A.1.1.04: Skladby						
F.09: Akustický panel - ohrada VZT						
89.	XSS.012	Perforovaný plech-tahokov 29x10x15x15 mm, šroubovaný do podkladové vertikální konstrukce samořeznými - šrouby průměru 5,5 mm, á 250 mm / ocelová podkonstrukce - žárově zinkováno, nátěr, odstín dle výběru architekta	m2	-111	3 100	-342 581
90.	632481215.ZP	Netkaná textilie, PP, gramáž 300 g/m2, černá, sponkovaná k cementotřískovým deskám	m2	-111	180	-19 892
91.	762430014.ZP	Bednění stěn z cementotřískových desek tl 16 mm	m2	-221	950	-209 969
92.	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	-111	195	-21 549
93.	63150986.ZP	rohož izolační z minerální vlny hydrofobizovaná tl 100mm	m2	-111	320	-35 363
94.	632481215.ZP	Netkaná textilie, PP, gramáž 300 g/m2, černá, sponkovaná k cementotřískovým deskám	m2	-111	180	-19 892
95.	762439001	Montáž obložení stěn podkladový rošt	m	-1 105	65	-71 832

96.	60514106.ZP	řezivo průřez 40x60mm	m3	-3	9 692	-25 705
nová položka		sendvičový panel SPB 160 W v barvě RAL 9005/9002, mezera tvořená omega profily výšky 50mm , následně předstěny z vertikálně kladeného trapézového plechu DESIGN Tokyo S18 v barvě RR40, Matt.	m2	111	6 758	746 782
Cena celkem za objekt I						0
Objekt II						
A.3.1.03: Nové konstrukce a sanace						
7141: Izolace akustické						
5 687.	XSS.022	Akustická stěna na střeše nové 330 mm, kompletní skladba F.09_Akustický panel - ohrada VZT	m2	-405	6 758	-2 739 193
nová položka		sendvičový panel SPB 160 W v barvě RAL 9005/9002, mezera tvořená omega profily výšky 50mm , následně předstěny z vertikálně kladeného trapézového plechu DESIGN Tokyo S18 v barvě RR40, Matt.	m2	405	6 758	2 739 193
Cena celkem za objekt II						0

Odůvodnění změny dle ZZVZ:

☐ § 222 odst. 4

☐ § 222 odst. 5

a) dodatečnost stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku

b) nezbytnost dodatečných prací
zařízením)

d) značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů při změně dodavatele

☐ § 222 odst. 6

a) nepředvídatelnost okolností zadavatelem, které způsobily změny

☒ § 222 odst. 7

a) srovnatelný druh materiálu/prací nové položky vůči nahrazované položce

b) stejná nebo nižší cena materiálu/prací nové položky vůči nahrazované položce

c) stejná nebo vyšší kvalita materiálu/prací nové položky vůči nahrazované položce

Údaje v Kč bez DPH:

Cena Smlouvy o dílo včetně předchozích změn

1 938 543 418,12

Cena vypuštěných prací OBJEKT I

-746 782,38

Cena vypuštěných prací OBJEKT II

-2 739 193,16

Cena dodatečných prací OBJEKT I

746 782,38

Cena dodatečných prací OBJEKT II

2 739 193,16

Odměna GD za úspory

0,00

Cena Smlouvy o dílo a předchozích změn včetně aktuální změny

1 938 543 418,12

Cena prací celkem (vypuštěné+dodatečné)

0,00

Podpis vyjadřuje schválení Variace a záznamu o změně závazku:

Správce stavby

jméno

datum 9.9.2025

podpis

Josef Prokeš

Správce stavby a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném Díle dojde ke změnám, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Zhotovitel

jméno

datum 10.9.2025

podpis

Petr Kráčmar

Autorský dozor

jméno

datum 10.9.2025

podpis

Jiří Richter

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele podle
interního pověření – nad určitý limit)

jméno, vedoucí ORM

datum 10.9.2025

podpis

Michal Horňák

jméno, zástupce

Alena Kottová

Číslo paré: