

DODATEK č. 1



S00AP00S1H27

ke

PUTU 109211/2017 60

SMLOUVĚ O DÍLO *56.p. SA0*

uzavřené dle § 2589 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy zhotovitele: 340814
Číslo smlouvy objednatele: 14/02/ORI - OVZ/2017
Číslo Dodatku č. 1: 32/08/18/2017

*Lista 2
stran 2
příloha 1
lista příloh 22*

1. SMLUVNÍ STRANY

Název objednatele: **Statutární město Prostějov**
Sídlo: nám.T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov
Právní forma: 801 – obec
Zastoupeno: RNDr. Alenou Raškovou, primátorkou statutárního města Prostějova
Ve věcech smluvních: Ing. Zdeněk Fišer, 1. náměstek primátorky, dle plné moci ze dne 6.10.2015
Ve věcech technických: Ing. Antonín Zajíček, vedoucí Odboru rozvoje a investic
Ing. Petr Brückner, vedoucí oddělení realizace ORI
Vlastimil Kupka, technický dozor realizace ORI
IČO: 00288659
DIČ: CZ00288659
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen „Objednatel“)

Název zhotovitele: **Prostějovská stavební společnost-PROSTAS s r.o.**
Sídlo: Ječmínkova 11, Prostějov 796 01
zapsán ve veřejném rejstříku u KS v Brně pod spis. zn. oddíl C, vložka 16628
zastoupený: Ing. Zdeňkem Prokopem – jednatelem
Vladimírem Dosedělem - jednatelem
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických:
Ing. Zdeněk Prokop – jednatel, Vladimír Doseděl – jednatel, stavbyvedoucí

IČO: 60722291
DIČ: CZ60722291
daňový režim: plátce DPH
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen „Zhotovitel“)

2. PŘEDMĚT DODATKU č. 1

V souladu s ujednáním článku 17. Změna smlouvy, odst. 17.1.2. výše citované Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 14/02/ORI - OVZ/2017 ze dne 25.5.2017, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Stavební úpravy sociálního zařízení v Národním domě“ se mění a doplňuje část textu článku 4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané smlouvy takto:

Původní text odstavce 4.1.1. se nahrazuje novým zněním, které zní:

4.1.1. Objednatel se zavazuje bezvadné dílo převzít a zaplatit za provedení díla specifikovaného v čl.2 této smlouvy sjednanou cenu. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

Původní cena bez DPH	2 700 434,19 Kč
Cena dodatku bez DPH	374.549,98 Kč
Cena celkem za dílo + dodatek č. 1 bez DPH	3 074 984,17 Kč

Slovy: třímilionysedmdesátčtyřtisícdevětsetosmdesátčtyřikorun, sedmnácthaléřů

Ke změně ceny díla došlo z důvodu provádění prací nad rámec původního rozsahu díla.

TATO CENA BYLA DOHODNUTA JAKO CENA MAXIMÁLNÍ.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU č. 1

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 14/02/ORI - OVZ/2017 ze dne 25.5.2017, které nebyly tímto Dodatkem č. 1 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.
2. Tento Dodatek č. 1 je vypracován v šesti vyhotoveních s platností originálu, přičemž po jejich podpisu obdrží Zhotovitel dvě vyhotovení a Objednatel čtyři vyhotovení.
3. Tento Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
4. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
5. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění smlouvy v Registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti dodatek vlastnoručně podepisují.

Příloha a nedílná součást dodatku č.1 :

1. Položkový rozpočet – vícepráce, méněpráce

V Prostějově, dne 25. 8. 2017

.....
Ing. Zde

1. náměstě

V Prostějově, dne 25. 8. 2017