

DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujícího zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen občanský zákoník)

„Změna užívání a rekonstrukce MŠ Otvice“

č. smlouvy objednatele: VZ01/2025

č. smlouvy zhotovitele: 2504

I. SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL

sídlo:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Zastoupené ve věcech smluvních:

Email

ID datové schránky

(dále jen objednatel)

Obec Otvice

Školní 95, 431 11 Otvice

00262064

CZ00262064



Aneta Hutyrová, starostka obce

urad@otvice.cz

mb7buqg

a

ZHOTOVITEL

sídlo:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Zastoupené ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

Email

ID datové schránky

(dále jen zhotovitel)

(objednatel a zhotovitel dále také jen smluvní strany)

READYSAN s.r.o.

Čelakovského 4297, 430 01 Chomutov

03831116

CZ03831116



Lenka Olejková, jednatelka



II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo, kterým se mění článek **IV. CENA DÍLA** smlouvy, a to následovně:

- Původní cena byla dle Smlouvy o dílo sjednána ve výši:
 - **bez DPH: 4 990 091,74 Kč**
 - **DPH: 1 047 919,27 Kč**
 - **včetně DPH: 6 038 011,01 Kč**
 - Cena díla po Dodatku č. 1 činí:
 - **bez DPH: 5 890 987,94 Kč**
 - **DPH: 1 237 107,47 Kč**
 - **včetně DPH: 7 128 095,41 Kč**
 - Na základě dalších víceprací uvedených v Příloze č. 1 tohoto dodatku dochází k navýšení ceny o 105 384,94 Kč bez DPH
 - Nová celková cena díla po započtení tohoto navýšení činí:
 - **bez DPH: 5 996 372,88 Kč**
 - **DPH: 1 259 238,30 Kč**
 - **včetně DPH: 7 255 611,18 Kč**
2. Smluvní strany se dohodly, že fakturace bude probíhat dle skutečně provedených a objednatelům převzatých prací. Pokud k realizaci některých víceprací nedojde, zhotovitel si je nebude účtovat. Stejně tak budou odečteny případné méněpráce, které vzniknou v průběhu dokončení díla.
3. Vícepráce zahrnují zejména stavební úpravy nad rámec původního projektu, jako jsou například nové parapety, nebo odvodnění a další práce nezbytné k dosažení požadovaného stavu díla.

III. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto dodatkem výslovně měněna, zůstávají v platnosti beze změny.
2. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
4. Tento dodatek byl schválen usnesením Zastupitelstva obce č. XXIV/8) dne 1. 9. 2025.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – Rozpis víceprací a méněprací včetně rozpočtu s výkazem výměr.

V Otvicích dne 16. 9. 2025

V Chomutově dne 16. 9. 2025

Objednatel: Aneta Hutyrová
starostka obce

Zhotovitel: Lenka Olejková
jednatelka