

DODATEK Č. 2

ke Smlouvě o dílo

**Název zakázky: Vypracování projektové dokumentace
„Prostá rekonstrukce trati v úseku Lázně Bělohrad – Nová
Paka“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupená: Ing. Pavlou Kosinovou, ředitelkou Oblastního ředitelství Hradec Králové, na základě
pověření č. 3430 ze dne 12. 12. 2023

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace
Oblastní ředitelství Hradec Králové
U Fotochemy 259/8
500 02 Hradec Králové

Adresa pro zasílání elektronických faktur:

E-mail: xxx

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: S 640 082 300 24

ev. č. registru VZ: 64024095

číslo jednací: 14799/2025-SŽ-OŘ HKR-NPI

ISPROFOND:5003520265

SubISPROFOND:5523120046

a

PRODIN a.s.

se sídlem: K Vápence 2745, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČO: 25292161, DIČ: CZ25292161

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
spisová značka B 2532

bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: XXX

zastoupená: Ing. Leošem Jelínkem, členem představenstva

Korespondenční adresa:

viz sídlo Zhotovitele

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 2024/3111/0222

I. Preambule

Smluvní strany se dohodly na změně níže uvedených ujednání Smlouvy o dílo Vypracování projektové dokumentace „Prostá rekonstrukce trati v úseku Lázně Bělohrad – Nová Paka“, číslo smlouvy *Objednatele: S 640 082 300 24*, číslo smlouvy *Zhotovitele: 2024/3111/0222*, uzavřené dne 25. 10. 2024, (dále jen „Smlouva o dílo“), s účinností ode dne uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv, a to z níže uvedeného důvodu.

Objednatel a Zhotovitel se v návaznosti na naplnění čl. 3.5.4 Obchodních podmínek OPOŘ/PD/SK/1/23, které jsou součástí Smlouvy o dílo, dohodli na změně harmonogramu.

II. Změny smlouvy

- 1) **Příloha č. 5 Smlouvy o dílo s názvem Harmonogram plnění**, se mění a její obsah se nahrazuje novým zněním, které je obsahem přílohy č. 1 tohoto dodatku.

III. Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.
- 2) Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.
- 3) Osoby uzavírající tento dodatek za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
- 4) Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto i všech předchozích dodatků, původní smlouvy, jejích příloh a současně souhlasí s uveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu dodatku i smlouvy, jejich ceně či hodnotě a datu uzavření.
- 5) Uveřejnění v registru smluv zajišťuje obvykle Objednatel. Nebude-li tento dodatek uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

6) Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Přílohy

1. Harmonogram plnění

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

*podepsáno elektronicky
dne 22. 9. 2025*

.....
Ing. Pavla Kosinová
Správa železnic, státní organizace
ředitelka Oblastního ředitelství
Hradec Králové

*podepsáno elektronicky
dne 16. 9. 2025*

.....
Ing. Leoš Jelínek
PRODIN a.s.
člen představenstva

Příloha č. 1

Harmonogram plnění

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
1. Dílčí etapa	Do 7 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Návrh technického řešení záměru k připomínkovému řízení	Předávací protokol
2. Dílčí etapa	Do 1 měsíce a 16 dní od dokončení 1. etapy	Připomínkové řízení, zpracování připomínek.	Souhlasné stanovisko odborů GŘ.
3. Dílčí etapa	Do 1 měsíce od dokončení 2. etapy	Definitivní předání dokumentace pro povolení záměru se zpracovanými připomínkami bez dokladové části	Předávací protokol
4. Dílčí etapa	Do 1 měsíce od dokončení 2. etapy	Podání žádosti o povolení záměru	Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu
5. Dílčí etapa	Do 2 měsíců od dokončení 2. etapy	Dílčí předání PDPS k připomínkovému řízení	Předávací protokol
6. Dílčí etapa	Do 1 měsíce od dokončení 5. etapy	Připomínkové řízení, zpracování připomínek.	Souhlasné stanovisko odborů GŘ.
7. Dílčí etapa	Do 1 měsíce od dokončení 6. etapy	Dílčí předání PDPS se zpracovanými připomínkami, náklady a oceněnými soupisy prací ve struktuře dle VTP, a návrhem ZTP na realizaci stavby s dokladovou částí	Předávací protokol
8. Dílčí etapa	(předpoklad 3 měsíce – dle harmonogramu realizace prací)	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby;	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za dobu výstavby) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
Termín dokončení Díla	<u>do 1 měsíce od dokončení 8. etapy</u>		Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)