

DODATEK Č. 1

SMLOUVA O DÍLO Č. 2024_01049

Smluvní strany:

Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.

Se sídlem: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
Zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465
Zastoupená: Ing. Davidem Votavou, generálním ředitelem a členem představenstva
Pro věci technické: [REDACTED] – manažer provozního útvaru
[REDACTED] – zástupce ředitele oblastního závodu Most
[REDACTED] – manažer provozu údržby a dopravy (tel.: [REDACTED])
IČO: 49099451
DIČ: CZ49099451
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 3507501/0100

(dále jen „**Objednatel**“)

a

ATSM s.r.o.

Se sídlem: Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Zapsaná u Městského soudu: v Praze, oddíl C, vložka 149801
Zastoupená: Liborem Melenem, jednatelem
Zástupce pro věci technické: Libor Melen – (tel.: [REDACTED])
IČO: 28863097
DIČ: CZ28863097
Číslo účtu: 231036027/0300

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Předmětem dodatku č.1 smlouvy o dílo č. 2024_01049 na akci ÚV Hradiště – oprava hradítka kalové laguny č.2 – je prodloužení termínu plnění.

3. ČAS PLNĚNÍ

3.4 Mění se termín dokončení díla z [REDACTED].2025 na [REDACTED].2025

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 10.6 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků dodatku č. 1 smlouvy o dílo.
- 10.7 Dodatek smlouvy je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží 1 stejnopis.
- 10.8 Ostatní části smlouvy, tímto dodatkem nedotčené, zůstávají v platnosti.

Na důkaz čehož nyní oprávnění zástupci Smluvních stran připojili své podpisy k tomuto
Dodatku č.1 v den uvedený níže.

Objednatel

Zhotovitel

V Teplicích, dne 14.8.25

V Trmících, dne 11.9.2025



Ing. David Votava
generální ředitel a člen představenstva
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s

Libor Melen
jednatel
ATSM s.r.o.