

DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

na zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení podle liniového zákona, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon Dozoru projektanta „Sanace tělesa železničního spodku Hájek – Dalovice“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-5439/2024

ISPROFOND/SUBISPROFIN: 3273214901/5413520041

Číslo jednací: 15458/2025-SŽ-SSZ-PRÁV

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

VECTORAMA s.r.o.

se sídlem: Nádražní 762/32, Smíchov, 150 00 Praha 5

IČO: 19772009, DIČ: CZ19772009

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,

spisová značka C 391324

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: Mgr. Markétou Svobodovou, jednatelem, Ing. Lászlem Szíkorou, jednatelem,
Bc. Martinem Mykistou, DiS., jednatelem a Ing. arch. Dominikem Plevou, jednatelem

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

VECTORAMA s.r.o.

Nádražní 762/32

150 00 Praha 5, Smíchov

datová schránka: ziic23c

číslo smlouvy zhotovitele: **24-033.511**

(dále jen „**zhotovitel**“)

společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 17.10.2024 uzavřely Smlouvu o dílo na stavbu „Sanace tělesa železničního spodku Hájek – Dalovice“, ve znění dodatku č. 1, s účinností Smlouvy ke dni 21.10.2024 (dále jen „Smlouva“).

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky:

původní cena Díla.....68.034.200,- Kč

Dodatek č. 1.....5.205.000,- Kč

Smluvní strany se v souladu s ustanovením čl. 5, odst. 5.3 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 2 (dále jen „Dodatek“), jehož předmětem je:

1. **Úprava rozsahu předmětu Díla.** Dochází k tomu, že se nebude vyhotovovat Dokumentace EIA. Důvodem pro úpravu rozsahu předmětu Díla je vyjádření Krajského úřadu Karlovarského kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství značka KK/5357/ZZ/24 ze dne 9. 12. 2024 a značka KK/1589/ZZ/25 ze dne 8. 4. 2025, vyplývá, „že záměr, tak jak je navržen, nepředstavuje významnou změnu ve smyslu § 4 odst. 1 písm. b) zákona o posuzování na životní prostředí a lze tedy konstatovat, že takováto změna nebude mít významný negativní vliv na životní prostředí“.
2. **Úprava ceny Díla a rozpisu fakturace a s tím související úprava přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla.** V souladu s výše uvedenými úpravami rozsahu předmětu Díla dochází k celkovému snížení ceny Díla o **1.700.000,- Kč bez DPH**.
3. **Úprava lhůt k provedení Díla a s tím související úprava přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění,** přičemž dochází k úpravám jednotlivých dílčích etap Díla tak, že se v rámci dílčí etapy č. 5 vypouští část předpokládaných prací. Dále dochází k vypuštění dílčí etapy prací č. 6, když ostatní dílčí etapy zůstávají beze změny.
4. **Změna poddodavatelů a s tím související úprava přílohy č. 8 Smlouvy – Seznam poddodavatelů.** Dochází ke změně a doplnění poddodavatelů. Zhotovitel prokázal požadovanou způsobilost u příslušných poddodavatelů.

Smluvní strany se analogicky s ustanovením **§ 222 odst. 6** zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „ZZVZ“) dohodly na několika výše uvedených změnách Smlouvy, které jsou změnami nepodstatnými z těchto důvodů:

- a) změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vznikla v důsledku vyjádření Krajského úřadu Karlovarského kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství značka KK/5357/ZZ/24 ze dne 9. 12. 2024 a značka KK/1589/ZZ/25 ze dne 8. 4. 2025, vyplývá, „že záměr, tak jak je navržen, nepředstavuje významnou změnu ve smyslu § 4 odst. 1 písm. b) zákona o posuzování na životní prostředí a lze tedy konstatovat, že takováto změna nebude mít významný negativní vliv na životní prostředí“, tedy takové okolnosti, kterou objednatel jednající s náležitou péčí nemohl v rámci zásady přiměřenosti objektivně předvídat

a zároveň tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jelikož se uvedené méněpráce týkají původního obsahu a účelu zadání veřejné zakázky a nejsou zcela odlišným úkolem pro zhotovitele.

I. Předmět Dodatku

- a) Na předmětu Díla dochází k těmto úpravám:

- 1. Zúžení předmětu Díla** o dokumentaci EIA, která, na základě vyjádření Krajského úřadu Karlovarského kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství, není vyžadována.

- b) Úprava ceny Díla je dohodnuta takto:

- 1. Dochází ke změně ceny Díla tak, že se cena Díla snižuje o částku 1.700.000,- Kč. Nová cena Díla pak činí částku ve výši 71.539.200,- Kč.**
- 2. Ruší se stávající znění článku 3, odst. 3.3 a článku 6 odst. 6.2. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

- 3.3** Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou a předanou DPS a PDPS a řádně provedený výkon Dozoru projektanta zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenou Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování DPS a PDPS a cenu za výkon Dozoru projektanta ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla ve znění Dodatku č. 1, bez DPH 73 239 200 Kč

Změna Ceny Díla dle Dodatku č. 2, bez DPH -1 700 000 Kč

Cena Díla dle Smlouvy po Dodatku č. 2, bez DPH 71 539 200 Kč

slovy: **sedmdesát jedna milionů pět set třicet devět tisíc dvě stě korun českých.**

Daňové doklady bude Zhotovitel doručovat Objednateli některým (jedním) z níže uvedených způsobů:

- a) v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz,
nebo

- b) datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm
nebo
- c) v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna
Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice.

3. Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rozpis ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu Dodatku č. 1 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 2 Dodatku (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

- c) Úprava termínů plnění je dohodnuta takto:

1. Dochází k úpravám jednotlivých dílčích etap Díla tak, že se v rámci dílčí etapy č. 5 vypouští část předpokládaných prací. Dále dochází k vypuštění dílčí etapy prací č. 6, když ostatní dílčí etapy zůstávají beze změny.

2. Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu Dodatku č. 1 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 3 Dodatku (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

- d) Úprava seznamu poddodavatelů

1. Příloha č. 8 Smlouvy o dílo – Seznam poddodavatelů

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 8. Ruší se znění přílohy č. 8 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 4 Dodatku (současně příloha č. 8 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

- e) Úprava příloh Smlouvy:

1. Ruší se stávající znění článku 5, odst. 5.16 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.16 Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- Příloha č. 1 **Specifikace Díla**
- Příloha č. 2 **Obchodní podmínky „OP/DOKUMENTACE/04/24“**
- Příloha č. 3 **Technické podmínky**
 - a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)
 - b) Všeobecné technické podmínky "VTP/DOKUMENTACE/06/23"
 - c) Zvláštní technické podmínky ze dne 22. 7. 2024
- Příloha č. 4 **Rozpis Ceny Díla** (ve znění dle Dodatku č. 2)
- Příloha č. 5 **Harmonogram plnění** (ve znění dle Dodatku č. 2)
- Příloha č. 6 **Oprávněné osoby**
- Příloha č. 7 **Seznam požadovaných pojištění**
- Příloha č. 8 **Seznam poddodavatelů** (ve znění dle Dodatku č. 2)
- Příloha č. 9 **Související dokumenty**
- Příloha č. 10 **Zmocnění Vedoucího Zhotovitele**
- Příloha č. 11 **BIM Protokol**

II. Závěrečná Ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto dodatku.
2. Zaslání dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:
 - příloha č. 1: Rozpis ceny méněprací
 - příloha č. 2: Rozpis ceny díla (*zároveň příloha č. 4 Smlouvy*)
 - příloha č. 3: Harmonogram plnění (*zároveň příloha č. 5 Smlouvy*)
 - příloha č. 4: Seznam poddodavatelů (*zároveň příloha č. 8 Smlouvy*)

Za objednatele:

V Praze



22.09.2025 13:39
Podepsáno elektronicky

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

Za zhotovitele:

V Praze



Mgr. Markéta Svobodová
jednatel
VECTORAMA s.r.o.



Digitálně podepsal
Datum: 2025.08.28
14:15:38 +02'00'

Ing. László Szíkora
jednatel
VECTORAMA s.r.o.

PŘÍLOHA Č. 1

Rozpis Ceny méněprací

Oznámení dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb.

počet hodin dle smlouvy
hodinová sazba
cena méněprací.....

Zpracování dokumentace EIA dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění pouze na základě pokynu Objednatele

počet hodin dle smlouvy
hodinová sazba
cena méněprací.....

Cena méněprací celkem - 1 700 000,- Kč

PŘÍLOHA Č. 2 (PŘÍLOHA Č. 4 SMLOUVY)

Rozpis Ceny Díla

Cena za zpracování DPS a PDPS (podle členění na základní a dodatečné služby) a Dozoru projektanta:

1. Základní služby na zpracování DPS a PDPS:

Pol.	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jedn. cena *)	Cena celkem *)
1	Zpracování DPS dle vyhlášky č. 583/2020 Sb. v platném znění a dle VTP a ZTP Sb. v platném znění, vyjma části dokumentace uvedené níže v bodech 3, 4 a 5	hod	■	■	■
2	Zpracování PDPS dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. v platném znění a v rozpracování dle směrnice SŽ SM011 a dle VTP a ZTP, vyjma části dokumentace uvedené níže v bodech 3, 4 a 5	hod	■	■	■
3	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu požadavků Směrnice SŽDC č. 20 v platném znění), směrnice SŽ SM011 (příloha příslušného stupně dokumentace Dokladová část - Náklady stavby) a dle požadavků VTP a ZTP	hod	■	■	■
4	Dokladová část pro správní řízení a Doklady-objednatele, dle směrnice SŽ SM011 (příloha příslušného stupně dokumentace Dokladová část) a dle požadavků VTP a ZTP, včetně související inženýrské činnosti	hod	■	■	■
5	NEOBSAZENO	hod			
6	Definitivní odevzdání DPS, dle SOD v listinné formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	kpl	■	■	■
7	Definitivní odevzdání PDPS, dle SOD v listinné formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	kpl	■	■	■
8	Definitivní odevzdání DPS, dle SOD v elektronické formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	kpl	■	■	■
9	Definitivní odevzdání PDPS, v režimu BIM dle SOD v elektronické formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP, ZTP a BIM)	kpl	■	■	■

Pol.	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jedn. cena *)	Cena celkem *)
10	Společné datové prostředí (CDE) pro zřízení a provozování CDE v rozsahu stanoveném BIM Protokolem včetně Licence pro Projektový tým	kpl	1	██████	██████
11	Licence k CDE pro účely Objednatele dle BIM Protokolu a přílohy EIR cíl 1.1 a zajištění školení dle cíle 1.6 uvedeném v EIR	ks	1	████	████
12	Licence k CDE pro účely workflow připomínkového řízení Objednatele dle BIM Protokolu a přílohy EIR cíl 1.3 a zajištění školení dle cíle 1.7 uvedeném v EIR	ks	1	████	████
13	Vypracování Závěrečné hodnotící zprávy v rozsahu (dle BIM Protokolu včetně jeho příloh)	hod	1	████	████
Celkem za základní služby:					██████

*) Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. Dodatečné služby na zpracování DPS a PDPS:

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jedn. cena *)	Cena celkem *)
14	Zajištění mapových podkladů	kpl	1	████	████
15	Geodetické práce	kpl	1	████	████
16	Geotechnický a stavebnětechnický průzkum staveb	kpl	1	████	████
17	Geotechnický průzkum pro železniční spodek	kpl	1	████	████
18	Aktualizace záměru projektu dle požadavku VTP a ZTP	hod	1	████	████
19	Zajištění vydání osvědčení o shodě oznámeným subjektem v přípravě	hod	1	████	████
20	Koordinátor BOZP v přípravě	hod	1	████	████
21	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP	hod	1	████	████
22	Zpracování příloh k žádosti o spolufinancování stavby dle ZTP a VTP	hod	1	████	████
23	Propagace	hod	1	████	████
24	Vizualizace	ks	1	████	████

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jedn. cena *)	Cena celkem *)
25	Inženýrská činnosti zajišťující komplexní veřejnoprávní projednání a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů	hod	■	■	■
26	Oznámení dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb.	hod	■	■	■
27	Zpracování dokumentace EIA dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění pouze na základě pokynu Objednatele (vyhrazená změna závazku)	hod	■	■	■
Celkem za dodatečné služby:					■

*) Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

3. Cena za výkon Dozoru projektanta

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
28	rozsah činnosti při výkonu Dozoru projektanta při zhotovení PDPS dle VTP či ZTP	hod	■	■	■
29	rozsah činnosti při výkonu Dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek	hod	■	■	■
					■

*) Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon Dozoru projektanta zahrnuje veškeré náklady na výkon Dozoru projektanta po celou předpokládanou dobu zhotovení PDPS (v celkovém počtu ■ hodin) a realizaci Stavby (předpoklad "6" měsíců) v celkovém počtu ■ hodin. Uvedená cena za výkon Dozoru projektanta odpovídá pracnosti a rozsahu zhotovení PDPS a provádění Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem Dozoru projektanta včetně cestovních výloh, v předpokládané době zhotovení PDPS a realizace Stavby.

4. Cena Díla:

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
71 539 200,00 Kč	15 023 232,00 Kč	86 562 432,00 Kč
z toho:		
Cena za zpracování DPS a PDPS:		
■	■	■
Cena za výkon Dozoru projektanta:		
■	■	■

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování DPS a PDPS a výkon Dozoru projektanta:

Specifikace položky	Cena položky (bez DPH)	Cena položky (s DPH)
1. Dílčí etapa		
2. Dílčí etapa		
3. Dílčí etapa		
4. Dílčí etapa		
5a. Dílčí etapa		
5b. Dílčí etapa		
6. Dílčí etapa		
7. Dílčí etapa		
8. Dílčí etapa		
9. Dílčí etapa: Výkon dozoru projektanta při provádění stavby		
Celkem:	71 539 200 Kč	86 562 432 Kč

PŘÍLOHA Č. 3 (PŘÍLOHA Č. 5 SMLOUVY)

Harmonogram plnění

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
1. Dílčí etapa	Do 2 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy (bez fakturace)	Zajištění školení na CDE dle cíle 1.6 EIR Odevzdání schválené struktury a koncepce BEP, dle požadavků BIM Protokolu s projednanými a odsouhlasenými přílohami BEP č. 1 (Adresářová struktura CDE) a č. 3 (Harmonogram cílů BIM)	Prezenční listina ze školení a předávací protokol podepsaný Objednatel
2. Dílčí etapa	do 6 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy FAKTURACE ■ % z ceny DPS a PDPS bez položky č. 27	Odevzdání a všech kompletních průzkumů	Předávací protokol podepsaný Objednatel
3. Dílčí etapa	do 9 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy FAKTURACE ■ % z ceny DPS a PDPS bez položky č. 27	Návrh technického řešení DPS k připomínkovému řízení. Bezpečností projekt	Předávací protokol podepsaný Objednatel
4. Dílčí etapa	do 11 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy (bez fakturace)	Zajištění školení na CDE dle cíle 1.7 EIR	Prezenční listina ze školení

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
5.a Dílčí etapa	do 11 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy FAKTURACE ■ % z ceny DPS a PDPS bez položky č. 27, to celé v poměrné části ■ %	Odevzdání DPS se zpracovanými připomínkami, a záborový elaborát (seznam dotčených pozemků), vyjádření, zda záměr nepodléhá posouzení vlivu na životní prostředí a NATURA 2000	Předávací protokol podepsaný Objednatelem
5.b Dílčí etapa	do 12 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy FAKTURACE ■ % z ceny DPS a PDPS bez položky č. 27, to celé v poměrné části ■ %	Návrh technického řešení PDPS v režimu BIM k připomínkovému řízení včetně nákladů, oceněné soupisy prací. Odevzdání BEP a návrhu Závěrečné hodnotící zprávy k připomínkám Zpracování a odevzdání kompletního a úplného oznámení EIA Podání žádosti o povolení záměru	Předávací protokol podepsaný Objednatelem
6. Dílčí etapa neuplatňuje se	do 12 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy FAKTURACE položky č. 27	Vyhrazená změna závazku – Zpracování dokumentace EIA dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí – neuplatňuje se	Předávací protokol podepsaný Objednatelem
7. Dílčí etapa	do 15 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Nabytí právní moci povolení záměru	Odevzdání povolení záměru v PM a předávací protokol podepsaný Objednatelem

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
	FAKTURACE ■ % z ceny DPS a PDPS bez položky č. 27	Kompletní majetkoprávní vypořádání stavby s kompletní dokladovou částí	
8. Dílčí etapa	do 16 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy FAKTURACE ■ % z ceny DPS a PDPS bez položky č. 27 + FAKTURACE položky č. 28	Definitivní odevzdání PDPS se zpracovanými připomínkami Návrh podkladů pro ZTP na zhotovení stavby v rozsahu VTP a ZTP Předání kompletního Informačního modelu stavby včetně BEP a Závěrečné hodnotící zprávy	Předávací protokol podepsaný Objednatelům vč. výkazu poskytnutých služeb se stručným popisem výkonů a specifikace výkonu Dozoru projektanta Protokol o provedení díla
9. Dílčí etapa	Dozor projektanta při provádění stavby předpoklad 03/2026–10/2026 FAKTURACE položky č. 29	Výkon Dozoru projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět dozor projektanta ode dne zahájení zhotovení stavby do ukončení zhotovení stavby v předpokládané délce 7 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb 1x za čtvrtletí) – stručný popis výkonů a specifikace výkonu dozoru projektanta
Termín dokončení Díla	předpoklad do 10/2026 (v závislosti na zahájení 9. Dílčí etapy)	-	Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu Dozoru projektanta při provádění stavby)

Příloha č. 4 (Příloha č. 8 SMLOUVY)

Seznam poddodavatelů

Identifikace poddodavatele (obchodní firma, sídlo a IČO)	Věcný rozsah poddodávky (označení dle čísel a názvů jednotlivých PS a SO)	Hodnota poddodávky v % ze Smluvní ceny díla
Ecological Consulting a.s. Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc IČ: 25873962	Měření intenzit hluku a vibrací Výkon činností specialisty na životní prostředí	■
METROPROJEKT Praha a. s. Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7 IČ: 45271895	Technická pomoc na projektu v rozsahu prokázané kvalifikace	■
SWECO a.s. Táborská 940/3, Nusle, 140 00, Praha 4 IČ: 26475081	Technická pomoc na projektu v rozsahu železničních přejezdů a pozemních komunikací	■
Ing. Helena Janotová Levá 390/23, Podolí, 147 00 Praha 4 IČ: 64922618	Technická pomoc na projektu v rozsahu propustků a mostů	■
VÚŽ Novodvorská 1698, Braník, 142 01 Praha 4 IČ: 27257258	Vydání stanoviska – Infrastruktura a posouzení shody	■
Ing. Jaroslav Kypús 17. listopadu 1127/31 736 01 Havířov, Město IČ: 19665601	Technická pomoc na projektu v rozsahu trakčního vedení, ukolejnění a EOV	■
Egneza, s.r.o. Kpt. Jaroše 35/20, 434 01 Most IČ: 07274564	Technická pomoc na projektu v rozsahu mostní objekty	■

Identifikace poddodavatele (obchodní firma, sídlo a IČO)	Věcný rozsah poddodávky (označení dle čísel a názvů jednotlivých PS a SO)	Hodnota poddodávky v % ze Smluvní ceny díla
Šetelík Oliva s.r.o. Ostružinová 2105, 252 28 Černošice IČ: 28429036	Technická pomoc na projektu v rozsahu plynového potrubí	████
Hrdlička spol. s r. o. nám. Kněžny Ludmily 45 266 01 Tetín IČ: 18601227	Technická pomoc na projektu v rozsahu geodetická dokumentace	████
CELKEM %		████